



**Haiti Shelter and
NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter

Réunion Abris/BnA

Région Sud – Les Cayes

2 Mars 2017



Agenda

1. Mises à jour de terrain et de sécurité
2. Présentation du rapport de bilan des quatre premiers mois de la réponse Abris & BNA
3. Présentation des résultats de l'enquête sur les activités de relèvement abris/logement
4. CCCM update
5. Divers



**Haiti Shelter and
NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter

2. **Présentation du rapport**



**Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois de la
réponse Abris et Biens non Alimentaires**
(au 18 Février 2017)

Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois

(au 18 Février 2017)

- Résultats consolidés à partir des activités réalisées (ménages - 4W)
- Selon les Indicateurs du Plan de réponse humanitaire
- Pipeline et partenaires
- Défis et recommandations
- Tableau des activités de chacun des partenaires
- Cartographie des résultats à l'échelle communale et section communales. Distributions versus population census 2015
- Il manque des informations pour complètement mapper la réponse au niveau section communale
- *Rapport finalisé, va être circulé dans les heures à venir*

Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois

(au 18 Février 2017)

LE CONTEXTE SUITE A L'OURAGAN¹

370 000 logements affectés dont
84 000 en zones urbaines
286 000 en zones rurales

60 000 maisons endommagées
30 180 maisons détruites
525 000 personnes en besoin d'Abris et
de Biens Non Alimentaires (BNA)

70 000 ménages ciblés dans l'appel humanitaire éclair

Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois (au 18 Février 2017)

LA REPONSE SECTORIELLE²

157 763 ménages ont reçu des **bâches** ou des **kits abri**

86 670 ménages ont reçu des **couvertures**

48 082 ménages ont reçu des **kits de cuisine**

22 761 ménages ont reçu des **kits d'outils**

1 717 ménages ont reçu des **kits de tôles**

69 partenaires dont **24 haïtiens** & **45 internationaux**


Distributions dans **8 départements** / **69 communes**

2. Activités rapportés au Groupe de travail Abris et BNA, 18 février 2017



Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois (au 18 Février 2017)

Nombre de ménages qui ont reçu des bâches plastiques ou des kits d'abris d'urgence, par département





Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois (au 18 Février 2017)

69 partenaires ont contribué à la réponse

3	Entités gouvernementales Haïtiennes
16	Organisations Non Gouvernementales Nationales
32	Organisations Non Gouvernementales Internationales
6	Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
2	Agences des Nations Unies
10	Assistance bilatérale

Le pipeline humanitaire a permis à 54 partenaires d'accéder à du matériel d'abris d'urgence et des BNA.

Plus de 60% des bâches rapportées comme distribuées aux ménages ont été acheminées par le pipeline



Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois

(au 18 Février 2017)

Avec la fin de la phase d'urgence et la clôture du pipeline humanitaire, les **partenaires humanitaires ne pourraient sans doute pas répondre à de potentiels nouveaux besoins d'urgence.**

De nombreuses contraintes pour le soutien au relèvement des communautés.

- **Le manque de ressources disponibles** pour la phase de relèvement et pour une réponse à l'échelle des besoins. Ceci est particulièrement saillant pour les partenaires haïtiens qui ont joué jusqu'ici un rôle critique dans la provision de l'assistance d'urgence.
- **La complexité du cadre foncier** des terrains pour rebâtir.
- **Les difficultés logistiques** comme pour l'approvisionnement des matériaux de construction.
- **L'accès aux communautés les plus éloignées,**
- **La réduction des risques** pour les communautés les plus exposées aux désastres naturels.

Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois

(au 18 Février 2017)

Tableau des activités réalisées et rapportées par les 69 partenaires, (18 Février 2017)		Objectif 1					
		Indicateur 1					
Partenaire		Bâches		Kit Abris		Matériels Abris d'urgence	
		Quantité	Ménages	Quantité	Ménages	Quantité	Ménages
25	Fondation Digicel	755				755	
26	Fondation Grand'Anse	1 000	1 000			1 000	1 000
27	Fondation Le Berger	49				49	
28	Fondation Paradis des Indiens	2 026				2 026	
29	Détachement Français	80	80			80	80
30	Goal						
31	GRRANOH	2 500	2 500			2 500	2 500
32	Haitian connection	200	200			200	200
33	Handicap International			997	997	997	997
34	Hope Mission International	90	90			90	90
35	Institut du Bien être social et de recherches (IBESR)						
36	Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR - IFRC)	16 042	11 035	4 665	4 665	20 707	15 700
37	IFRC/Qatar Red Crescent	558	558			558	558
38	J/P Haitian Relief Organization (J/P HRO)	4 357	3 722			4 357	3 722
39	Collectif de Financement Populaire (KOFIP)	1 000	1 000			1 000	1 000
40	Lutheran World Federation			500	500	500	500
41	MEDAIR	1 789	1 770	1 292	1 357	3 081	3 127
42	Médecins Sans Frontières (MSF)						
43	Mercy Corps	2	400			2	400
44	Direction de la Protection Civile (DPC)	5 000	5 000			5 000	5 000
45	Mission of Hope	2 639	2 639			2 639	2 639
46	MORAPEC	250				250	
47	Mouvman Fanm Aktif Ayiti (MOFKA)	1 000	1 000			1 000	1 000



Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois (au 18 Février 2017)



**Haiti Shelter and
NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter

Réponse à l'ouragan Mathieu

Objectif 1

Assurer la santé, la sécurité et la dignité des femmes, filles, garçons et hommes affectés par l'ouragan Mathieu avec des solutions rapides et ciblées en abris et biens non alimentaires

Ménages ayant reçu du matériel basique d'abris d'urgence

Bâches et Shelter kits d'urgence - au 18 février 2017

Informations cartographiques

1:900 000 (impression 11x17)
Projection: WGS84, UTM 18N

Sources des données

Limites administratives: CNIGS, 2013 (HDX)
Population: IHS 2015 (HDX)
Activités: Selon les informations rapportées par les partenaires au 4W du Shelter/NFI Working Group au 18 février 2017

Avertissement


Cette cartographie ne présente que les données pour lesquelles la localité est enregistrée dans le 4W. Les frontières, noms et informations présentées n'engagent nullement le Shelter Working Group

Activités à l'échelle nationale et départementale


	Quantités distribuées	Proportion de la réponse reçue par le département	Ménages servis	Proportion des ménages du département servis	Nombre de distributions	Quantités distribuées
Artibonite	408	0,21%	408	0,10%	Octobre 16	195
Centre	-	-	-	-	Novembre 16	119
Grande Anse	96 150	50,32%	72 442	73,70%	Décembre 16	99
Nippes	9 802	5,13%	10348	12,81%	Janvier 17	29
Nord	903	0,47%	1 073	0,50%	Février 17	8
Nord Est	-	-	-	-	Non précisé	18
Nord Ouest	3 199	1,67%	1 699	1,17%		
Ouest	6 012	3,15%	7504	0,85%		
Sud	72 745	38,07%	58 367	36,20%		
Sud-Est	1 782	0,93%	1 782	1,26%		
Non précisé	67	0,04%	600	-		

Proportion des ménages servis par commune (selon les données de population IHS, 2015)

Moins de 10% 11 à 50% 51 à 75% 76 à 100% Plus de 100%
Commune non couverte ou intervention(s) non rapportée(s)



Grande Anse



Ouragan Mathieu, bilan des 4 premiers mois

(au 18 Février 2017)

 **Haiti Shelter and NFI Working Group**
Coordinating Humanitarian Shelter

Réponse à l'ouragan Mathieu
Objectif 1

Assurer la santé, la sécurité et la dignité des femmes, filles, garçons et hommes affectés par l'ouragan Mathieu avec des solutions rapides et ciblées en abris et biens non alimentaires


Ménages ayant reçu du matériel d'abris d'urgence
Bâches et kits d'abris d'urgence - au 18 février 2017

70% des interventions rapportées localisables à l'échelle section communale

Informations cartographiques	Sources des données	Avertissement
1:500 000 (Impression 11x17) Projection: WGS84, UTM 18N	Limites administratives: CNIGS, 2013 (HDX) Population: IHS 2015 (HDX) Activités: Selon les informations rapportées par les partenaires au 4W du Shelter/NFI Working Group au 18 février 2017	Cette cartographie ne présente que les données pour lesquelles la localité est enregistrée dans le 4W. Les frontières, noms et informations présentées n'engagent nullement le Shelter Working Group

Proportion des ménages servis par section communale (selon les données de population IHS, 2015)

Moins de 10%	11 à 50%	51 à 75%	76 à 100%	Plus de 100%
Section communale non couverte ou intervention(s) non rapportée(s)				
Intervention rapportée à l'échelle communale, mais pas à l'échelle section communale				



3. Enquête pour les interventions Abri/logement


- ✓ Questionnaire en ligne, du 12 au 22 Février. 28 Questions en français et en anglais. **37 partenaires** ont contribué. 1 intrant par partenaire.

- ✓ 3 Sujets:
 - 1. **Abris urgence & BNA** (35 intrants)
 - 2. **Activités de relèvement logement** (30 intrants)
 - 3. **Coordination du groupe de travail** (29 intrants)

- **Etat des lieux collectif**, pour informer la **stratégie relèvement**
- Informer les **besoins de coordination** et le **plaidoyer sectoriel**
- Informer **l'évolution du 4W**

- ❑ Limite de l'exercice, ce n'est qu'une enquête
- ❑ Limite de l'exercice, cela ne rend pas forcément compte de tous les projets à être validés et financés par les bailleurs de fond.


37 partenaires ont contribué




1	World Concern	13	KOFIP	25	World Relief
2	Build Change	14	Haiti Christian Development Fund (HCDF)	26	Haitian Health Foundation
3	SCI	15	FICR	27	Mercy Corps
4	MOFKA	16	ActionAid	28	CRS
5	GRRANOH	17	UNASCAD	29	Concern Worldwide
6	Action pour l'Education Sociale et la Sante	18	CARE (Haiti)	30	Helen Little Haiti Foundation
7	Peace Winds Japan	19	J/P HRO	31	Samaritan's Purse
8	ACCOPA	20	American Red Cross	32	IOM
9	Organisation des Paysans de Paroty (OPP)	21	Habitat for Humanity Haiti	33	ADRA
10	Premiere Urgence Internationale	22	Roots of Development	34	Collège National des Ingénieurs et Architectes Haitiens (CNIAH)
11	APRONHA	23	World Renew	35	Terre des hommes Lausanne
12	Smallholder Farmers Alliance	24	FOCIH	36	RaMiReH
				37	Diakonie Katastrophenhilfe

Manques d'abris d'urgence perçus et limite de capacité de réponse

Pensez vous qu'il y a encore des manques d'abri d'urgence dans vos zones d'interventions?



Avez vous des stocks en abris d'urgence et BNA disponibles en cas de besoin dans des zones qui n'auraient encore reçu aucune assistance?



Dans quelle(s) commune(s) travaillez vous déjà ET/OU ciblez vous?



Réponse à l'ouragan Mathieu

Présence des acteurs

Interventions planifiées - Ensemble

Informations cartographiques

1:900 000 (impression 11x17)

Projection: WGS84, UTM 18N



Sources des données



Limites administrativos: CNIGS, 2013 (HDX)

Présence: Selon les informations rapportées par les partenaires au 4W du Shelter/NFI Working Group au 18 février 2017

Avertissement

Cette cartographie ne présente que les partenaires qui ont rapporté au 4W une activité réalisée, en cours, ou planifiée dans le mois considéré.
Les frontières, noms et informations présentées n'engagent nullement le Shelter Working Group

Nombre d'acteurs par commune envisageant une activité




Dans quelle(s) commune(s) travaillez vous déjà ET/OU ciblez vous?
Avec fonds partiellement ou totalement sécurisés...




Avec fonds partiellement ou totalement sécurisés...


Avec fonds totalement sécurisés...




Avec fonds totalement sécurisés...




Quel types d'intervention abri/logement planifiez ou réalisez vous? (30 partenaires)



Quelles activités de reconstruction plus sûre projeter ou réaliser vous? (30 partenaires)




Quel type d'activité complémentaire et intégrée planifiez ou réalisez vous ? (30 partenaires)




Combien de ménages ciblez vous?

Nombre de Ménages ciblés avec:		
Fonds non sécurisés	16 420	18%
Fonds partiellement sécurisés	46 875	51%
Fonds sécurisés	28 817	31%
Total	92 112	


Quel est la période prévue pour vos interventions ?




Veillez sélectionner jusqu'à trois problématiques critiques que vous pourriez rencontrer dans votre projet (30 partenaires)




Est ce le groupe de travail vous apporte les services de coordination dont vous avez besoin?




Est ce le groupe de travail vous apporte la guidance technique dont vous avez besoin?



Est ce le groupe de travail vous apporte les services de gestion de l'information dont vous avez besoin?



Utilisez vous le site internet du groupe de travail



Prochaines étapes

- Finalisation de l'analyse pour circulation
- Mobilisation Coordinatrice technique:
Alicia Gimeno – Sur Les Cayes et Jérémie du 7 au 20 Mars, pour mieux comprendre les programmes des partenaires et diverses options de réponse, et identifier les recommandations.
- Mise à jour guides techniques
- Mise en place nouvelle 4W

4. CCCM update

- ✓ DTM was released and shared last week and it is available on the DTM portal as usual: <http://iomhaitidataportal.info/dtm/index2.aspx>
- ✓ According to the last DTM, 25 collective centers remain open in the South Department hosting 918 households
- ✓ a training on Cash for Rent was organized in Jeremie last week for partners implementing cash for rent. Is there some interest in Les Cayes to organize one?
- ✓ based on the recommendations made by the rental survey conducted by CCCM partners in Les Cayes, UCLBP approved the cost of the rental subsidy in Les Cayes: 15,000 HTG/year / Transportation fee: 1,000 HTG / monitoring visit: 4,000 HTG).