

Grupo de abrigo PROVINCIA DE MANICA / Dombe 22/08/2019

0. Presença

Participantes:

SDPI SUSSUNDENGA	Tomas Jemusse
DPTADER	---
INGC	---
DPOPHRH	---
SHELTER CLUSTER	Elena Velasco
GRC/CVM	---
CARITAS	---
DCA/CCM	---
LWF	---
SAVE THE CHILDREN	Oswaldo / Martin Mutabazi
WORD VISION	---
IOM/CCCM	Kerry Mc. Brown
IOM/SHELTER	Patricia Ocana

1. Atualização do Shelter Cluster no grupo de trabalho CCCM / DOMBE 10H

O IOM CCCM faz a revisão em cada bairro de reassentamento para verificar quais são os parceiros que trabalham em todos os sectores. Há uma falta geral de parceiros nos sectores de educação, protecção e parceiros em saúde. Apenas CCCM, WASH e Abrigo são bastante activos, principalmente o WASH (Água, Saneamento e Higiene). Comparado aos bairros de reassentamento de Dondo e Nhamatanda, segundo a IOM Manica é muito menos coberto.

O IOM CCCM compartilharam no 25 de Agosto um relatório com a lista de todos os locais de reassentamento e parceiros activos em todos os sectores.

Foi nos indicado que em Matarara as famílias estão doentes por causa da umidade nas tendas.

O departamento de abrigo da IOM fará a avaliação de Matarara como parte da avaliação geral que acabaram de iniciar nos 28 locais de reassentamento (uma equipe composta por 10 pessoas foi implantada em Dombe por 10 dias). **Mucombe, Muoco e Nhamissisua, Nhahemba 2**, são marcados como prioritários para o IOM SHELTER iniciar a avaliação.

Se chama a atenção sobre o facto que algunos bairros de reassentamento estão VACIOS e NAO TEM FAMILIAS morando lá. Se levanta a questão ao SDPI sobre si esas familias vão ir aos bairros de reassentamento uma volta que recibam lonas o não. O SDPI diz que em algunos casos las familias não tem movimentado por causa de não ter lonas, mais isto tem que ser clarificado.

SDPI Sr.Jemusse pede a lista dos Barrios de Reassentamento sem famílias, já que ele solo sabe sobre Chiruca and Muoho.

A IOM pede ao SDPI para fornecer la lista das famílias que vão ir morar nos reassentamentos, para verificar com a lista dos parceiros non terreno, que dizem que tem muitas menos famílias a morar lá. Por exemplo, em Mutassa, o número oficial de famílias parece ser 42, pero solo moram 18.

O SDPI informou que o batelão começará a funcionar a partir de Dombe Missao à Zichao e isto facilitará muito o trabalho nas comunidades da outra margem do rio.

Chiruca, Javera, Magaro, Manhamdure, Muoco, Mutassa, Ngurue, Nhamissisua e Zibue continuam a verificar piores condições em todos os sectores por se encontrarem em áreas de difícil acesso.

É sinalizado que algumas famílias não receberam apoio suficiente, pois são famílias polígamas com 5-6 esposas, e apenas o homem foi registrado como chefe de família. O IOM SHELTER irá registrar a partir de já cada mulher como família independente.

2. Atualização dos distritos afectados/ postos / comunidades e lacunas na Provincia de Manica.

Existem comunidades fora do Posto de Dombe que ainda não receberam nenhum tipo de ajuda:	Fazer acompanhamento	Coordenador de Roaming Shelter Cluster
<ul style="list-style-type: none"> Distrito de Sussundenga, Posto Rotanda, Madzunze / Mashonga 900 famílias no Posto Rotanda. Não são zonas de reassentamento. IOM tentará entrar e alcançar estas localidades junto a um official do SDPI. 		

<ul style="list-style-type: none"> • Distrito de Sussundenga, no Posto Muoha, (Minas Gerais + Muoha) onde foram alcançados pelo DTM, mas não se tornarão zonas de reassentamento. Algum parceiro poderá lá ir e ter acesso? <p>Existem comunidades afetadas no Posto Dombe fora dos locais de reassentamento que não receberam nenhum apoio, pois o suporte está focado nos locais de reassentamento. Estas comunidades onde o Grupo de WASH* está a trabalhar são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muriro, Mapira, Muranga, Machiri, Nanhamba 1, Muchamba, Njote e Muvoase. O grupo de abrigo da IOM avaliará o local se ainda tiver capacidade após cobrir todos os 28 locais de reassentamento. Existem parceiros dispostos a fazer a avaliação no local? 		
<p>3. 4W Dashboard do grupo de abrigo</p>		
<p>Obrigado aos parceiros por preencherem o 4W. Tabela actualizada disponível no link abaixo: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibWl1ZDg1MDItNzNkOC00NTRmLWl0NjgtZTk2MzU0MTFmZTcyliwidCI6ImRNTQZjk3LWmwZjEtNGY5Ny04YzI0LWJjMmZlOWFhMWE2MyIsImMiOiJh9</p>		
<p>4. Atualização dos bairros de reassentamento de Dombe</p> <p>A IOM continua a efectuar pesquisas e planificação territorial nas 28 zonas de reassentamento existentes, e irá partilhar o relatório final que contém o aviso sobre riscos verificados em algumas das zonas de reassentamento. SDPI informou que de acordo com o seu ponto de vista, as 28 zonas de reassentamento são zonas seguras, com a exceção de Zibue, onde identificaram-se diversas preocupações.</p> <p>SAVE THE CHILDREN pediu ao SDPI que providenciasse um relatório oficial que indicasse que Mechisso não é uma zona propensa a inundações. SDPI informou que o documento será elaborado na próxima semana.</p>	<p>Ação</p> <p>Dar seguimento junto à CCCM e SDPI</p>	<p>Responsável</p> <p>Coordenador de Roaming Shelter Cluster</p>
<p>5. Atualização dos parceiros nos projetos de emergência</p> <p>Save the Children terminou a distribuição na semana passada em Mechiso e Mutassa, e irão cobrir nas próximas duas semanas Zichao, Manhadure, Zibuia, Gurue, Chiruga, Magaro (por certificar) e Nhamisisua.</p> <p>As distribuições de Save the Children de 2 lonas + kite de ferramentas + kites de cozinha foram retardadas dois meses. E confirmado pelo Melvin que eles podem assistir 2303 famílias com 2 lonas, 1 kite de ferramentas e 1 kite de cozinha. Istos materiais chegaram a Dombe em duas semanas e seran distribuídos nos bairros de reassentamento citados acima</p> <p>IOM SHELTER esta a revisar as necessidades de abrigo não cobertas nos o28 bairros de reassentamento (por exemplo as famílias que apenas receberam 1 lonas, as famílias polígamas ondes o o chefe de família recebeu, etc). Eles vão distribuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 lonas ○ 6 estacas ○ 2 feixes de Bamboo ○ 1 kit de ferramentas para cada duas famílias ○ Lâmpadas solares e mantas <p>Como SAVE THE CHILDREN e a OIM são os dois parceiros que estarão trabalhando em abrigo nos locais de reassentamento, é necessária uma alta coordenação entre eles, IOM CCCM e SDPI Tomàs Jemusse.</p>	<p>Ação</p> <p>IOM / SAVE THE CHILDREN favor de enviar a lista dos bairros de reassentamento que encontraram vazios para o Sr. TOMAS JEMUSSE e KERRY de CCCM, para analisar cual e o problema e tomar uma decisão.</p>	<p>Responsável</p> <p>SAVE THE CHILDREN + IOM + SHELTER CLUSTER</p>
<p>As distribucoes de Save the Children em Tete e Zambezia foram anuladas , ja que parece que o governo diz que ja nao era necessario.</p>	<p>Ação</p> <p>fazer acompanhamento</p>	<p>Responsável</p> <p>Roaming Shelter Cluster</p>



6. Atualização dos parceiros nos projetos de reconstrução	Ação	Responsável
<p>STC submete seu projeto para 200 casas permanentes em Mechiso aguardando aprovação do DPOPHRH</p> <p>Não aprovado, pois a DPOPHRH entendeu que o conceito não segue os regulamentos para a habitação. Uma reunião deve ser agendada com o Directora do DPOPHRH para explicar o conceito, tendo em conta que se trata de um projecto de emergência que pode ser expandido.</p>	Fazer acompanhamento	Coordenador Shelter Cluster
Consulte lista de referência rápida de locais para as actividades gerais dos parceiros (emergência + recuperação) Anexo 1		
7. Próximo encontro	Ação	Responsável
<p>Próximo encontro marcado para quinta-feira, 5 de setembro. Hora e lugar por confirmar.</p> <p>Caso conheça outros parceiros que ainda não fizeram parte do encontro regular do Grupo de Abrigo, por favor, convide-os!</p>	Junte-se a nós.	Todos os parceiros em abrigo e partes interessadas.

Annex 1 - Lista de referência rápida de parceiros de abrigos ativos em Manica no 2019.08.21

Emergency	Recovery
-----------	----------

Districts	Communities	Partners with Shelter activities
Sussundenga	Resettlement areas in Sussundenga – Dombe	
	Bairro da Unidade	CARITAS (finalised temporary shelter with 3 tarpaulins + shelter kit + 2 blankets) GRC/CVM (construction materials distribution finalized)
	Chiruga / EMPTY	Save the Children (2 tarpaulins + toolkit + kitchen set planned beginning August)
	Chibue	DCA/CCM (tents + blankets + torch – distribution planned for July)
	Guzda	LWF (tarpaulins + NFIs + toolkits distribution finalised in June)
	Javera / EMPTY	Apparently they didn't receive tarpaulins DORCAS will build 16 houses in Javera, are they the only HH there?
	(Machacuari)	DAI UK/Rotary (finalised distribution of construction materials in June)
	Machaquare	LWF (tarpaulins + NFIs + toolkits distribution finalised in June)
	Machir	Tarps from whom?
	Macocoe	WV (finalised NFI distribution) GRC/CVM (construction materials distribution finalized)
	Madebunhana	Tarps from whom? GRC/CVM (construction materials distribution finalized)
	Magaro	Already received tarps.
	Magueba	LWF (NFIs + toolkits distribution planned for June) to coordinate with: DCA/CCM (tents + blankets + torch distribution planned for July)
	Manhama 1	DCA/CCM (tents + blankets + torch distribution planned for July)
	Manhanduse	Save the Children (tarpaulins + toolkit + kitchen set planned)
	Matarara	Tarps from whom? GRC/CVM (construction materials distribution finalized)
	Mechisso	Save the Children (200 permanent houses planned)
	Muchai	LWF (tarpaulins + NFIs + toolkits distribution finalised in June)
	Muchambonha	DAI UK/Rotary (finalised distribution of construction materials in June) LWF (NFIs + toolkits distribution planned for June)
	Mucombe	GRC/CVM (construction materials distribution finalized)
	Muoco EMPTY	CARITAS (finalised distribution kitchen set + bucket;
	Mutassa	Save the Children (2 tarpaulins + toolkit + kitchen set planned beginning August)
	Muwawa	WV (finalised NFI distribution) CARITAS (finalised temporary shelter construction + 2 blankets + buckets)

**Mozambique Shelter Cluster**

ShelterCluster.org


Coordinating Humanitarian Shelter

		GRC/CVM (construction materials distribution finished) CARITAS (100 permanent shelters planned)
	Ngurure	Save the Children (2 tarpaulins + toolkit + kitchen set planned) beginning August
	Nhanhemba 2	Tarps from whom?
		GRC/CVM (construction materials distribution finalised)
	Nhamissisua	No tarps, IOM needs to cover. Seems that they are together with Manguena.
		DORCAS will build 13 houses
	Pambanissa / Manhama 2	DCA/CCM (tents + blankets + torch distribution planned for June)
	Thussene Shoma (forma parte de Nhanemba 1)	IOM to cover (unclear if Caritas covered)
	Zibuia EMPTY?	Save the Children (tarpaulins + toolkit + kitchen set planned). They just moved on 21/08. IOM to check, apparently, they have received some tarps.
	Zichão A and B	Save the Children (tarpaulins + toolkit + kitchen set planned)
	25 de Setembro B	GRC/CVM (construction materials distribution finalised)
Mossurize	Mpengo	DCA/CCM (tents + blankets + torch distribution planned for June)






Annex 2- Lista de Presenças

DOMBE
Folha de presenças | Shelter Cluster Coordination Meeting | CHIMOTÓ | 22/08/2019

* Por favor rubricar e indicar se algum dado não estiver correcto. Obrigada!

NOME	ORGANIZAÇÃO	POSIÇÃO	TELEMÓVEL	E-MAIL	RUBRICA
Tomas JEMUSSE	SDPI-Sussundenga	Chefe do serviço	840120129	tomasjemusse@gmail.com	
Sr. Bacacheza	DPTADER	Chefe serviço ordenamento territorial	845152043	lbacacheza07@gmail.com	
António Mатуcho	DPTADER	Técnico	877777824	anmatucho@yahoo.com	
Jose PEREIRA	DPOPHRH	Tecnico Obras Publ	825362500	josepaulomoraspereira@gmail.com	
Silvino RATIA	DPOPHRH - Manica	Tecnico Habitação	847417141	sratia1@gmail.com	
Borges Viagem	INGC	Tecnico	827926907	Viagem.borges@gmail.com	
Elena Velasco	SHELTER CLUSTER	Roaming coordinator	852887051	Moz.coord3@sheltercluster.org	
José Luis DE ABREU	CVM	Secretario Provincial	842478416 862677032	deabreujosluis@yahoo.com.br	
Alexandros KATAROPOULOS	GRC	Project Delegate	870607081	gcrcrelief@gmail.com	
Charles MASANGA	LWF	Emergency Program	864731486	charles.masanga@lutheranworld.org	
Severiano MOLANDE	LWF		842419096	molande2002@yahoo.com	
Job Nguerebaye	LWF		867140000	job.nguere-baye@lutheranworld.org	

Mozambique Shelter Cluster
ShelterCluster.org
 Coordinating Humanitarian Shelter

NOME	ORGANIZAÇÃO	POSIÇÃO	TELEMÓVEL	E-MAIL	RUBRICA
Walter DAKA	WORLD VISION	Food assistance manager	852818246	walter_daka@wvi.org	
Carlos DEZEMBRO	WORLD VISION	Field coordinator		cdezembro@gmail.com	
Paul	DCA/CCM	Manager	865618192	pamo@dca.dk	
Martin MUTABAZI	SAVETHECHILDREN	Construction	864516551	martin.mutabazi@save-the-children.org	
Prince Onismas SAMUEL	CARITAS	IM	844355500	sadozwah@gmail.com	
Emidio Gonçalves	IOM CCCM			egoncalves@iom.int	
Kerry McBroom	IOM	CCCM Cluster Coordinator	864722066	kmcBroom@iom.int	
PATRICIA OCANA	IOM SHELTER	SHELTER/IFI OFFICER	855133390	pacana@iom.int	
Tomas Nof Jemusse	SDPI-Sussundi	Director	867783440	tomasjemusse@gmail.com	
Heroldo Francisco	SDPI-Sussundi	Technical	892451040		
Oswald Escrivão	SCI	shelter coord.	878490492	oswald.escrivao@save-the-children.org	