

Shelter Cluster Coordination Meeting, Buzi, 27/11/2019

Introductions	Action	Responsible
<p>Apresentações a todos os presentes.</p> <p>Desculpas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Luciano (Soul Frater) -Americo (Ministeria de Gracia) -Fernando (Cedes) 	NOTAR	TODOS
First Rains in Buzi	Action	Responsible
<p>-A OIM divulgou um rápido relatório da situação ao Shelter Cluster em 21.11.19, após 2 dias de chuva forte. Foi relatado que 441 famílias tiveram seus abrigos completamente destruídos e 671 foram danificadas e precisaram de alguns reparos.</p> <p>A OIM vai publicar um relatório de acompanhamento sobre o número de pessoas ainda afectadas, para que a SC possa contactar os parceiros sempre que necessário.</p> <p>-305 As tendas de atendimento foram distribuídas pela CVM em Max. 1 e Máx.2 em 29.11.19, usando listas de distribuição com assistência da equipe da OIM, para as pessoas mais afetadas pelas chuvas recentes.</p> <p>-A administradora Bernadette comentou que os kits de abrigo da OIM foram muito bem recebidos em locais no sul do Buzi.</p> <p>-OSC nota que existe uma correlação clara entre os locais mais afectados pelas chuvas recentes e os locais que não tiveram distribuições recentes de kits de abrigo da OIM</p>	<p>Notar (Ver apresentação)</p> <p>-OIM para emitir relatório atualizado</p> <p>-A OIM deve notar que influenciará a atualização do relatório</p> <p>NOTAR</p>	<p>ALL</p> <p>IOM</p> <p>Todos</p>
Planned Relocations to Resettlement Sites	Action	Responsible
<p><u>GRUDJA e MUSSOCOSA</u></p> <p>-Atualmente não há HHs vivendo no local de reassentamento em Grudja</p> <p>-Há 42 HHs em Mussocosa a serem realocados para Max.1/2 (?)</p> <p>-UNICEF observou que as intervenções de WASH não podem começar em Grudja, até que as HHs estejam no local e pediram ao governo uma actualização.</p> <p>-A OIM confirmou que tem 200 kits de abrigo prontos para quando os primeiros 200 HHs se mudarem para Grudja e irá rever a disponibilidade de 42 kits para Mussocosa.</p> <p>-O governo confirmou que está interessado em iniciar o processo de realocação logo que possível e pediu aos parceiros para fornecerem uma data para quando os kits poderiam ser entregues e as actividades de WASH poderiam começar, por isso iriam trabalhar com as HHs, para as respectivas mudanças.</p> <p>Nota do Post Meeting: O Shelter Cluster aconselhou o Protection Cluster da mudança para garantir que os atores da proteção estejam cientes do movimento de pessoas.</p>	<p>NOTAR</p> <p>IOM para informar a data em que os kits podem ser entregues.</p> <p>IOM para rever a disponibilidade de 42 kits para Mussocosa HHs</p> <p>A Unicef aconselha a data em que as actividades de WASH podem começar</p> <p>NOTAR</p>	<p>ALL</p> <p>IOM</p> <p>Unicef</p> <p>Todos</p>
Construction Capacity in Buzi	Action	Responsible
<p>-Foi pedido aos parceiros que registassem quem recebeu formação e que tipo de formação, no Shelter Cluster.</p> <p>-O GREPOC se apresentou e informou que os projetos que irão coordenar durante a fase de recuperação envolverão tanto quanto possível os beneficiários com treinamento durante o processo de construção.</p>	Comunicar as actividades de formação com o agrupamento de abrigos.	Todos

<p>-O GREPOC informou sobre o seu documento PALPOC, que estabelece diretrizes para projetos de recuperação em âmbito nacional. Este documento está em fase final de redação e será compartilhado com o SC uma vez concluído, para ser compartilhado com os parceiros de recuperação.</p>	<p>GREPOC para compartilhar o documento PALPOC com o SC e SC para compartilhar com os parceiros</p>	<p>GREPOC</p>
<p>Partner Updates</p>	<p>Action</p>	<p>Responsible</p>
<p>Atualizações CARE: -540 casas BBS +Distribuição de 18.000 kits de abrigo -Reunião entre GREPOC, CARE e Shelter Cluster para discutir em mais detalhes a serem arranjados, conforme necessário</p> <p>Atualizações do TSU CHI (Não presente, mas breve atualização fornecida pelo GREPOC na solicitação do Shelter Cluster) -Circa ~ 1.557 casas permanentes planejadas para Guara Guara Guara. -Construção de bloco convencional com cobertura CGI -Pendente da criação da Fundação Tzu Chi local para ser o agente implementador em Moçambique -Em etapas de planejamento</p> <p>Atualizações do CEDES (Não está em reunião, mas reuniu-se com o SC depois da reunião) -Planos para construir 500 casas resilientes entre Nhamatanda, Buzi e Beira (números exatos entre distritos a serem confirmados) -Fase atual: Em processo de aprovação com doadores; Decisão esperada para breve -Os modelos de habitação já foram desenvolvidos e serão apresentados ao GREPOC para comentários, uma vez aprovado o financiamento. -Materialidade: Tijolos cozidos com telhado CGI -Treino: Tijolo Queimado Produção e construção -Beneficiários: Pessoas mais vulneráveis que são incapazes de construir para si próprias; Fora dos locais de reassentamento</p>	<p>SC para organizar</p> <p>Uma vez aprovado, o SC gostaria de convidar Tzu Chi/ Grepoc a apresentar a tipologia da casa aos parceiros</p> <p>Uma vez aprovado, o SC gostaria de convidar o CEDES a apresentar o projeto de tipologia da casa aos parceiros</p>	<p>SC</p> <p>GREPOC</p> <p>CEDES</p>
<p>Individual Plot Planning</p>	<p>Action</p>	<p>Responsible</p>
<p>O SC observa que, uma vez que os parceiros se encontram na fase de recuperação, há que ter em conta a forma como as parcelas individuais são planeadas.</p> <p>-Veja presentacao. -WASH, Abrigo + Clusters CCCM para se reunirem para discutir a melhor maneira de disseminar informação com os parceiros.</p>	<p>O SC vai organizar uma breve reunião com o cluster da CCCM e o cluster de WASH na Beira para discutir mais aprofundadamente.</p>	<p>SC</p>
<p>Mapping</p>	<p>Action</p>	<p>Responsible</p>
<p>O Shelter Cluster observa que não possui coordenadas de povoados ou informações sobre limites de localidades para o Buzi e solicita que os parceiros compartilhem suas coordenadas, para fins de mapeamento do SC e identificação de lacunas.</p>	<p>Compartilhe com o SC: -Coordenadas de povoados -limite da informação de localização</p>	<p>Parceiros que trabalham fora dos locais de reassentamento/ Governo</p>
<p>Next meeting</p>	<p>Action</p>	<p>Responsible</p>
<p>(Alterar) Semana que começa no dia 15 de dezembro; data e hora exata a ser confirmada</p>	<p>NOTAR</p>	<p>SC</p>

**Anexo 1 – Lista de Presença: SC Buzi
- 27/11/2019**

Name	Organization	Role	Number	Mail
Sra. Excelencia Bernadette	Administration of Buzi	Administradora	+ 258 84(87)4392770	-
Francisco Jose Guacha	DPOPHRH	DPOPHRH	+258 847296992	guachafrancisco@yahoo.com.br
Carlito NHAMA	GREPOC	Arquitecto	843040910	cdnhama@yahoo.com.br
Hazel MEALY	SHELTER CLUSTER	Shelter Cluster Coordinator	+258868734555	moz.coord4@sheltercluster.org
Patricia OCANA	IOM	Shelter	+258 855133390	pocana@iom.int
Bonifacio Magaia	IOM	IOM	+258 847268073	bmagaia@iom.int
Ignacio Arroyo	CARE	Gestor de Programa	+258 8668544973	ignacio.arroyo@care.org
Maxime ZABRODIN	ILO / OIT	Proj. Assistant	+258 845929766	zabrodin@iloguest.org
Ana Jakson	Unicef	WASH Cluster	+258 845290178	ajakson@unicef.org
Cesaltino Vilanculo	IOM/ CCCM	IOM	+258 847024323	cvilanculo@iom.int
Trevor Chilimba	SDPI Buzi	SDPI	+258 847130899	trevorchilimba@gmail.com
Samuel Amanhica	UNICEF	WASH	+258 840136642	samanhica@unicef.org