




1. ACTUALIZAÇÕES SHELTER CLUSTER						ACÇÕES	RESPONSÁVEL	
Fundos do Plano de Resposta Humanitária (HRP): 187.000 identificados não receberam assistência em material de abrigo e bens não alimentares, de um global de 570.000 (número que representa 32% do total). Grande parte dos parceiros do Shelter Cluster encontram-se a trabalhar em áreas rurais, porém o PALPOC destaca que maiores necessidades estão nas áreas urbana e periurbana.								
Cluster/Sector	Funding Requested (US\$)	HRP Targetted PIN (People in Need)	Funding Received (US\$)	Funding Coverage %	Maximum Number of People Reached through Funding Received	Estimated Number of Underserved People (people in need of further assistance)	Funding Unmet (US\$)	Number of Underserved People (people not reached at all)
CCCM	3.520.000	75.800	-	0,0%			3.520.000	75.800
COORDINATION	4.900.000		1.560.000	31,8%			3.340.000	-
EDUCATION	38.981.783	383.000	1.550.295	4,0%	31.000		37.431.488	352.000
ETC	1.900.000		577.984	30,4%			1.322.016	-
FOOD SECURITY / LIVELIHOODS	336.569.865	1.700.000	132.690.233	39,4%			203.879.632	1.700.000
HEALTH	49.109.377	1.100.000	7.517.735	15,3%			41.591.642	1.100.000
LOGISTICS	15.310.143		8.621.688	56,3%			6.688.455	-
NUTRITION	32.911.500	619.000	10.160.535	30,9%			22.750.965	619.000
PROTECTION	27.350.685	1.700.000	4.946.486	18,1%			22.404.199	1.700.000
RESILIENCE / EARLY RECOVERY	8.300.000		-	0,0%			8.300.000	-
SHELTER	56.716.818	574.000	25.516.598	45,0%	386.093		31.200.220	187.907
WASH	62.300.000	2.750.000	17.741.242	28,5%	2.239.515		44.558.758	510.485
Not Specified	-		91.387.784	0,0%			91.387.784	-
	637.870.171		302.270.580	47,4%	2.656.608		335.599.591	
PALPOC: entrega do documento final previsto para finais de Dezembro.						Por partilhar com os parceiros do SC	GREPOC	
Linha verde: 93 casos relacionados a abrigo e bens não alimentares foram reportados até então. Grande percentagem destes apontam para a falta de assistência em material de abrigo e bens não alimentares.							SC	
2. ACTUALIZAÇÃO BUZI						ACÇÃO	RESPONSÁVEL	
Chuvas fortes verificados no final de Novembro: <ul style="list-style-type: none"> • <u>441</u> Famílias com abrigos completamente destruídos • <u>671</u> Famílias com abrigos parcialmente danificados que necessitam de reparação. • <u>367</u> abrigos inundados com necessidade de sacos de areia/ drenagem 						Por se estimar necessidades reais	IOM / SC Parceiros	
								
Buzi: Abrigos de emergência com corda adicional para fixar as lonas								
3. ACTUALIZAÇÕES DOS PARCEIROS SC						ACÇÃO	RESPONSÁVEL	
UN-Habitat: está em andamento a preparação do treinamento sobre reassentamento, em Dondo.						Por partilhar conteúdos e plano de actividades	UN-Hab	
IOM: Deu inicio a distribuição de materiais de abrigo em Chibabava. Organizando treinamentos sobre melhores práticas de reconstrução (BBS) com vista a melhorar o estado dos abrigos de emergência. SC pede que seja envolvida no processo. O SC dispõe de material disponível para os parceiros, concernentes à materiais de construção, para subsidiar o processo de formação.						Por partilhar plano de actividades e locais; Por avaliar a possibilidade de adicionar-se materiais complementares como cordas para fixar as lonas mais forte.	IOM / SC	

<p>CARE: finalização da seleção de beneficiários para distribuição de 18.000 kits de abrigo. Cobertura: 6 chapas 0,4 mm, ferramentas e materiais</p>	<p>Por partilhar o critério de seleção, localidades, mapas; Por se definir o uso de 6 chapas por casa; Existe alguma formação sobre práticas melhoradas de reconstrução?</p>	<p>CARE CARE</p>
<p>ALLIANCE 2015 Encontram-se a distribuir materiais de construção e ferramentas em Ndeja, Nhamatanda. Material de cobertura: 10 chapas 0,3 mm</p>	<p>Por partilhar critério de seleção dos beneficiários, localidades, mapas; Existe formação sobre práticas melhoradas de reconstrução?</p>	<p>ALLIANCE 2015 ALLIANCE 2015</p>
<p>UNDP: Em andamento a formação de carpinteiros locais para a construção de 40 casas em 4 bairros de reassentamento em Chibabava (10 casas por bairro). A formação será providenciada pela Young Africa O projecto tem o apoio da GREPOC</p>	<p>Por providenciar-se planos e especificações técnicas das casas</p>	<p>GREPOC / UNDP</p>
<p>CARE/IFRC/CVM : Completaram a distribuição de 305 tendas familiares em Guara-Guara doadas pela CARE à CVM.</p>		<p>CVM / CARE / IFRC</p>
<p>Light for the World / FAMOD: Propõem a integração de um critério de acessibilidade em todos os projectos de (re)construção. Consultores peritos estão disponíveis em apoiar com a revisão dos modelos habitacionais (planificados e/ou em execução). Parceiros do SC terão a possibilidade de rever seus modelos e integrar opções de acessibilidade nos projectos.</p>		<p>Light for the World / FAMOD</p>
<p>4. SUPORTE TÉCNICO / TREINAMENTOS</p>	<p>ACÇÃO</p>	<p>RESPONSÁVEL</p>
<p>IEC: - Organização do talhão: documentação básica que possibilita identificar a posição de um abrigo temporário/casa permanente e latrina.</p>	<p>Sugestões de melhoramento Partilhar com Parceiros</p>	<p>Parceiros SC SC</p>
<p>Chapas: documento sobre a quantidade mínima de chapas necessárias para cobrir um abrigo básico.</p>	<p>Partilhado com os parceiros SC</p>	<p>SC</p>
<p>5. TIPOLOGIA DAS CASAS + AVALIAÇÃO TÉCNICA</p>		
<p>DESIGN: O SC partilhou um esboço de uma casa tipo 5 – casa evolutiva (18 m2) com possibilidade de extensão.</p>	<p>Partilhado com os parceiros do SC para avaliação</p>	<p>SC</p>
<p>VISITA AOS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO: Foi planificada uma visita ao projecto do CRS/Caritas (em Tica) e a CARE for Life (em Dondo) Quinta-feira 05/12/2019</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="108 1646 459 1886">  <p>Pic. 1 - CRS Tica</p> </div> <div data-bbox="464 1646 865 1886">  <p>Pic. 2 - Care for Life - Dondo</p> </div> </div>		<p>GREPOC DPOPHRH UN-Habitat SC</p>
<p>6. PRÓXIMA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO</p>		
<p>Próxima reunião de coordenação de Shelter Cluster em Sofala: segunda-feira, 16 de Dezembro – 14:00 horas – DPOPHRH Beira</p>		

	LOCATION	People	HH	2019		2020								COMPLETION	REMARKS	
				Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug			
ALLIANCE2015	Nhamatanda	25'000	5'000												Feb 2020	4.A - SHELTER UPGRADE - Traditional Shelter repair: In-kind List of materials to be confirmed Roof: chapas 0,3 mm Latrine repair, WASH, NFIs: voucher 140 euros/HH Shelter and WASH support
AVSI	To confirm	To confirm	To confirm												Completed	4.A - SHELTER UPGRADE - Traditional Training in collaboration with DPOPHRH
CARE / COSACA	Buzi	2'700	540												March - April 2020	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Reinforced Pau-a-Pique Roof= chapas 0,4 mm Rural /Urban intervention strategy under finalization
CARE / COSACA	Buzi	90'000	18'000												March - April 2020	4.A - SHELTER UPGRADE - Traditional Distribution of Shelter kits: 6 chapas/family + Tool kits Chapas = 0,4 mm
Ministerio de Gracia	Buzi	300	100												Feb 2020	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE 12m2 shelters of timber structure with 20 chapas (Shelters only suitable for storage of possessions and sleeping due to lack of ventilation/windows and elevated internal daytime temperature due to extensive use of chapas)
CEDES	Buzi, Nhamatanda, Beira	2500	500												To be confirmed	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Details to be confirmed Fired bricks + CGI sheet
Soul Frater	Buzi	25	5												To be confirmed	5- CORE HOUSE (CASA EVOLUTIVA) Ongoing construction of 5 houses (min. 20m2)
IFRC	Dondo (Chinamacondo)	2'250	450												2021	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Started construction of approx. 20 shelters Reinforced Pau-a-Pique Roof= capim /Tatched) Integrated Project Approach including Shelter, LLH, WASH
IOM	Sofala: Dondo, Buzi Manica: TBC	20,000	4,000												To be confirmed	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE Distribution of tarps, toolkits, and materials in resettlement camps Structure: 6 wooden sticks (Estacas) + 20 bamboos
UN-Habitat	Dondo														To be confirmed	To start experimental projects
CRS / CARITAS	Tica (Nhamatanda)	525	105												To be confirmed	5- CORE HOUSE (CASA EVOLUTIVA) Ongoing construction of 15 pilot houses House: adobe blocks Roof: IBR 0,4 mm

Name	Organization	Role	Number	Mail
Carlito NHAMA	GREPOC	Arquitecto	843040910	cdnhama@yahoo.com.br
Clesio BAPTISTA	DPOPHRH	Tecnico	+258 844232664	clesio.baptista@yahoo.com.br
Pedro SAFRAO	Light for the World	Programme Manager	847583800	p.safrao@light-for-the-world.org
Eloi V. DAMIAO	FAMOD	Gestor	848662928	famod.sofala@yahoo.com.br
José PASSADO	Ajodemo / FAMOD	Ponto Focal	848058270	sofalaajodemo@gmail.com
Dinis DINIS	UN-Habitat	Housing	843647961	dinis.dinis@un.org
Salomão MALIDADI	Care for Life	Manager	+258 843984499	salomaodavid71@gmail.com
Diquisson DOSMUCHANGOS	CRS/CARITAS/CHEMO	Engenhero Projecto	847320497	dosmuchangoseengenharia@gmail.com
Mano GIMO	CESVI / ALLIANCE 2015	Coord	847612524	gimomano@gmail.com
Patricia OCANA	IOM	Shelter	+258 855133390	pocana@iom.int
Cipriano ZIBANE	CARE	Shelter	846870177	ciprianozibane@gmail.com
Luis SUTHO	DPOPHRH	Chefe de departamento	+258 848486051 +258 823861980	lssuthols25@gmail.com
Gerson SIBINDE	Shelter Cluster	Coord. Assistant	842246649	Moz.coord.assistant@sheltercluster.org
Lucio COCCONI	SHELTER CLUSTER	Roaming/Tech Coordinator	+258 844511893	moz.tech1@sheltercluster.org