



Objet	COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU SECTEUR ABRIS/HABITAT REGIONAL
Date	28/02/2023 – 12.00 à 14.00
Lieu	Réunion présentielle, bureau OIM Mananjary

Pour la coordination : co-lead CRM et IFRC, co-lead OIM

Participants : OIM, MEDAIR, FICR, CRM, CRS, SAVE THE CHILDREN, OCHA, cluster protection

Ordre du Jour

1. Mise à jour de la situation
2. Capacités des agences, plans de réponse
3. Mesures prises
6. Prochaines étapes

Résumé de la réunion

1. Mise à jour de la situation	Action
<ul style="list-style-type: none"> - Discussion sur les résultats de l'ERM et couplage avec les résultats du centre opérationnel : Revue des communes fortement et moyennement affectées - Réunion avec les responsables de site d'hébergement avec les représentants des jeunes, des femmes, des vieux et des personnes en situation d'handicap de chaque site effectué le 	

<p>28.02.23 au Cap J Mananjary. Du côté de l'administration, ont été présents : l'adjoint de la Préfecture, l'adjoint au maire, le Directeur de l'Administration générale et d'autres personnels de la Région de Vatovavy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situation CCCM : 57 sites évalués ; 50 occupés ; 7 abandonnés ; 46 évalués. Parmi ces sites, 17 sont des établissements scolaires, 6 sont des églises, 28 sont des propriétés privées et 6 sont des biens publics - Le retour à l'école des élèves est programmé le 6 mars 2023 	
<p>2. Capacités des agences, plans de réponse</p>	<p>Action</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Cartographie des interventions des organisations et déclinaison des interventions dans un chronogramme d'exécution à titre indicatif. Timeline donné en annexe - Des demandes de financements sont encore en cours pour certaines organisations. Davantage de détails seront données lorsque ces discussions aboutissent 	
<p>3. Mesures prises</p>	<p>Action</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Approcher le DREDD et discuter de la facilitation d'accessibilité des matériaux de construction locaux pour les ménages souhaitant construire/réhabiliter leur maison (autorisation spéciale pour le transport et l'achat des bois et matériaux locaux auprès de la Région) - Contacter le DREN et convenir des activités à entreprendre pour la libération des personnes encore au niveau des écoles en fonction des mandats de chacun. Discuter également des réponses aux personnes n'ayant nulle part où aller - Avancer et plaider le <i>Green Response</i> auprès des partenaires pour compenser l'utilisation du bois et des autres matériaux de constructions locaux. - Consulter et travailler avec le secteur protection afin d'être synchrone dans la libération des sites d'hébergement et le 	<p>Contacteur le DREDD ou le CIREF à Mananjary</p> <p>Contacteur le DREN</p>

<p>soutien psychosocial des personnes regagnant leur maison mais aussi ceux qui restent car n'ont pas de lieu où aller.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaidoyer pour une réponse multi-sectorielle pour les ménages les plus vulnérables 	<p>Partager le besoin lors des réunions intersecteurs</p>
<p>4. Prochaines étapes</p>	<p>Action</p>
<ul style="list-style-type: none"> - convenir d'une date de réunion le plus rapidement possible avec le BNGRC et les administrations de Mananjary sur les mesures d'accompagnement au retour à définir ensemble avec les autres acteurs leads 	

ANNEXE :

Activités	Concerné	Responsables	Où	Fevrier	Mars				Avril				Mai				
				S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
Réunions avec responsables des sites d'hébergement		Intersecteur	CapJ														
Fermeture des sites d'hebergement EPP		OIM															
Clôture de site		Intersecteur															
Evaluation approfondies des 17 établissements scolaires	Pour voir qui seront à accompagner dans les sites d'hebergement. 11264 pers.	OIM	11 établissements scolaires de Mananjary														
Evaluation approfondies des 8 biens publics.		OIM															
Evaluation approfondies des 6 églises.		OIM															
Evaluation approfondies des propriété privé.		OIM															
Petites réparations pour accompagner la fermeture des sites	8 établissements scolaires	MEDAIR	A confirmer														
Petites réparations conditionné par le CERF		MEDAIR															
Reconstruction abri au niveau communautaire	sensibilisation, équipement des sites, appui à la gestion de près d'une soixantaine d'abri. (Peu -être de 100 en plus avec Echo)	MEDAIR															
Site d'hebergement: Distributions de 2000 bâches ménages		CRS															
Abri: Distribution de 200 tarpaulins pour les écoles		CRS	CU Mananjary														
Abri: Distribution de tarpaulin pour 1500 pour ménages	1 bache par ménage	CRS	Commune longeant le canal de Mananjary: Ambohitsara, fkt Ambonato														

			(Mahatsara Ilefaka)															
Distribution de 2500 kits multisectoriels		CRM/PPP	Nosy Varika ville, Andara, Fanovelona, Mahela, Ambohitsara Est, Ambahy															
TMCH pour 1000 ménages		CRM/PPP	Non définie															
Réhabilitation de CSB et école		CRM/PPP	Non définie															
Distribution de 500 kits multisectoriels		CRM	3 fkt de Mananjary: Andovosira, Analanjavidy et Antanambao															
SAVE: Cash inconditionnel 330		SAVE THE CHILDREN	Une partie au CU Mananary et une partie à voir															
Cash for work 120 bénéficiaires		SAVE THE CHILDREN	Une partie au CU Mananary et une partie à voir															