



**PROJET : APPUI D'URGENCE EN ABRIS AUX PERSONNES VULNÉRABLES TOUCHÉES
PAR LE CYCLONE BATSIRAI ET EMNATI - RÉGION VATOVAVY – DISTRICT NOSY VARIKA – CR
FANIVELONA**

ACTIVITÉS

Ciblage des bénéficiaires

Scoring

Validation communautaire de la liste provisoire

Affichage des listes définitives

Formation volontaires – charpentiers - bénéficiaires

Distribution de cash (2 tranches)

Suivi de cash transfert et PDM

Formation technique sur les abris résistant aux cyclone (charpentier communautaire)

Reconstruction des cases





United Nations
CERF

Central
Emergency
Response
Fund



- **OBJECTIF** : Viser à aider les ménages qui ont perdus leurs maisons et ont été déplacés à obtenir une assistance en abris grâce à un Cash transfert dans le District de Nosy Varika, notamment la commune rurale de Fanivelona
- **CIBLE** : 1 000 MÉNAGES
- **2 TRANCHE DES CASH CONDITIONNELS**





REALISATION

1. CIBLAGE DES MÉNAGES AVEC VALIDATION

- 22 volontaires formés et mobilisés pour le ciblage
- 50 membres de comité CEA formés réparties dans les 11 fokontany pour participer à la vérification et la validation des ménages selon les critères de sélection
- 1 000 ménages cible après validation communautaire des critères de sélection : H = 349 ; F = 651

STRATEGIE

- Réunion communautaire pour information et sensibilisation
- Election des membres de comité de ciblage/validation des liste au niveau communautaire
- Affichage de la liste définitive
- Regroupement d'une système de gestion de plainte. Ligne verte afficher au niveau des fkt et commune



2. FORMATION

- Formation des 22 volontaires en terme de suivi cash, technique de construction amélioré et pratique de distribution : H = 14 ; F = 8
- Formation des ménages par les volontaires formés sur l'utilisation de journal de caisse et fiche de suivi
- Formation de bénéficiaires sur la méthode et la conception de la case moderne (Renforcement de la maison par contreventements diagonaux extérieurs ou autres améliorations)

STRATÉGIE

- Répartition en cascade des 22 volontaires dans les 11 FKT concernés
- Regroupement par 2 Fkt des ménages dans les fkt les plus proches
- Formation de 2 jours





STRATÉGIE

- Adapter suivant le stratégie national du GS habitat
- Se conformer à la stratégie de gestion des personnes déplacées
- Distribution en 2 tranches
- Conditionnalité

3. DISTRIBUTION CASH TRANSFERT

FKT	H	F	T
Ambalafamafa	29	98	127
Ambohimahasoa	8	11	19
Andranomahitsy	15	30	45
Antanambao 1	21	30	51
Antanihady	28	50	78
Fanivelona	182	261	443
Mahatsinjo	13	22	35
Sahandrotra	20	75	95
Saherana	14	33	47
Sarina 2	10	27	37
Sarina I	11	17	28
TOTAL	349	652	1 000



Énagement du cash conditionnel pour Abri

Réponse au cyclone Batsirai

JOURNAL DE CAISSE



Nom et prénom du chef de ménage : IATIKHADA Anita
Région : VATOVAVY District: NOSY VARIKA
Fokontany : FANIVEGONA Hameau: FANIVELONA

1. ARGENT RECU : Tranche N° 2

Date	Tranche N°	Montant
28/07/22	02	150000 ar
SOUS-TOTAL 1 : MONTANT RECU cent cinquante mille ariary		150.000 ar

NB: Montant restant au 1^{er} tranche 10.000 ar

2. DÉPENSES : Tranche N° 2

Date	Description dépenses	Montant
29/07/22	Falafa 10 entana 23000 ar	30.000 ar
29/07/22	Rapaka 10 sodja 3200 ar	30.000 ar
30/07/22	planche 20 x 3000 ar	60.000 ar
30/07/22	Fantsika 1kg	10.000 ar
30/07/22	la clé 1	20.000 ar
SOUS-TOTAL 2 : DÉPENSES TOTALES		150.000 ar

MONTANT RESTANT (Sous-total 1 - Sous-total 2) dix mille ariary. 10.000 ar

Nomanin mpilatsaka antsitrabo CRM, Anarana sy Fanampiny : NOROVELO Naiziana Fliausa

Date: 30/07/2022

Sonia (Signature): Fliausa



United Nations
CERF

Central
Emergency
Response
Fund



4. SUIVI DE CASH TRANSFERT ET PDM

- Enquêtes PDM: par rapport à l'échantillonnage, cad au moins 27% des ménages appuyés et qui ont reçus des appuis en Cash, soit 270 ménages. 03 personnes mobiliser pendant 3 jrs d'enquête.
- Suivi de cash : suivi journal de caisse et fiche de suivi de réhabilitation des abris. 1 000 ménages suivis pendant 3jrs après chaque tranche, au total 6 jours de suivi. Et la communauté et la gouvernance sur place prend le relais de suivi après la fin du projet.

STRATÉGIE

- Le choix des ménages sera fait de façon aléatoire en prenant les multiples de 3 dans les lignes dans la liste (ligne 3_ 6_9).
- L'assistant en Suivi- Evaluation, l'agent de terrain et un volontaire, ont été mobilisés pour la réalisation des enquêtes pendant trois jours, soit 30 enquêtes par jour par personnes.

5. FORMATION TECHNIQUE SUR L'ABRIS

- 58 charpentiers formés en reconstruction de case traditionnelle amélioré
- 20 charpentiers former pendant le formation avec les volontaires qui font l'appuis et suivi des ménages pour la reconstruction de case et achat de ses matériaux
- 38 surplus formés pour la reconstruction des 11 cases models

STRATÉGIE

- Identification des charpentiers dans chaque fkt concerné
- Formation théorique et pratique
- Utilisation d'un outil (bâche imprimé)



6. RECONSTRUCTION DE 11 CASE MODELS

- 58 charpentiers formés en reconstruction de case traditionnelle améliorée
- 11 cases reconstruits en 9 jrs dans 11 fkt

STRATÉGIE

- En moyenne 5 charpentiers par case selon de dégât du case à réhabiliter
- Utilisation de toutes matériaux locaux
- reconstruction en même temps acheminements des matériaux
- Mobilisation des volontaires pour le suivi



MERCI A TOUS