Actualización trimestral, julio - septiembre 2022

Preparación Logística para Emergencia - Honduras

Contexto

En 2021, se inició en Honduras el Proyecto de Preparación Logística para Emergencias, facilitado por el Clúster Global Logística y coliderado por COPECO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés). El Proyecto busca fomentar un enfoque coordinado para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro nacional y el intercambio de información entre el sector público, el sector humanitario y el sector privado. Después de un año de trabajo mancomunado, se logró la activación de La Mesa Logística que contribuyó a la creación de un Plan de Acción Inter-Agencial a través del Taller Nacional de Preparación Logística. Complementando estos esfuerzos nacionales, la iniciativa fortaleció la colaboración subregional uniendo actores de América Central en el segundo Taller Subregional de Preparación Logística. Actualmente el Proyecto busca desarrollar una estrategia de preposicionamiento en el marco de la alianza con WHH/ESUPS y empoderar las contrapartes nacionales en liderar la continuidad de las actividades a futuro.

Puntos destacados

Capacitación en Logística Humanitaria para las Emergencias (septiembre, 2022)

Reunión con el Comité de Emergencia Municipal - CODEM (Septiembre, 2022)

https://logcluster.org/preparedness/hnd21a?language=es

- **Capacitación en Logística Humanitaria para las Emergencias:** se llevó a cabo en Tegucigalpa, el 6 de septiembre y contó con la participación de 21 personas tanto de COPECO como de la Mesa Logística. El objetivo de esta capacitación se centró en mejorar la coordinación interinstitucional del personal de COPECO responsable por coordinar las acciones a nivel nacional, además de promover la preparación a emergencias desde la perspectiva logística.
- **Apoyo en la respuesta a emergencia nacional en Tegucigalpa:** se participó en la reunión con el Comité De Emergencia Municipal (CODEM) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para respaldar los esfuerzos humanitarios orientados a preservar la seguridad de las familias afectadas por una serie de deslaves provocados por las intensas lluvias en Tegucigalpa durante el mes de septiembre. El Proyecto está posicionándose en las mesas sectoriales de la red humanitaria del país para promover la preparación a emergencias y definir acciones en conjuntos para la respuesta.

Coordinación

- Se realizó reunión con SINAGER para presentar la plataforma Log:IE, una herramienta de gestión de información para mapeo de infraestructuras logísticas. En la reunión se decidió continuar con la implementación involucrando a otras entidades gubernamentales del país.
- Participación en el “Taller de análisis conjunto sobre la situación humanitaria del país”, organizado por OCHA con el objetivo de promover un análisis más integral y colaborativo entre los diferentes sectores.
- En colaboración con OCHA, se finalizó la recopilación de información sobre los stocks preposicionados del sector humanitario para incorporarlos en la plataforma STOCKHOLM.
- Se participa de forma activa en el plan de contingencia ante el aumento de los flujos migratorios mixtos en la frontera sureste para reducir las brechas logísticas identificadas con los miembros de la Mesa Logística.

Gestión de Información

- Reunión con IMMAP para compartir el trabajo que hace el Clúster de Logística en el área de manejo de información a través de la plataforma Log:IE. IMMAP es una Organización No Gubernamental que trabaja en un proceso de identificación de necesidades en el tema de manejo de información dentro de los diferentes sectores la Red Humanitaria en Honduras.

- Participación en el entrenamiento impartido por ESUPS, para carga de stocks, creación de bodegas y conocer los diferentes niveles de operatividad de la herramienta STOCKHOLM.

Promoción

- Donación de 3 Unidades de Almacenamiento Móvil por parte del WFP como parte de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Inter-Agencial. Se logró una publicación sobre la actividad en las redes sociales de COPECO.

Tania OCHOA	*Oficial Nacional de Preparación Logística*	tania.ochoa@wfp.org
Eric ITIN	*Oficial Regional del Clúster de Logística*	eric.itin@wfp.org
Pedro GARBELLINI	*Oficial Regional de Manejo de Información*	pedro.garbellini@wfp.org