


WELKOM OP DE 

KICK OFF KA220 - CALL 2022

We starten om 

9u30





KA220

COOPERATION PARTNERSHIPS

29/9/2022, via MS Teams
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KICK-OFF
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Deel I

Projectadministratie

Flankerende acties 

in ERA+

Ondersteuning
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‒ Grote lijnen

‒ Contractuele regels

‒ Hoe start ik?



Deel II

Projectmanagement

Projectinhoud
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‒ Samenwerking binnen het 

partnerschap

‒ Monitoring en evaluatie

‒ Communicatie en 

disseminatie

‒ KA220 (1-2 groepen)

‒ KA210 (1 groep)



ONLINE KICK-OFF

29/9/2022
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Agenda
• 9u30-11u30: KA220 (cooperation 

partnerships)

• 13u30-15u30: KA210 (short term 
partnerships)
– Wie is wie 

– Grote lijnen 

– Contractuele regels 

– IT tools

– Betalingen, rapportering en controle

– Hoe starten? 

– Flankerende acties/programma’s in ERA+

– Verdere ondersteuning
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Q&A
• Vragen

– Doorheen de presentatie, via de chat

– Kort, duidelijk en gelinkt aan net toegelichte 

gedeelte

• Antwoorden: op vaste momenten 

• Vraag niet beantwoord? Contacteer je 

dossierbeheerder
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Voor als het toch te snel gaat…

of teveel is…

• Presentatie wordt opgenomen 

• Opname en PPT worden gepubliceerd

• Zie Eposwebsite > bibliotheek > 

projectuitvoering > KA2 > kick-offs >2022

• Email na publicatie 

12



EPOS: wie is wie?
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Team VEF
Vlaamse en Europese Fondsen

• Dossierbeheerders = contactpersonen

– Bart Claes (HED + VET)

– Jolien Snoeck (ADU)

– Wouter Van Riet (SCH)

• IT verantwoordelijke

– Frederik Van Crombrugge

• Stafmedewerker VEF

– Melissa Bekaert

• Teamleider VEF

– Wim Cloots 14



Communicatie met Epos
Met wie neemt u contact op?

• Uw dossierbeheerder

– Bart Claes

– Jolien Snoeck

– Wouter Van Riet

– Altijd projectnummer vermelden

– voornaam.familienaam@epos-vlaanderen.be

Wie van Epos neemt contact met u op?

• Meestal uw dossierbeheerder

• Soms iemand anders, i.f.v. onderwerp
15



Enkele grote lijnen
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Contract

Financiering

Wijzigingen/amendementen



Contract?

• Formele overeenkomst

• Tussen Epos

• En meerdere begunstigden (“multi-beneficiary”) nl. alle 
partners in het project, vertegenwoordigd door 
coördinator

• Over financiering in ruil voor projectuitvoering (zoals 
voorzien in de aanvraag) en correcte rapportering

• Rekening houdend met de “objectieven van het 
programma”
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Objectieven van het programma
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Objectieven van het programma
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Financiering?

• “lump sum”: 120k, 250k of 400k euro

• Op basis van gerealiseerde (gerapporteerde en bewezen) 
activiteiten en resultaten, NIET op basis van uitgaven

• Activiteiten en resultaten zoals beschreven in de aanvraag

• Plaats van de activiteiten: 
– in landen van de organisaties in het project 

– uitzonderlijk, mits voorzien in de aanvraag, in een zetel van een EU-
instelling in Brussel, Frankfurt, Luxemburg, De Haag of Straatsburg

– Promotie op relevante thematische evenementen / conferenties in een 
ander land

• Je bewijst dus activiteiten en resultaten, géén uitgaven

• Niet noodzakelijk 1-op-1 tussen financieringsbasis en uitgaven
20



Wijzigingen aan het project

= wijzigingen aan het contract?

• Verschillende soorten wijzigingen:
– Administratief => soms wijziging, soms niet

– Financieel => enkel contractwijziging indien ook 
inhoudelijke wijziging

– Inhoudelijk => (bijna) altijd contractwijziging

• Bij de minste twijfel: contacteer je 
dossierbeheerder

• Bij contractwijziging:
– voorafgaand akkoord van Epos vereist

– dus voor de wijziging van kracht wordt!

– min. 30 dagen voor projecteinde

– opmaak amendement
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Administratieve wijzigingen

Zonder contractwijziging Met contractwijziging 

(“amendement”)

• Emailadres “legal”

• Telefoonnummer

• …

=> Eenvoudig & snel 

geregeld – maar zeker 

doorgeven!

• Naam begunstigde

• “legal representative”

• Bankrekeningnummer

• projectperiode/duur 

(uitzonderlijk!)

→ Doorgaans geen 

probleem maar vergt 

formele stap
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Financiële wijzigingen

Verschuiving binnen werkpakketten? 

geen contractwijziging

Verschuiving tussen werkpakketten?

(a) ze kosten meer/minder dan voorzien in de 

aanvraag maar blijven inhoudelijk dezelfde?

 Geen contractwijziging

(b) ze kosten meer/minder dan voorzien in de 

aanvraag en wijzigen ook inhoudelijk?

 Contractwijziging!
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Inhoudelijke wijzigingen

(bijna) altijd met contractwijziging (“amendement”)

cf. Annex III, artikel V:
“In case a planned work package is not carried out and it is 
not replaced in due time by another equivalent work package 
in terms of budget and activities, the NA shall reduce the
grant by the amount allocated to that work package”

“equivalent” = gelijk(w)aardig qua inhoud én budget 
=> zoveel mogelijk uitvoeren zoals voorzien in Annex II!

Niet toegestaan:
• Wijzigingen op het niveau van de doelstellingen
• Volledig schrappen van activiteiten
• “appels vervangen door citroenen”
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Partnerschapsovereenkomst?

• Partners maken afspraken over gedetailleerde 
uitvoeringsvoorwaarden van het project:
– Financiële, technische en juridische aspecten m.b.t. uitvoering 

van het project, o.a.:
• Rollen en verantwoordelijkheden van partners

• Begrotingskwesties (opsplitsing van het budget per activiteit en per 
partner, voorwaarden voor overdracht van middelen

• Voorwaarden voor terugbetaling van reis- en verblijfskosten

• Rapportagemechanismen

• Mechanismen voor conflictbeheer

• Enz.

• Formaliseren onder de vorm van een 
partnerschapsovereenkomst: geen verplichting, wel 
sterk aanbevolen (“oud” voorbeeld op Epos-website)

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/Ka2/Contract/2020/Voorbeeld+partnerschapsovereenkomst.docx


Q&A
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Contractuele regels
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Waar vind je de regels?

Projectovereenkomst

Verdieping in 

- Het budget

- Force Majeure

- Zichtbaarheid van 

de Europese 

financiering



Waar vind ik de regels?

• Projectovereenkomst (het contract)

– Via dossierbeheerder

– Incl. annexen (zie Eposwebsite > bibliotheek > projectuitvoering > KA2 > contracten en 

bijlages)

• E+ programmagids 2022

– Zie Programme guide | Erasmus+ (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en


Waar vind ik ondersteuning?

• EC: "How to communicate your project", zie How to communicate your project 

(amazonaws.com)

• Epos: "GDPR, wat doe je ermee in een E+ project?", 

zie GDPR+voor+begunstigden+v202204.pdf (amazonaws.com)

• Europahuis Ryckevelde: Horizon, gids voor grensoverschrijdende 

projecten, zie Gids voor grensoverschrijdende projecten | Europahuis Ryckevelde

• Eposwebsite > projectuitvoering
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https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/Nieuwe+website/bibliotheek/DG+EAC+2021-How+to+communicate+your+project.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.epos/Nieuwe+website/bibliotheek/publicaties/GDPR+voor+begunstigden+v202204.pdf
https://www.europahuis.be/nl/ga-internationaal/ondersteuning/gids-voor-grensoverschrijdende-projecten


De projectovereenkomst 

(het contract)

• Tussen Epos en de begunstigde

• Volledig lezen: het is je belangrijkste referentie

• Terminologie

– Begunstigde (“beneficiary”) – deelnemer (“participant”)

– “Monobeneficiary” vs “Multibeneficiary”

– “Coördinator” vs “partners”

– KA220 vs KA210
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De projectovereenkomst 

(het contract)

31

• Bijzondere voorwaarden

• Bijlage I – algemene voorwaarden

• Bijlage II – beschrijving van het project, het budget, lijst 

van overige begunstigden (= partners)

• Bijlage III – financiële en contractuele regels

• Bijlage IV – mandates



De projectovereenkomst 

(het contract)

• Volgorde van prioriteit:

– Bijzondere voorwaarden

– Bijlage I – algemene voorwaarden

– Bijlage III – financiële en contractuele regels

• In bijlage II: “begroting van het project” heeft voorrang op 

“beschrijving van het project”

• Bijlage I, III en IV: website Epos
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We gaan dieper in op

A. Het budget

B. Force majeure

C. Zichtbaarheid van de Europese financiering
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Het budget = “lump sums”

Dus:
• Geen “tarieven”, “distance bands”,…
• Enkel werkpakketten
• Dus heel open, flexibel systeem
• Maar weinig houvast, tenzij de projectaanvraag
• Afspraken (intern en met partners) zijn belangrijk

In essentie:
• Activiteiten & resultaten realiseren zoals voorzien in 

Annex II (of “equivalent”, cf. supra)
• Activiteiten en resultaten rapporteren (via “final report”, 

cf. infra)
• Kunnen bewijzen dàt ze gerealiseerd werden (d.m.v. 

“supporting documents”, cf. infra)



Q&A
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Force majeure (overmacht)

• Definitie

– Onvoorzienbare en buitengewone situatie

– Onafhankelijk van de wil der partijen

– Kan niet worden toegeschreven aan een fout of een nalatigheid 

van de partijen

– Verhindert de partijen één van haar verplichtingen na te komen 

(ondanks passende maatregelen)
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Force majeure (overmacht)

• Wat valt niet onder overmacht?

– Arbeidsconflicten

– Stakingen

– Financiële moeilijkheden

– Verzuim bij de dienstverlening

– Gebreken in uitrusting of materiaal of vertraging bij de 

beschikbaarstelling daarvan (tenzij zelf gevolg van overmacht)
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Force majeure (overmacht)

• Wat doen in geval van overmacht?

– ASAP formele (schriftelijke) melding aan dossierbeheerder:

• Aard van de situatie of gebeurtenis

• Vermoedelijke duur

• Te voorziene gevolgen

– Schriftelijke instemming van Epos nodig

• Situatie erkend als overmacht? 

– Terugbetaling is niet vereist wanneer de geplande activiteiten niet 

(helemaal) uitgevoerd zijn
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Force majeure (overmacht)

• COVID-19?

Geval per geval

Contacteer je dossierbeheerder
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Zichtbaarheid van de Europese 

financiering

• Europese instructies en logo’s

of

(Of vertaling)

• Verplicht in alle communicatie- en promotiemateriaal

– Géén programma-specifieke logo’s of formuleringen

– Géén Epos-logo

• Toestemming vragen voor gebruik logo op studies en 

publicaties
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter


Q&A
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IT Tools

42



IT TOOLS

• Toegang met EU login

– Handleiding

• Beneficiary Module (BM)

– Rapportage en management tool

– Handleiding

• Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)

– Samenvatting eindrapport gebeurt automatisch

– Resultaten zelf opladen

– Handleiding

– Toegang

43

https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/EU+Login+-+European+Commission+Authentication+Service
https://wikis.ec.europa.eu/display/NAITDOC/Beneficiary+Guides+-+Project+implementation+phase
https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/proxy/alfresco/slingshot/node/content/workspace/SpacesStore/0c763c46-1c53-40b1-9ca5-813cd6d497ae/E%2bPRP%20Guide%20for%20Beneficiaries.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


BM: Beneficiary Module 
(My Projects)

• Hoofdinstrument voor rapportering aan Epos

– Verplicht gebruik, maandelijks bijwerken

– Elke deelnemer of activiteit (kort) vóór plaatsvinden registreren of updaten

• Voorwaarden voor toegang

– Rechtstreekse toegang BM

– Geldige EU Login 

– Contract, door beide partijen ondertekend

• 2022 projecten zouden in de loop van oktober in BM verschijnen
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https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list


BM – project list
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BM
Screenshot vanuit KA210

Contactpersonen – verantwoordelijkheden

- Project management = BM

- Project dissemination = EPRP
46



BM

• Algemene tips

– Heb geduld…

– Wacht op “saved” bevestiging

– Pagina refreshen

– Bekijk af en toe of je iets kan aanvullen
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Betalingen, rapportering en 

controle
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Rapportering en betalingen

Project max. 2 jaar (24 maand)
• Start project: voorschot 80%

• Na helft v/d projectperiode: progress report

• 30 dagen tijd; in BM (?)

• geeft geen aanleiding tot bijkomende betaling

• feedback binnen 60 dagen

• Na einde project: eindrapport

• 60 dagen tijd; in BM

• geeft aanleiding tot uitbetaling saldo of terugvordering

• feedback binnen 60 dagen



Rapportering en betalingen

Project langer dan 2 jaar
• Start project: voorschot 40%

• Helft projectperiode: interim report

• 60 dagen tijd; in BM

• geeft aanleiding tot betaling tweede voorschot (40%)

• indien min. 70% van eerste voorschot is besteed;

• indien minder dan 70% besteed: proportionele vermindering

• feedback binnen 60 dagen

• Na einde project: eindrapport

• 60 dagen tijd; in BM

• geeft aanleiding tot uitbetaling saldo of terugvordering

• feedback binnen 60 dagen



Rapportering: eindverslag

Aandachtspunten bij een goede 
samenvatting

• Geactualiseerd t.o.v. aanvraag!

• In het Engels

• Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

• Logisch ingedeeld

• Alle acronymen verklaard

Aandachtspunten bij de 
resultaten 

• Titels en beschrijvingen in het 
Engels

• Taalversie vermeld in de titel 

• Kan je op basis van de titel en 
beschrijving achterhalen 
waarover het gaat?

• Zonder spellings- of 
grammaticale fouten

• Vrij van persoonlijke gegevens!

51Publicatie op Erasmus+ Projects Results Platform (EPRP)



Rapportering: eindverslag

Annex III, art. V, over het “final report”:



Rapportering: activiteiten bewijzen 

d.m.v. supporting documents

• Niet meesturen, wel kunnen voorleggen op vraag

• Niet gespecifieerd in de projectovereenkomst

 Voorbeelden:

• Bij mobiliteit, bijeenkomsten,…:

– bewijs van aanwezigheid: 
• deelnemerslijst ondertekend door deelnemers en de ontvangende 

organisatie:

• titel/doel, plaats, datum van de meeting

• naam en handtekening deelnemer; naam en adres van de uitzendende 
organisatie

– gedetailleerde agenda; verslag; andere documenten die 
gebruikt of verspreid zijn



Rapportering: activiteiten bewijzen 

d.m.v. supporting documents

Voorbeelden (vervolg)

• Productie van tastbare projectresultaten: 

– Opladen op EPRP en ter plaatse beschikbaar

• Taalvoorbereiding: 
– Deelnamebewijs aan taalcursus

– Factuur voor lesmateriaal voor zelfstudie (m.v.v. de taal)

– Verklaring op eer (vanwege deelnemer) i.v.m. deelname aan 

taalonderricht verstrekt door de begunstigde

Andere / twijfel? => contacteer je dossierbeheerder



Rapportering: evaluatie eindverslag

• Geëvalueerd op 100 punten

– Criteria: Annex III, artikel IV (niet identiek dezelfde als aanvraag; focus 
vooral op kwaliteit van implementatie en op impact en disseminatie)

• Verlaging totale subsidiebedrag bij lage(re) score (“poor, partial or late 
implementation”):

– -10% bij score 55-69

– -40% bij score 40-54

– -70% bij score <40

• Verlaging subsidie per werkpakket volgens zelfde schaal

• “In case a planned work package is not carried out and it is not 
replaced in due time by another equivalent work package in terms of 
budget and activities, the NA shall reduce the grant by the amount 
allocated to that work package.”
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Controles en audits

• Alle eindverslagen (inhoudelijk & budgettair)

• Bijkomend (random of “risk based”):

– Extra administratieve controle (desk check)

– Controle ter plaatse (on the spot check) – tijdens of na het project

– Hierbij worden “supporting documents” wel gecontroleerd
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Controles en audits

• Ook mogelijk door 

– Europese Commissie

– OLAF

– Europese Rekenkamer

• Originele (digitale) documenten bijhouden tot 5 jaar na

saldobetaling

57



Hoe start ik nu?
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1, 2, 3… start!

• Volledige projectovereenkomst lezen

• Afspraken maken rond verantwoordelijkheden, input BM, 

bijhouden bewijsstukken,…

Van zodra beschikbaar

• Handleiding BM doornemen

• BM opstarten, evt. aanvullen, maandelijks actualiseren

Eens activiteiten gestart

• Bewijsstukken/deelnameattesten bijhouden

• Wijzigingen zo snel mogelijk aankaarten bij uw 

dossierbeheerder
59



Q&A
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Flankerende acties in Erasmus+
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Flankerende acties in ERA+

Presentaties van onze collega’s 

– eTwinning en School Education Gateway 

• vanaf 1/10/2022 samen European School Education Platform

– Epale

– Europass

– Euroguidance

62



Verdere ondersteuning
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Verdere ondersteuning
• Op uitnodiging

– “clinics” of “zitdagen” (voorafgaand aan eindrapportering)

– Gerichte tutorials/webinars

– Training ivm Impact+ oefening: 2/3/2023

– Projectbezoeken

• Via nieuwsbrief/website:
– Opleidingen Europass – eTwinning

– Social media training(en)

– Thematische activiteiten: ivm duurzaamheid (26/10/2022), digitale 

competenties (22/11/2022)

– (opnames van) Webinars ivm Toolbox Internationalisering (opnieuw in 

2023)

– Website zelf: deel “projectuitvoering” en “bibliotheek”
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Tot binnenkort!

En succes!
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