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Minutes de Réunion de Coordination du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME
25 Octobre 2018 – Bagasola – Bureau du UNHCR

1. Introduction

Cette réunion est en suivi à la réunion réalisée en date du Lundi 22 Octobre dans le but de planifier une intervention en NFI sur les sites en situation critique dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. Il était question dans cette réunion de finaliser certains points discutés lors de la rencontre antérieure. 

2. Participants

HCR, OIM, ACF, Help Chad, Care International, OCHA, CRT, UNICEF, APSELPA, ACHDR, 

3. Agenda 

1. Priorisation des lieux ciblés
2. Disponibilité en stock NFI des partenaires
3. La question de l’accès (sécurité)
4. La finalisation de la planification
5. Divers …

4. Discussions

4.1. Priorisation des lieux ciblés

Deux critères ont été sélectionnés pour cet exercice de priorisation : marquer de sévérité selon la matrice et l’accessibilité du lieu. Les lieux sont priorisés dans l’ordre suivant :

1. Kindjiria Gana
2. Ngoréa 1
3. Ngoréa 2
4. Ngoréa 3
5. Yakou
6. Boma
7. Kaiga Centre
8. Diamerom
9. Tinana 

4.2. Disponibilité en stock NFI des Partenaires 

1. Oxfam : 	300 Kits (il y manque des moustiquaires et des nattes)

2. HCR :		60 Kits (il y manque des moustiquaires). Le HCR pourra par contre compléter d’autres Kits en nattes (plus de 5,000), matériels de cuisine (plus de 1,500) et en couvertures (environ 400)

3. Help Chad : 	300 kits de 7 items : gobelets 1 l, bassines 30 l, 300 couvertures, voiles, bidons 20 l, nattes de 2 places, 3000 boules de savons de 200 gr. Ils disposent également de 200 saccanes et de 200 moustiquaires.

4. ACHDR : 	Sceau pour 100 ménages, Nattes pour 25 ménages, Sakanes pour 250 ménages, Savon pour 500 ménages, Gobelets pour 1000 ménages. 

On peut constituer 250 kits non-complets avec les items d’ACHDR. Les items restants (savons, gobelets et sceaux) pourraient compléter d’autres kits, et on peut inversement compléter les kits ACHDR avec des nattes et des kits de cuisine. 

En résumé, présentement, on dispose grosso modo de 910 Kits. Ils ne répondront pas tout au standard, mais on ne sera pas trop loin non plus ! 

Le gap est maintenant de : 4,171 – 910 = 3,261 Kits

Les Partenaires ACF, OIM et UNICEF vont communiquer sous peu s’ils peuvent y contribuer et à quel point. Un dernier calcul sera possiblement fait avant de passer au choix final des lieux (sites, villages) à assister. 

4.3. Accès à la zone 

Quoique fortement militarisée, il faut, selon les procédures sécuritaires en vigueur, une escorte pour se rendre dans la zone. Les militaires exigent qu’ils soient au moins dix (10) dans une escorte, de manière à mieux garantir la sécurité des missions.

Selon les autorités administratives, la zone est fortement sécurisée. Mais il faudra en discuter avec le Gouverneur avant de partir là-bas pour avoir une garantie de sécurité. 

4.4. Planification de la mission

1. Ressources humaines :

a) Help Chad : 		4 staffs dont 2 pour l’intervention
b) APSELPA : 		2 staffs
c) CRT : 			4 staffs
d) ACHDR : 		3 staffs
e) AHDSS : 		2 staffs
f) ACF : 			?????
g) OIM : 			?????
h) HCR : 			1 staff
i) UNICEF : 		?????

2. Transport NFI :

· Les NFI seront transportés par le camion AIRD. Après discussion avec AIRD sur la capacité du camion, d’autres moyens seront éventuellement envisagés.

3. Transport Staff :

a) HCR : 		1 Mobile
b) OCHA : 	1 Mobile
c) Care : 		1 Mobile
d) Help : 		1 Mobile
e) CRT : 		??
f) ACF : 		??
g) OIM : 		??

Il est demandé à tous de bien s’assurer que les véhicules ont suffisamment de carburant pour la durée de la mission avant de partir. 

4. Coupons pour le fixing : le HCR se chargera d’apporter des bracelets pour le ciblage des bénéficiaires.  
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5. Logement : OCHA se charge d’organiser la question du logement à Kiskawa. En plus de la base d’ACF là-bas, les Représentants du Chef de Canton et du Gouverneur seront contactés à ce sujet par OCHA. 

6. Date et TdRs de la mission : la date du 05 au 08 Novembre 2018 est choisie pour la mission. Les TdRs vont être définis par OCHA vu qu’il s’agira d’une mission inter-Agences.  


4.5. Divers …

1. On ne trouve pas tout sur place à Kiskawa et à Kaiga. Il faudra donc cotiser pour se préparer à manger. Il faut aussi penser à prendre de l’eau, de médicaments essentiels, etc. …

2. Les frais pour escorte à communiquer par OCHA

3. Les kits doivent être acheminés avant le départ de la mission (Samedi 3 Novembre). 


5. Prochaine réunion

La prochaine Réunion est programmée au Lundi 29 Octobre 2018 au HCR de 10h00 à 12h00. 



https://www.sheltercluster.org/response/chad
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