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Minutes de Réunion de Coordination du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME
29 Octobre 2018 – Bagasola – Bureau du UNHCR

1. Introduction

Cette réunion a eu lieu toujours dans le cadre de la planification de l’intervention du sous-Cluster sur Kaiga. Il s’agissait de finaliser ce processus en faisant un ciblage final des lieux à assister, et de surcroît, revoir le plan conséquemment. 

2. Participants

HCR, OIM, Help Chad, CRT, UNICEF, APSELPA, ACHDR, 

3. Agenda 

1. Feedbacks des Partenaires
2. Ciblage final des lieux à assister
3. Finalisation de la Planification
4. Divers …

4. Discussions

4.1. Feedbacks des Partenaires

Trois des Partenaires avaient encore à se positionner en ce qui a trait à leur contribution :

1. UNICEF : Unicef va donner une réponse avant la date de la mission. Mais il n’y a pas encore ni date ni quantité. Par contre, ils promettent de communiquer au sous-Cluster ce qu’ils mettront à contribution. 

2. OIM : l’OIM travaille sur une mission qui aura lieu le 12 Novembre 2018. Il s’agira d’une intervention en NFI sur la zone de Kaiga. En ce qui concerne la mission à venir, l’organisation n’y participera pas. Par contre, devant l’importance de l’OIM comme co-facilitateur du Cluster et du sous-Cluster, une discussion sera entamée au niveau national pour que l’équipe sur le terrain au Lac puisse faire partie de la mission. 

3. ACF : L’équipe de ACF dispose de 165 Kits cuisine composé chacun de : 1 marmite, 1 couteau, 1 louche, 2 gobelets, 6 cuillères. Ces items pourront compléter d’autres kits. 

4.2. Ciblage final des lieux à assister 

Les lieux de déplacement antérieurement ciblés se présentent ainsi en termes de chiffres de populations : 

1. Kindjiria Gana : 		2,400 IDPs et retournés pour 571 ménages
2. Ngoréa 1,2 et 3 : 		1550 IDPs pour 369 ménages
3. Yakou : 			300 IDPs pour 71 ménages 
4. Boma :   			1272 IDPs pour 303 ménages
5. Kaiga Centre : 			6,200 IDPs pour 1,476 ménages 
6. Diamerom : 			994 ménages 
7. Titana : 			860 IDPs pour 205 ménages 

Sur la base de ce dont on dispose comme stock, l’intervention touchera le village Kindjiria Gana (571 ménages) et les sites Ngoréa 1, 2 et 3 (369 ménages). D’autres sites seront éventuellement ajoutés au ciblage après la communication d’UNICEF. 


4.3. Révision et finalisation du Plan 

1. Nombre de staffs : 		3 équipes de 5 staffs

2. Nombre de véhicules : 		5 véhicules

3. Stockage des NFI : 		les BFI seront stockés au niveau de Kiskawa un jour avant le début des activités. Le camion quittera donc Bagasola un jour avant le départ de la mission 

4. Intervention : 			le premier jour, on procèdera à la distribution des coupons (bracelets) aux ménages. Pour cela, les équipes vont faire une descente matinale sur les lieux en question, de manière à éviter que des gens qui ne sont pas des IDPs se fassent enregistrer. Deux seront au Village Kindjiria Gana, et l’autre sur les sites Ngoréa. Apres cet exercice d’enregistrement, les équipes vont retourner à Kiskawa pour planifier la distribution des NFI le lendemain aux ménages enregistrés.  

Un Plan B est prévu au cas où le nombre de ménages enregistrés sur les lieux de déplacement seraient supérieur ou inférieur au  nombre de Kits disponibles. En effet, depuis 2015, selon OIM, il n’y a pas eu d’activités d’enregistrement sur ces lieux-là. Les listes dont dispose OIM ne sont donc pas à jour. Pour cela, on prévoit :

1) [bookmark: _GoBack]Si le nombre de ménages est inferieur : continuer à distribuer sur des sites qui sont sur la liste des priorités – en tenant aussi compte de leur taille et de la distance les séparant avec les lieux de l’intervention. 

2) Si le nombre de ménages est supérieur : a) discuter avec les leaders traditionnels (chefs de canton, boulama, leaders religieux, etc.) pour les sensibiliser sur la situation de manque ; pour qu’en suite, ils nous aident à sensibiliser la population sur cela, tout en assurant que la mobilisation pour avoir les items additionnels continuera pour venir les assister. b) prioriser les ménages avec femme seule cheffe de famille …  


4.5. Divers …

1. Une autre réunion s’avère nécessaire pour procéder à une autre sélection de staffs par partenaire (voir rapport du 25 Octobre 2018). Etant donné qu’on sera maintenant 3 équipes (et non 5), il faut penser à cette nouvelle répartition. 

2. Il est impératif que l’OIM fasse partie de la mission. En fait, le coordinateur du sous-Cluster sera à N’Djamena et donc ne sera pas sur le terrain pour superviser l’intervention. C’est donc à l’OIM, le co-facilitateur, de prendre le lead.  

3. Il faut aussi penser à un point de rassemblement des NFIs. 

5. Prochaine réunion

Je vous propose la date du Mardi 6 Novembre 2018 pour une dernière réunion pour tout finaliser. 



https://www.sheltercluster.org/response/chad
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