

Puntos destacados



Taller de Coordinación Logística para Emergencias Locales



Plan de Trabajo - Proyecto de Preparación para Logística (FBPP)

Duración: 06 meses, desde enero 2026 a julio 2026
Ámbito intervención: A nivel nacional.
Financiamiento: USD xxxxxxxxxxxx

Objetivo

Fortalecer la capacidad de los actores nacionales y locales para prepararse y responder de manera eficiente y sostenible ante emergencias, mediante el desarrollo de resiliencia en la cadena de suministro logístico humanitario y la promoción del intercambio de información entre el sector público, el sector humanitario y el sector privado.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos previstos para este proyecto son:

- **Proporcionar herramientas internacionales** para la gestión de la cadena de suministros humanitarios, orientadas a la preparación y respuesta ante desastres.
- **Fortalecer las capacidades técnicas y operativas** de los miembros del Grupo de Logística de la Red Humanitaria Nacional para mejorar la preparación y respuesta logística ante emergencias.
- **Impulsar la coordinación efectiva** entre los miembros de la Red Humanitaria, asegurando una respuesta logística integrada y eficiente ante desastres.

Presentación Plan de trabajo Ene-Jun '26



Alianzas estratégicas con socios descentralizados

Contexto

El [Proyecto de Preparación Logística para Emergencias](#) (FBPP) del [Clúster Global de Logística](#), liderado por el [Programa Mundial de Alimentos \(WFP\)](#), busca fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro nacional y mejorar la coordinación multisectorial para la gestión logística en emergencias. Desde su lanzamiento en 2023, se ha logrado en avanzar en el mapeo de brechas logísticas y soluciones asociadas. Como parte de este proceso, en 2024 se llevó a cabo un [Taller Nacional de Preparación Logística](#), que permitió validar las principales brechas identificadas y establecer las prioridades estratégicas, con participación de entidades gubernamentales, organizaciones humanitarias y actores del sector privado. A partir de estos insumos, se elaboró el [Plan de Acción Logístico Multisectorial para Emergencias \(PALME\)](#) 2024–2026. Durante 2025, se ha continuado la implementación del PALME mediante el trabajo del Grupo de Trabajo Logístico y la ejecución de acciones descentralizadas, consolidando avances en preparación y articulación territorial.

Coordinación

- **Presentación del Plan de trabajo Enero - Junio 2026**

Se presentó internamente el plan para los primeros seis meses del año, junto con dos alternativas estratégicas: trabajar de manera articulada con el equipo de Preparación y Respuesta para Emergencias (EPR) o implementar un enfoque 100% descentralizado, orientado a provincias y al fortalecimiento de capacidades logísticas. La decisión sobre el

modelo a seguir definirá la continuidad del proyecto y los alcances del FBPP, asegurando que las acciones estén alineadas con las prioridades institucionales y las necesidades del país.

- **Taller de Coordinación Logística para Emergencias Locales en Huánuco**

El taller descentralizado en Huánuco marcó un hito para el Clúster de Logística en Perú, reuniendo a 14 organizaciones, en su amplia mayoría estatales, y evidenciando el alto interés regional en fortalecer la preparación logística. Este evento consolidó la estrategia del proyecto FBPP y el avance del Plan de Acción Logístico Multisectorial (PALME), alcanzando una satisfacción promedio de 4.64/5 y un Indicador de Recomendación (Net Promoter Score, NPS) de +63.6, considerado excelente a nivel internacional. La metodología participativa, la calidad de la facilitación y la relevancia local generaron un fuerte compromiso, especialmente entre participantes primerizos (91%). Para maximizar el impacto, se proyecta escalar el modelo a nuevas regiones vulnerables, incorporando las lecciones aprendidas y las mejoras del taller para ofrecer una propuesta aplicable y adaptable al contexto descentralizado del Perú. Asimismo, se ampliará la convocatoria a una mayor cantidad de gobiernos locales, fortaleciendo su participación en la preparación logística. Entre las oportunidades identificadas y el gran interés mostrado por los participantes, destaca la inclusión de un módulo financiero orientado a mecanismos de preparación logística, que permita explorar fuentes de financiamiento y alianzas estratégicas para la gestión del riesgo.

- **Alianzas estratégicas con socios descentralizados**

Tras el Taller de Coordinación Logística en Huánuco, el cual contó con el apoyo de Cáritas del Perú, se logró también fortalecer la articulación con Cáritas Huánuco y Cáritas Alemania. Ambas organizaciones manifestaron gran apertura para trabajar de manera cooperativa y dar continuidad al piloto de Huánuco, extendiendo la experiencia a provincias de la sierra y la selva donde cuentan con presencia operativa. Esta alianza representa una oportunidad clave para consolidar capacidades logísticas descentralizadas y ampliar el alcance actual del proyecto.

El piloto de Huánuco incluyó además el mapeo en LogIE de todos los puntos de distribución de Cáritas Huánuco, sumando un total de 23 puntos. Se proyecta ampliar este mapeo con otras entidades de respuesta clave y en otras regiones del país durante el primer trimestre de 2026, con el fin de lograr una mayor integración operativa y un mayor aprovechamiento de las herramientas digitales disponibles en las áreas críticas del país.

- **Culminación del Estudio de Impacto con Kühne Logistics University (KLU):**

Se completaron las entrevistas y el análisis con actores de respuesta clave en el país, lo cual facilitará información objetiva y hallazgos vinculados a la implementación del Proyecto de Preparación Logística para Emergencias (FBPP) en el Perú. La retroalimentación de KLU permitirá confirmar fortalezas e identificar áreas de oportunidad en el Perú para este tipo de proyectos de fortalecimiento operativo. Con base en estas recomendaciones, se priorizarán ajustes estratégicos y acciones de mejora en 2026, orientadas a optimizar la coordinación y asegurar un desarrollo más eficiente y sostenible de estas iniciativas en el país.

Gestión de la Información

Finalización de los estudios técnicos

- Evaluación de Continuidad del Proyecto (Mid-Term Review)
- Estudio de Condiciones Habilitantes en Países de Ingreso Medio (MIC)

Se desarrollaron dos estudios que consolidan aprendizajes clave sobre la implementación del FBPP en Perú y aportan insumos estratégicos que servirán como referencia para el diseño y adaptación de futuros proyectos en condiciones similares, tanto en países de la región como a nivel global. Con esta base técnica, se busca fortalecer la toma de decisiones, optimizar la articulación interinstitucional y garantizar que próximas iniciativas respondan eficientemente a las realidades operativas y logísticas de cada país, asegurando pertinencia y sostenibilidad.

Promoción

Con el fin de continuar abogando por iniciativas de preparación logística, el plan de trabajo descripto prioriza y prevé la realización de los siguientes talleres y desarrollos en 2026:

Actividad:

- **Simulación de Respuesta Logística – GIRED en Acción (Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres - INDECI)**

Estado de avance	Actores Clave	Objetivo	Observaciones
En revisión de metodología propuesta	Se requiere la participación del GIRED de INDECI y la coordinación con la Oficina de País del Programa Mundial de Alimentos (WFP) para asegurar la articulación con autoridades nacionales. La actividad cuenta con interés institucional para facilitar la conexión con equipos regionales.	Validar la capacidad operativa y la coordinación logística en escenarios de emergencia, asegurando que los actores humanitarios y gubernamentales trabajen bajo protocolos claros y eficientes.	Actividad crítica para la preparación ante emergencias. La simulación debe realizarse en los meses donde el calendario de peligros de INDECI indica menor riesgo.

- **Taller de Preparación Logística Humanitaria – SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)**

Estado de avance	Actores Clave	Objetivo	Observaciones
En evaluación 2026	Se prevé participación de actores humanitarios y de gobierno, comparando sus enfoques para rescatar las mejores prácticas logísticas y generar aprendizaje conjunto. Entre los participantes voluntarios destacan Plan International, que aportará en temas de logística verde, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que contribuirá en prevención y preparación desde la perspectiva académica.	Fortalecer las capacidades nacionales en logística humanitaria, cubriendo todas las áreas críticas: planificación, transporte, distribución, importaciones, entre otras.	

- **Desarrollo del protocolo de asistencia logística de emergencia con GIRED – INDECI**

Estado de avance	Actores Clave	Objetivo	Observaciones
En evaluación 2026	Se prevé la participación del Grupo de Intervención Rápida (GIRED) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y otros actores gubernamentales relevantes para la respuesta ante emergencias.	Fortalecer la capacidad de respuesta rápida mediante la definición de protocolos y acciones de capacitación para equipos especializados en emergencias. Actualmente, estos equipos abarcan distintos ámbitos gubernamentales relacionados con la Gestión del Riesgo y Desastres, pero no cuentan con especialización logística, que es el componente que se busca cubrir y reforzar.	Se considera la posibilidad de colaboración con actores humanitarios, aunque el enfoque principal está orientado al fortalecimiento de capacidades gubernamentales, donde se podría brindar apoyo técnico complementario.

- Formulación de un Plan Operativo Logístico para la Respuesta ante Emergencias**

Estado de avance	Actores Clave	Objetivo	Observaciones
En evaluación 2026	Se prevé la participación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), su Grupo de Intervención Rápida (GIREDA) y áreas técnicas de la Oficina de País del Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Perú.	Se prevé la formulación de planes operativos tanto con INDECI como con la Oficina de País del WFP en Perú, para definir roles y procesos en la respuesta nacional e institucional. Ambos buscan asegurar una coordinación eficiente entre actores humanitarios y gubernamentales.	Para llevar a cabo este taller, está pendiente definir la articulación interna del WFP, lo que permitirá avanzar en la planificación conjunta y garantizar coherencia con las prioridades nacionales.

- Formulación de un Plan de Contingencia ante emergencias por múltiples peligros para la Red Humanitaria Nacional**

Estado de avance	Actores Clave	Objetivo	Observaciones
En evaluación 2026	Principalmente actores humanitarios de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Aunque INDECI no participa activamente en la RHN, este tema es de gran interés para la institución, lo que podría convertirlo en un primer producto que aporte a una normativa nacional.	Incluir un protocolo de asistencia logística de los socios humanitarios al Gobierno, fortaleciendo la coordinación en emergencias y asegurando procesos claros para la entrega de ayuda.	La implementación dependerá de la articulación conjunta entre la Oficina de País del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el proyecto FBPP, así como de los acuerdos internos y la disposición de INDECI para normativizar el producto.

Contacto

Johanna Morales

Peru Emergency Logistics Preparedness Officer

johanna.morales@wfp.org