

Shelter Cluster Meeting **/зустріч Кластеру з питань** **житла**

11/04/2024

Kherson Oblast/ Херсонська область

Agenda/порядок денний

1. Introduction of Participants
2. Results of the in-field Shelter Cluster monitoring missions and Winterization Lessons Learned
3. Results of SIDAR to date
4. Plans of Shelter Cluster partners for light and medium repairs and reporting plans through Activity Info Platform
5. Handover of East Hub to South Hub of the Oblast and way forward
6. AOB

1. Представлення учасників
2. Результати моніторингового візиту та висновки щодо імплементації діяльності стосовно підготовки до зимового сезону
3. Результати впровадження платформи СІДАР отримані на сьогоднішній момент.
4. Плани Партнерів стосовно легких та середніх ремонтів, а також звітування через Актівіті Інфо
5. Передача координації від Східного до Південного хабу Кластеру
6. Інші питання

Results Monitoring Mission: Solid Fuel

- Earlier start to winter this year is recommended
- In-kind vs. Cash approaches: Location, Vulnerability,
- Due to security situation, logistics and transportation to the houses of pensioners and persons with limited mobility were difficult for hromadas- so logistical support is recommended in addition to an earlier timeline of distribution in advanced of snow falling
- In some locations different cash/fuel amounts provided by different organizations caused tensions between various recipients
- Duplications between members of the monitoring mission were found during house-to-house visits highlighting the need for improved coordination between partners
- Need to do better beneficiary targeting in the next year especially in light of the situation with declined funding
- Hromadas had concerns about lack of unemployment especially for those who were pre-retirement age and how dependent they were becoming on humanitarian assistance
- Utility payments such as gas bills were also raised as a concern
- Doing more with less will be needed as approach for partners next year


Результати моніторингової місії: допомога твердим паливом




- Рекомендується почати планування раніше
- Натуральна чи грошова форма є більш прийнятною в залежності від локації, категорії вразливості
- У зв'язку із особливостями доставки, зумовленими безпековою ситуацією, окремим громадам було складно вирішити логістичні та транспортні складнощі, щоб доставити паливо до дворів пенсіонерів та осіб з обмеженою мобільністю; тому рекомендована і логістична підтримка громад, так само як і більш ранній початок дистрибуції, до настання холодів
- В деяких громадах величезна різниця між наданим паливом та грошами для придбання палива різними організаціями спричиняла напругу всередині громади
- Дублікація між учасниками місії була виявлена безпосередньо під час спілкування з людьми; це ще раз підкреслює необхідність покращення координації між партнерами
- На наступний зимовий період існує потреба у більш ретельному таргетуванні, особливо з врахуванням потенційного зниження рівня фінансування
- Представники громад підкреслили велику проблему стосовно зайнятості, особливо неможливості заробляти особам передпенсійного віку та у цьому зв'язку - гуманітарної допомоги
- Висока вартість комунальних послуг, а особливо плати за опалення газом, також пріоретизувалось громадами
- Зробити більше, маючи менше можливостей - підхід партнерів на наступний період

Results of SIDAR to date. Результати впровадження платформи СІДАР отримані на сьогоднішній момент.

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ СИТУАЦІЯ З ВВОДОМ ДАНИХ/ DYNAMICS OF SITUATION WITH DATA ENTRY



ЯК ПАРТНЕРИ ПРИЄДНУВАЛИСЬ ДО SIDAR/ SITUATION WITH JOINING PARTNERS



Results of SIDAR to date. Результати впровадження платформи СІДАР отримані на сьогоднішній момент.


Опис ситуації/ Description of the situation	Назва організації/ Name of the organization
Партнери які активно використовують SIDAR та вносять інформацію./ Partners who actively use SIDAR and enter information.	Caritas Ukraine (CaritasUA)
	People In Need (PIN)
	ZOA (ZOA)
	Global Empowerment Mission (GEM)
	Solidarités International (SI)
	ACTED
	Medair - TTA
Партнери які мають складнощі з внесенням інформації, але працюють над їх вирішенням./ Partners who have difficulties with entering information but are working to resolve them.	IOM
	DRC
	«ANGELS OF SALVATION»
	ADRA Ukraine
	CARE
Організації, які не відображають інформацію про свої активності у SIDAR./ Organizations that do not reflect information about their activities in SIDAR.	PO City of Power
	CF SSS
	NRC
	HELP
	Samaritan's Purse (SPIR)
Пліч о пліч	
ERC - Estonian Refuge Council	

Results of SIDAR to date. Результати впровадження платформи СІДАР отримані на сьогоднішній момент.

Row Labels	Cancelled	Completed	Ongoing	Not Specified	Grand Total
Bilozerska		73	84		157
PIN		8	63		71
SI		65	21		86
Borozenska			38		38
PIN			38		38
Chornobaivska		165	204	37	406
ACTED			73		73
PIN		6	131		137
GEM				37	37
HELP e.V.		159			159
Kalynivska	1	10	177		188
SI		10	112		122
TTA	1		46		47
ZOA			19		19
Khersonska		16	1	2	19
DRC		14			14
GEM			1	2	3
CF SSS		2			2
Muzykivska			19		19
PIN			19		19

Row Labels	Cancelled	Completed	Ongoing	Not Specified	Grand Total
Novooleksandrivska	4	51	166		221
ZOA	4		166		170
IOM		51			51
Novoraiska		1	21		22
PIN		1	21		22
Novovorontsovka	4	170	166	155	495
PIN			98		98
ZOA	4	170	40		214
GEM			28	155	183
Skadovska			4		4
GEM			4		4
Velykooleksandrivska		146	326		472
ACTED			30		30
DRC		21	35		56
ZOA			261		261
IOM		125			125
Vysokopilka	22	738	853		1613
CaritasUA	22	240	96		358
PIN		2	146		148
ZOA		2	611		613
IOM		494			494
Grand Total	31	1370	2059	194	3654

private houses that have been repaired or are undergoing repair | приватні будинки, які були відремонтовані або перебувають на стадії ремонту



private houses that need to be repaired | будинки, що потребуватимуть ремонту



0 18.5 37 74 Kilometers

Plans for Repairs

Плани щодо ремонтів

- Plans and mapping on hromada and when available settlement level (households planned and estimated individuals)

\ Плани і мапування на рівні громад чи населених пунктів (кількість запланованих ДГ, осіб)

- Reporting Plans through Activity info

Звітування про плани за допомогою Актівіті Інфо



Registration Link- an email will be sent to you to fill in requested information / посилання на реєстрацію, буде також направлено ПОШТОЮ

Reported Plans as of today

20243 / вітні плани на сьогодні 2024

Org	Hromada	Activity	Settlement	
ODA partners	Borozenska	Material distribution and cash for repairs	Borozenske (Charvine,	172
	Velykooleksandrivska	Material distribution and cash for repairs	Novakamianka	61
	Stanislavska	Material distribution and cash for repairs	Shyroka Balka Village	41
	Bilozerka	Material distribution and cash for repairs	Bilozerka town	429
	Bolozerka	Material distribution and cash for repairs	Tomyna Balka	90
GEM	Velykooleksandrivska	Light and medium repairs		500
PIN		Light and medium repairs		1000

