

## Grupo de Abrigo PROVÍNCIA DE MANICA / Chimoio 27/06/2019

0. Lista de presenças		
<b>Participantes:</b>		
SDPI SUSSUNDENGA	Tomás Jemusse	
DPTADER	---	
INGC	---	
DPOPHRH	José Pereira	
SHELTER CLUSTER	Joana Correia; Mikhail Broger	
GRC/CVM	Alexandros Kataropoulos	
CARITAS	Prince Onismas Samuel; Moisés José	
DCA/CCM	---	
LWF	Job Nguerebaye; Severiano Molande	
SAVE THE CHILDREN	Clara Gomez	
WORD VISION	(colleagues from WV sent their apology)	
IOM/CCCM	(apology – follow-up in Beira)	
OCHA	---	
UNICEF/WASH	---	
DISASTER AID	---	
GVC	Prerious Manyepa	
1. Distritos afectados na provincia de Manica		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sussundenga, muito afectado, particularmente em Dombe.</li> <li>Mossurize, afectado mas sem campos de reassentamento</li> <li>Gondola, é o menos afectado.</li> <li>Macate, tem dois campos de reassentamento – não formalizados</li> </ul>		
2. Actualização do grupo de Abrigo sobre o grupo de trabalho de CCCM	Acção	Responsável
<p>Na manhã de 27 de Junho houve uma reunião de coordenação organizada pela CCCM, que teve lugar no PMA no Chimoio para discutir os campos de reassentamento. Tanto a Coordenadora Roaming como o Coordenador Técnico do Grupo de Abrigo estiverem presentes na reunião, juntamente com as coordenadoras dos grupos de CCCM e de Água, Higiene e Saneamento. Representantes do PMA, bem como parceiros com a LWF e a GVC também estiveram presentes.</p> <p>A reunião tinha dois objectivos. Primeiro, entender que parceiros dos diferentes grupos estão presentes nos campos de reassentamento, de forma a compreender melhor quais as potenciais necessidades e lacunas. Segundo, onde é que a demarcação de talhões já se iniciou. Espera-se que estas reuniões se realizem às quintas-feiras de manhã.</p> <p>Durante esta reunião, o Grupo de Abrigo fez uma actualização das últimas actividades que os parceiros haviam partilhado na última reunião do Grupo de Abrigo.</p>	Os parceiros são bem-vindos nas reuniões de CCCM. No entanto, a Coordenadora do Grupo de Abrigo irá estar presente nestas reuniões e fará a ligação entre o grupo de CCCM e os parceiros de Abrigo.	<b>Coordenador Roaming do Grupo de Abrigo</b>
3. Assuntos pendentes da reunião anterior	Acção	Responsável
<b>GPRR (Grupo Provincial para Recuperação e Reassentamento)</b>		
Em relação ao GPRR, até ao momento os TR ainda não foram aprovados. O Grupo de Abrigo espera ter uma actualização na próxima semana.	Grupo de Abrigo dará seguimento e consequentemente uma actualização	Grupo de Abrigo
<b>Preocupações sobre falta de comida</b>		
Como já foi mencionado anteriormente, todos os parceiros partilharam preocupações em relação à falta de comida em algumas comunidades/campos de reassentamento. Isto também foi referido durante a reunião do grupo de trabalho de CCCM no PMA. De acordo com representantes do PMA, foram feitas 3 distribuições em todos os campos de reassentamento. De agora em diante existirão dois programas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Comida por trabalho</li> </ul>	Grupo de Abrigo dará seguimento com o PMA e o Grupo de Segurança Alimentar e passará a informação que o	Grupo de Abrigo e outros grupos

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reabilitação nutricional – focado em crianças dos 6 aos 59 meses; mulheres grávidas e a amamentar (até aos 6 meses) – envolve uma avaliação e apenas crianças e mulheres identificadas como malnutridas serão incluídas no programa.</li> </ul> <p>Parceiros do Grupo de Segurança Alimentar presentes na reunião que teve lugar no PMA, disseram que as listas de pessoas nos campos de reassentamento tinham sido alteradas e que isso é que tem causado alguns problemas/confusões. O SDPI disse que isto se deve principalmente a pessoas que perderam as suas <i>machambas</i> nas proximidades destes campos, e que agora tentam obter comida durante as distribuições.</p>	SDPI providenciou durante a reunião	
<b>4. Esclarecimentos do governo em relação a títulos de terra e propriedade</b>		
<b>Em relação ao DUAT e a títulos</b>		
<p>Para os campos de reassentamento é feito um plano (no qual se definem onde ficam escolas, mercados, áreas de lazer, etc). Embora este plano seja iniciado e desenvolvido pelo districto, tem que ser aprovado pelo Governador. O que significa que o plano habitacional é aprovado pelo Governador. Uma vez aprovado, o Administrador do Distrito é responsável pela atribuição dos talhões.</p> <p>Quando os talhões estão definidos, o SDPI, em coordenação com o DPTADER pode facilitar títulos de propriedade mas não o DUAT, pois este é atribuído pela Geografia e Cadastro através duma equipa específica. Ou seja, o SDPI não dá DUAT, dá títulos de propriedade que estão à responsabilidade do Administrador.</p>		
<b>SDPI e SDAE</b>		
<p>De acordo com o Administrador de Distrito, a nível districtal há dois departamentos que dão diferentes títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDPI (Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura) que dá títulos em áreas urbanas, nomeadamente títulos de propriedade</li> <li>• SDAE (Serviço Distrital de Actividades Económicas) que dá o DUAT para as <i>machambas</i>.</li> </ul>		
<b>Posse de terra nos campos de reassentamento</b>		
<p>Para os 26 campos de reassentamento, foi feita uma avaliação conjunta entre o DPTADER e o SDPI que não há indivíduos com DUAT nessas terras; é tudo do governo e por isso poderão atribuir DUAT e títulos às famílias.</p> <p>Segundo o SDPI, até ao momento Muwawa é o único campo no qual já estão a dar DUAT através da equipa especializada do governo que está a trabalhar lá. Estão a dar DUAT das <i>machambas</i>.</p>		
<p>De acordo com o SDPI o título de propriedade é permanente pois já é numa área urbanizada, destinada à habitação. Para a <i>machamba</i>, é dado por períodos pré-definidos – se as pessoas não cumprirem com o uso apropriado, podem perdê-la. Nos campos de reassentamento, visto que são considerados áreas urbanizadas, não podem dar DUAT para <i>machamba</i>.</p>		
<b>5. Famílias que não querem ir para centros de reassentamento</b>		
<p>Durante a reunião de CCCM, chamou-se a atenção para alguns campos de reassentamento para os quais as pessoas não se queriam mudar. Estas famílias mudaram-se do seu ponto de origem, para centros de reassentamento (provavelmente informais) e agora o Distrito quer transferi-las para os centros de reassentamento mas as famílias preferem ficar onde estão neste momento. GVC diz que em Magaro e Macacoe is deve-se ao facto dos campos estarem mais longe das <i>machambas</i>.</p> <p>O SDPI diz que algumas famílias não se querem mudar. Preferem estar isoladas numa área que pensam ser segura e onde podem criar animais. Segundo o SDPI, em Javela (por exemplo) de 29 famílias, 13 não se querem mudar. A GRC, diz que não pode ajudar famílias que se decidem mudar sozinhas.</p> <p>Famílias que se modem para os centros de reassentamento, irão receber título; as que não se mudarem não receberão. No entanto, o SDPI afirma que isto é um processo e que irão prestar às preocupações das pessoas e tentar encontrar soluções.</p>	<p>Isto pode ser um problema para os parceiros de abrigo que querem apoiar estas comunidades.</p> <p>Os parceiros de abrigo devem estar alertados para isto, discutir com o Grupo de Abrigo e depois fazer ligação com o SDPI</p>	<p>Todos os parceiros</p>
<p>Comunidades como Mechisso, nas quais parceiros como a Save the Children querem apoiar a reconstrução, poderão ser incluídas nalguma lista para que possam receber apoios?</p>	<p>Save the Children para contactar directamente o SDPI</p>	<p>Save the Children e o SDPI</p>

O SDPI diz que podem ir ao local, reunir-se com a comunidade e identificar a área onde querem ficar. Se todos concordarem, o SDPI diz que é possível fazerem divisão de talhões nessa área.	Parceiros em situação semelhante contactar o SDPI	
De momento, o único apoio que o governo distrital pode dar é a demarcação e atribuição de talhões. As famílias terão que reconstruir por si próprias ou com apoio dos parceiros de abrigo. A situação é igual para os outros grupos. O apoio está a vir dos parceiros.	Chamar a atenção de dadores para a falta de recursos governamentais para apoiar a reconstrução	Grupo de Abrigo e todos os parceiros de abrigo
<b>6. Outros tópicos</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>
<b>Apoio técnico</b>		
No que diz respeito a requerimentos construtivos e standard mínimos, estes são dados pelo SDPI e pelo DPOPHRH. Mikhail, o novo Coordenador Técnico irá verificar a informação que o grupo de Abrigo já tem disponível (guias para novas construções) e fará a ligação com o governo para apoiar e guiar os parceiros de abrigo em relação a este assunto.	Coordenador Técnico para dar seguimento e consultar com o DPOPHRH Manica	Coordenador Técnico do Grupo de Abrigo
Em termos de aprovações e licenças de construção nas comunidades, representantes do governo (provincial e distrital) aconselharam que os parceiros deveriam contactar o governo provincial para obter aprovação do projecto e depois ir até ao distrito para implementação.	Parceiros devem contactar o DPOPHRH para a primeira aprovação e depois o SDPI	Todos os parceiros
<b>Disponibilidade de máquina para tijolos solo cimento</b>		
O SDPI informou que no distrito têm uma máquina manual para fazer tijolos solo cimento (argila + areia + cimento). De momento a máquina não está em uso. Informou também que têm pessoas na comunidade que já receberam treino sobre como usar a máquina. O distrito pode disponibilizar uma lista do trabalhadores qualificados.  Visto que mais do que um parceiro gostaria de usar a máquina, talvez seja necessário estabelecer um registo. <b>No entanto o DPOPHRH indicou que outros distritos também têm máquinas. Os parceiros sugeriram a possibilidade da província indagar se teriam máquinas disponíveis noutros distritos e se estas poderiam ser usadas nos distritos que mais necessitam.</b>  Perante isto, há mais parceiros interessados em fazerem projectos de recuperação. Os LWF disseram que estavam muito interessados.	<b>O Grupo de Abrigo poderá redigir uma carta em nome dos parceiros de Abrigo à Directora Provincial com o apoio do DPOPHRH e SDPI</b>	Grupo de Abrigo, com apoio do DPOPHRH e do SDPI
<b>Em relação a diversas comunidades</b>		
Minas Gerais é uma comunidade do posto Administrativo de Muôva. 100 famílias estiveram num centro de acomodação. Voltaram para a sua área de origem, mas cerca de 6 famílias mantêm-se no centro por não terem apoio de abrigo.	Parceiros para verificarem a situação e comunicarem ao Grupo de Abrigo	Parceiros de Abrigo
Segundo o SDPI, Machir não necessita de apoio de Shelter	Save the Children irá verificar e informar	Save the Children
Segundo o SDPI, a Dorcas irá dar apoio de abrigo a Javera e a parte de Nhamississua. Em Javera irão começar a construção de abrigos permanentes.	Confirmar com a Dorcas	Grupo de Abrigo
<b>Grupo de Abrigo</b>		
Os parceiros devem preencher e actualizar o 4W, para que a resposta seja optimizada e a duplicação evitada.	Parceiros devem preencher e actualizar o 4W	Parceiros do Grupo de Abrigo
Foi sugerido que as reuniões se realizassem a cada duas semanas. Os parceiros concordaram que isso seria mais produtivo.	<b>Grupo de Abrigo dará data da próxima reunião</b>	<b>Grupo de Abrigo</b>
<b>7. Actualizações de parceiros</b>		
LWF finalizou distribuições em Muchai, Guzda e Machaquare de lonas, kits de construção e artigos não alimentares.		

<p><b>Caritas</b> teve luz verde para construir 100 abrigos permanentes. Talvez tenham outro doador interessado em apoiar mais abrigos permanentes no início de Agosto. Irão fazer os primeiros 100 abrigos em Muwawa, dando prioridade aos mais vulneráveis. O Grupo de Abrigo pediu que este critério fosse partilhado. Em Muoco, irão começar com os seus abrigos de transição,</p>		
<p><b>Save the Children</b> irá iniciar a distribuição em Mechisso no dia 5 de Julho. Também estão em contacto com os colegas de Água, Higiene e Saneamento da GVC que têm estado a trabalhar nas 7 comunidades que haviam sido identificadas como não tendo recebido assistência de abrigo, para organizarem as distribuições. Ainda estão a aguardar que os artigos de abrigo sejam entregues em Manica pela CARE.</p>		
<p><i>Para lista actualizada de actividades, ver a lista de referência rápida</i></p>		
<p><b>8. Próxima reunião</b></p>	<p><b>Ação</b></p>	<p><b>Responsável</b></p>
<p>A data e a hora da próxima reunião será confirmada pela nova Coordenadora Roaming!!! <b>Se sabe de outros parceiros que ainda não participaram no Grupo de Abrigo, por favor convide-os!</b></p>	<p><b>Por favor, junte-se a nós!</b></p>	<p><b>Todos os parceiros e interessados</b></p>

**Anexo 1 - Tabela de referência rápida com a lista de comunidades em que os parceiros de Abrigo têm estado a trabalhar em Manica a 2019.06.30**

Distritos	Comunidades	Parceiros com actividades de Abrigo
Sussundenga	<b>Áreas de reassentamento em Sussundenga – Dombe</b>	
	Bairro da Unidade	GRC/CVM (materiais de construção planeados para Junho) WV (finalizaram distribuição de artigos não alimentares) CARITAS (finalizaram distribuição de 3 lonas + kit abrigo + 2 cobertores)
	Chiruga	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)
	Chibue	DCA/CCM (distribuição planeada para Junho tendas + cobertores + lâmpada)
	Guzda	LWF (artigos não alimentares + ferramentas distribuição finalizada em Junho)
	Javera	<b>Dorcas (a confirmar)</b>
	(Machacuari)	DAI UK/Rotary (distribuição de materiais de construção finalizada em Junho)
	Machaquare	LWF (artigos não alimentares + ferramentas distribuição finalizada em Junho)
	Macocoe	GRC/CVM (distribuição de materiais de construção planeada para Junho) WV (finalizaram distribuição de artigos não alimentares)
	Madebunhana	<b>Informação em falta</b>
	Magaro	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)
	Magueba	LWF (artigos não alimentares + ferramentas planeado para Junho) para coordenar com: DCA/CCM (distribuição planeada para Junho tendas + cobertores + lâmpada)
	Manhama 1	DCA/CCM (distribuição planeada para Junho tendas + cobertores + lâmpada)
	Manhanduse	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)
	Matarara	GRC/CVM (distribuição de materiais de construção planeada para Junho)
	Muchai	LWF (artigos não alimentares + ferramentas distribuição finalizada em Junho) CARITAS (finalizaram distribuição de artigos de cozinha) CARITAS (distribuição de baldes planeada para Junho)
	Muchambonha	DAI UK/Rotary (distribuição de materiais de construção finalizada em Junho) LWF (artigos não alimentares + ferramentas planeado para Junho)
	Mucombe	WV (finalizaram distribuição de artigos não alimentares)
	Muoco	CARITAS (finalizaram distribuição de artigos de cozinha + baldes; <b>abrigos de transição a começar em Julho</b> )
	Mutassa	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)
Muwawa	GRC/CVM (distribuição de materiais de construção planeada para Junho); WV (finalizaram distribuição de artigos não alimentares) CARITAS (finalizaram distribuição de 3 lonas + kit abrigo + 2 cobertores + baldes) <b>CARITAS (100 abrigos permanentes planeados)</b>	
Ngurure	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)	
Nhanhamba 2	GRC/CVM (distribuição de materiais de construção planeada para Junho)	

	<b>Nhamissisua</b>	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)	
	<b>Pambanissa (Manhama 2)</b>	DCA/CCM (distribuição planeada para Junho tendas + cobertores + lâmpada) <i>por favor confirmar</i>	
	<b>Thussene Shoma</b>	CARITAS (200 lonas para distribuição planeados para Junho) <i>por favor confirmar</i>	
	<b>Zibuia</b>	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)	
	<b>Zichão</b>	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados)	
	<b>Outras áreas afectadas em Sussundenga – Dombe</b>		
	<b>Mechisso (não aparece em nenhuma lista)</b>	Save the Children (recuperação de abrigos planeada)	
	<b>Machir</b>	Save the Children (lonas + ferramentas + artigos cozinha planeados) <i>por favor confirmar se é necessário</i>	
<b>Macate</b>	<b>Chitsito</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Muneri</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Mussangadzi Mufofu</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Mussuzuana</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Thoa Magutar</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Thoa Matholei</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
	<b>Thoa Nhaufu</b>	CVM (finalizaram distribuição de artigos não alimentares: balde + rede mosquiteira + artigos cozinha)	
<b>Mossurize</b>	<b>Mpengo</b>	DCA/CCM (distribuição planeada para Junho tendas + cobertores + lâmpada)	
<b>Gondola</b>	<b>Amatongas</b>	WV (potencial distribuição em Junho de 2 lonas + ferramentas)	
	<b>Cafumpe</b>	WV (potencial distribuição em Junho de 2 lonas + ferramentas)	
	<b>Inchope</b>	WV (potencial distribuição em Junho de 2 lonas + ferramentas)	