

1. ACTUALIZAÇÕES SOBRE CHUVAS FORTES E CHEIAS JAN/FEV 2020	Acção	Responsável
<p>- Revisão das necessidades gerais de emergência usando dados dos relatórios recentes do DTM Flash de Fevereiro, a seguir: (https://dtm.iom.int/mozambique)</p> <p><u>-Relatório Flash 4 Evacuações a Centros de Acomodação</u> <u>Província de Sofala (Búzi, Caia, Cheringoma, Gorongosa, Maringue e distrito de Nhamatanda)</u> <u>Relatório Flash 5 Danos causados pelas chuvas nos bairros de reassentamento</u> <u>Província de Manica (distrito de Sussundenga)</u> <u>Relatório Flash 6 Danos causados pelas chuvas nos bairros de reassentamento</u> <u>Província de Sofala e Zambézia</u> <u>*Informação sobre os Centros de Acomodação da Zambézia aguardada</u></p> <p>RESUMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5000 famílias necessitam de assistência em abrigo nos locais de reassentamento de Sofala, Manica e Zambézia, devido aos danos causados pelas chuvas nas suas tendas e/ou abrigos existentes - 3100 famílias precisavam de abrigo de emergência nos 30 centros de alojamento (Correcto a partir de 17.02.20; *Actualizações do INGC sobre movimentos de pessoas desde então) 	<p>Tudo deverá ser anotado e aconselhar o SC sobre a capacidade de resposta a emergências</p>	<p>Parceiros de Emergência</p>
<p><u>Estudo de Caso Búzi - Emergência de Inundações de Fevereiro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Visão geral da emergência na Vila do Buzi e comunidades vizinhas, como Muchenesse e Grudja. - Foco na falta de assistência em Grudja e solicitação de parceiros de emergência para trabalhar em Grudja, para prestar assistência às 941 famílias (Atualização 27.02.20: 341 famílias em Nhabjiconja, 260 famílias em Nhamacuta, 340 famílias fugiram para Chivababa. - <u>Atualizações 27.02.20:</u> Todos os centros, excepto 5, foram desativados - Anel 1, Igreja Católica, Tribuna, 25 de Setembro, Muchanesse. Total de aproximadamente 400 famílias ainda nestes centros de alojamento. 	<p>Tudo deverá ser anotado; aconselhar a capacidade de prestar assistência a famílias em Grudja, como uma prioridade</p>	<p>Parceiros de Emergência</p>
<p>Parceiros para informar periodicamente durante uma emergência sobre as acções planeadas ou empreendidas para permitir à SC coordenar</p>	<p>Parceiros de Emergência a ter em conta</p>	<p>Parceiros de Emergência</p>
<p>O GREPOC questionou sobre a metodologia aplicada para avaliação dos danos do COE (Exemplo: Búzi) e se os nomes dos proprietários das casas foram associados às casas avaliadas. O INGC confirmou que apenas o número de casas total ou parcialmente danificadas foram recolhidas neste período.</p>	<p>NOTA</p>	<p>TODOS</p>
<p>Light For The World observou que eles têm uma rede de pessoas no campo que trabalham com pessoas com deficiência e que estariam interessados em compreender as diferentes categorias de danos, conforme descrito pelo DTM.</p> <p><i>A OIM observou que os relatórios do DTM geralmente se referem a barracas e abrigos de reassentamento.</i></p> <p>A LFTW prontificou-se em reportar ao grupo de abrigo, através da sua rede de equipas de campo, as necessidades dos seus beneficiários deficientes. SC confirmou que eles ficariam felizes em receber informações sobre os beneficiários vulneráveis com necessidades urgentes de abrigo e felizes em compartilhar para encontrar parceiros adequados.</p>	<p>LFTW deverá informar ao SC sobre casos que a sua rede de campo encontrará, relacionada a pessoas com deficiência que necessitam de apoio em abrigo (Localização, prova fotográfica e perfil do beneficiário é informação suficiente).</p>	<p>LFTW/ SC</p>
<p><u>Actualizações do INGC sobre os Centros de Trânsito:</u> -Todos os centros de trânsito de Nhamatanda forma desativados</p>	<p>>SC deverá contactar às administrações</p>	<p>SC/ INGC</p>

<p>Ainda é necessária informações sobre assistência em abrigo e artigos não alimentares.</p> <p>-Os centros de trânsito de Maringue estão em processo de desativação</p> <p>-Na Casa de Cultura, 21 famílias serão realocadas aos bairros de reassentamento</p> <p>-Na EPC Bandar, 38 famílias serão realocadas aos bairros de reassentamento</p> <p>-EPC Luisse, 13 famílias serão realocadas aos bairros de reassentamento</p> <p>-Os centros de trânsito de Gorongosa estão em processo de desativação</p> <p>Ainda é necessária informações sobre assistência em abrigo e artigos não alimentares</p> <p>-Em Cheringoma, os centros de trânsito estão em processo de desativação</p> <p>Ainda é necessária informações sobre assistência em abrigo e artigos não alimentares (Documento sobre a situação actual de Cheringoma em anexo)</p>	<p>dos seguintes distritos: Nhamatanda, Maringue, Gorongosa, Cheringoma para mairs</p> <p>informações sobre a avaliação dos danos levadas a cabo; localização das pessoas agora ;</p> <p>Compreender necessidades de abrigo e artigos não alimentares</p>	
<p>Care for Life pediu informações sobre o modelo de casas para pessoas com deficiência.</p> <p>Parceiros são convidados a ler “All Under one roof” e outros documentos que poderão ser úteis.</p> <p>https://www.sheltercluster.org/working-group/inclusion-persons-disabilities-shelter-programming-working-group/documents</p>	<p>NOTA</p>	<p>NOTA A TODOS</p>
<p>2. ACTUALIZAÇÃO SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA</p>	<p>Acção</p>	<p>Responsável</p>
<p>Parceiros devem reportar periodicamente durante a emergência sobre acções planeadas ou em curso/realizadas para permitir que o SC coordene.</p>	<p>Para ser tomado em conta pelos Parceiros de Emergência</p>	<p>Parceiros de Emergência</p>
<p>3. ACTUALIZAÇÃO DOS PARCEIROS EM ABRIGO</p>	<p>Acção</p>	<p>Responsável</p>
<p><u>APRESENTAÇÃO DA LIGHT FOR THE WORLD:</u></p> <p>Apresentação sobre descobertas relacionadas ao abrigo na pesquisa sobre barreiras no acesso a assistência humanitária por pessoas com deficiência.</p> <p>-16 de março: Lançamento da pesquisa + celebração do dia do Acesso a Assistência Humanitária à Pessoas Com Deficiência</p> <p>https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mozambique/document/policy-paper-access-humanitarian-aid-persons-disabilities-2019</p> <p>- Foi anotado que a LFTH irá trabalhar junto ao INGC no plano de contingência orientado à pessoas com deficiência;</p> <p>- Foi-nos apresentado o novo ponto focal (FAMOD), Fernando António;</p> <p>- Parceiros são convidados a aproximar o ponto focal do sector para orientação e/ou treinamentos, bem como para equipas de colecta de dados no campo.</p>	<p>Todos os parceiros devem garantir que pessoas com deficiência são incluídas em seus programas, e que se considere recomendações especiais, conforme apresentado na pesquisa</p>	<p>TODOS OS PARCEIROS</p>
<p>4. UPDATES FROM MAPUTO</p>	<p>Acção</p>	<p>Responsável</p>
<p>SC in coordination with IOM submitted CERF request for 1.4Million on 24.02.20; Designated for Sofala and Cabo Delgado provinces; Amount will likely be reduced</p>	<p>ALL</p>	<p>NOTA</p>
<p>PALPOC workshop overview which will take place on 26,27 February in Maputo</p>	<p>ALL</p>	<p>NOTA</p>
<p>Parceiros são convidados a preencher o questionário online de avaliação de performance do Shelter Cluster durante o ano passado, através deste link: VERSÃO EM INGLÊS: http://bit.ly/3bVLQdv-EN</p> <p>VERSÃO EM PORTUGUÊS: http://bit.ly/32fGUvs-PT</p> <p><i>O seu comentário é muito valioso. Os resultados deste questionário serão apresentados na próxima reunião do SC.</i></p>	<p>Todos os parceiros e colaboradores são convidados a deixar seu feedback no questionário</p>	<p>Todos os colaboradores do Shelter Cluster</p>



	(~15 mins. Máx.)	
5. PRÓXIMO ENCONTRO DE COORDENAÇÃO NA BEIRA		
Os encontros de coordenação do Shelter Cluster serão repartidos em duas partes: reconstrução e emergência.	TODOS	NOTA
Próximo encontro SC Emergência: Terça-feira 3 de Março – 9.00 - INGC Beira		
Próximo encontro SC Reconstrução: Segunda-feira 23 de Março - 14:00 – GREPOC Beira		

	LOCATION	People	HH	2020								STATUS	REMARKS
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug		
ALLIANCE2015	Nhamatanda	25'000	5'000									Shelter completed WASH: ongoing Trainings: to start	4.A - SHELTER UPGRADE – Traditional Shelter: completed. 10 CGI SHELTER Latrines: ongoing distribution 4 CGI LATINES 0,3 mm
APOIAR	Dondo	300	60									Completed	Starting WASH activities Working on schools and health facilities NFI: improved stove promotion in schools
AVSI	To confirm	To confirm	To confirm									Completed	4.A - SHELTER UPGRADE - Traditional Training in collaboration with DPOPHRH
CARE / COSACA	Buzi	2'700	540									May 2020	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Reinforced Pau-a-Pique Rural /Urban intervention strategy under finalization
CARE / COSACA	Buzi	90'000	18'000									March - April 2020	4.A - SHELTER UPGRADE - Traditional Distribution of Shelter kits: 6 chapas /family + Tool kits Chapas = 0,4 mm
Ministerio de Gracia	Buzi	300	100									Feb 2020	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE 12m2 shelters of timber structure with 20 chapas
CEDES	Buzi, Nhamatanda, Beira	2500	500									To be confirmed	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER Details to be confirmed Fired bricks + CGI sheet
Soul Frater	Buzi	25	5									To be confirmed	5- CORE HOUSE (CASA EVOLUTIVA) Ongoing construction of 5 houses (min. 20m2)
IFRC	Dondo (Chinamacondo)	750	150									Plan under review 03/2021	3- RESILIENT / TRANSITIONAL SHELTER traditional materials Started construction of 50 units. Plan under review
IFRC	Beira urban areas											Plan under review 03/2021	5- CORE HOUSE (Casa Evolutiva) Ongoing plan review to start construction of houses in urban areas
IOM	Sofala: Dondo, Buzi Manica: TBC	20,000	4,000									To be confirmed	2- EMERGENCY SHELTER UPGRADE Distribution of tarps, toolkits, and materials in resettlement camps Structure: 6 wooden sticks (Estacas) + 20 bamboos
UN-Habitat	Dondo											To be confirmed	To start experimental projects
CRS / CARITAS	Tica (Nhamatanda)	525	105									To be confirmed	5- CORE HOUSE (Casa Evolutiva) Ongoing construction of 15 pilot houses House: adobe blocks Roof: IBR 0,4 mm
UNDP	Chibabava	200	40									Feb / March 2020	5- CORE HOUSE Construction of 40 houses Training to carpenters with the support of Young Africa
UN Habitat	Dondo	20	4										To start Construction of 4 pilot houses (2 Core houses + 2 House reparation)

Name	Organization	Role	Number	Mail
Marinela Abias	DPOPHRH	Secretária	82 591 9500 / 84 869 0191	marinelaabias@gmail.com
Fernando António	FAMOD	Secretário e Ponto Focal de Abrigo	84 365 6896	fa887943@gmail.com
Ismael Almeida	INGC	Ponto Focal Abrigo	84 561 4301	djumwaismael@gmail.com
Dinis Dinis	UN-Habitat	Housing Officer	84 364 7961	dinis.dinis@un.org
Miriam Westek	Light For The World	Research & Documentation	-	m.westek@light-for-the-world.org
Carlito Nhama	GREPOC	Técnico/Arquiteto	84 304 0910	c.nhama@grepoc.org.mz
Hazel Mealy	Shelter Cluster	Shelter Cluster Coordinator	86 873 4555	moz.coord4@sheltercluster.org
Cecilia Schmoltzer	Shelter Cluster	Shelter Cluster National Coordinator	85 053 2588	moz.coord.national@sheltercluster.org
Clésio F. Baptista	DPOPHRH	Técnico	84 423 2664	clesio.baptista@yahoo.com.br
Rodrigues M. Goma	CVM	Técnico	84 887 1311	rodriguesgoma@gmail.com
Jessica Mamo	IOM	Shelter/NFI P. Manager	86 666 9064	jmamo@iom.int
Edvaldo Vasco	Light For The World	Oficial de Reconstrução	84 227 7370	e.vasco@light-for-the-world
Gerson Sibinde	Shelter Cluster	Assistente de Coordenação	87 224 6649	moz.coord.assistant@sheltercluster.org
Diquisson dos Muchangos	Caritas / CRS	Consultor	84 732 0497	dosmuchangosengenharia@gmail.com
Eva da Costa	Shelter Cluster	IMO	86 618 0021	moz.im@sheltercluster.org