

# Kharkiv Shelter Cluster Meeting

September 4th 2025



# Agenda / Порядок денний



- Introduction
  - Emergency Response Updates
  - SIDAR Updates
  - Collective Site Needs
  - AOB
- 
- Оновлення щодо реагування на надзвичайні ситуації
  - Оновлення щодо SIDAR
  - Потреби колективних центрів (МТП)
  - Інші питання

## Emergency response/Реагування на надзвичайні ситуації

### HOC-G Multisectoral Emergency Response Mapping

- HOC-G focal points for emergency response – RCC and PIN
- Kharkiv Shelter Cluster Whatsapp group will no longer be the place to coordinate emergency shelter response
- Emergency shelter response focal points will be added to the HOC-G multisectoral emergency response chat after filling in the response mapping
- RCC acts as a monitor and will deploy to all strikes – report of impact and needs are fed in the HOC-G emergency response chat
- This chat includes cluster coordinators, HOC-G member organizations, and emergency response organizations
- RAIS+ is the tool for tracking ESK, ECM, and NFIs

# Orgs who are conducting ESK/ECM for emergency response in Kharkiv Oblast

Org.	Activity Info	RAIS+	HOC-G Mapping
People in Need	x		x
Proliska	x	x	x
Vtobi			x
Food for Kharkiv			x
Peaceful Heaven			x
Unity & Strength	x		x
Nove Misto		x	x
I am Saved			x
Angels of Salvation		x	
Samaritan's Purse	x		
Insulate Ukraine	x		

# Mapping results

- Out of the 8 orgs who have responded to the mapping:
  - half are capable of responding to only one emergency at a time
  - 7/8 have warehouses located in Kharkiv Oblast
  - All have responded that they can service the entire oblast
  - 2 orgs have said that they can assist Kharkiv city within 2-3 hours of the request
  - 2 orgs have said they can assist outside of Kharkiv City within 12 hours
  - Most orgs have reported that they have the capacity to assist vulnerable households with ESK installation
  - Most organizations have staff on call outside of normal working hours
  - Biggest identified limitation are security constraints

# Updated technical recommendations

- The updated technical recommendations can be found on the [Shelter Cluster website](#) in the [Technical Recommendations section](#).
- Оновлені технічні рекомендації можна знайти на [сайті Кластеру з Питань житла та НПТ](#) у розділі [Технічні рекомендації за посиланням](#).

## Ukraine - Documents

Following this response

Showing 1–30 of 858 documents. Pages: 1 2 3 ... 27 28 29 low bandwidth

- Dashboard
- Documents (858)
  - Documents from this response
  - Key documents
  - Include working groups and hubs
- Discussions (1)
- Events (36)
- Factsheets (16)

---


SNFI CLUSTER 2024 MAILING LIST SIGN UP +

- SNFI Cluster 2024 Mailing List Sign Up

---


PAGES +

- Strategic Document
- Technical Guidelines
- Dashboards
- Assessments
- Minutes of National Shelter Cluster Meetings
- RAIS+




★ WINTERIZATION RECOMMENDATIONS 2025-2026  
5 Aug 2025 · English · Shelter Cluster

Technical Support and Design | Advisory Note | IEC materials  
CCCM | Environment | Winterization




★ WINTERIZATION 2024-2025 LESSONS LEARNED  
26 Jun 2025 · English · Shelter Cluster

Advisory Note | Assessment, Monitoring, and Evaluati...  
Non Food Items | Shelter Programming




MINUTES OF NATIONAL SHELTER CLUSTER MEETING 28-05-2025  
28 May 2025 · English · Shelter Cluster

Coordination Management | Meeting Minutes




★ SHELTER CLUSTER UKRAINE ACTIVITIES HANDBOOK 2025  
24 May 2025 · English · Shelter Cluster

Information Management | Technical Support and Design  
Cross-Cutting Issues | Advisory Note



SOP ON COORDINATION OF EMERGENCY SITUATIONS FOR SHELTER CLUSTER APPLICABLE TO EAST, NORTH, AND SOUTH HUBS  
14 May 2025 · English · Shelter Cluster

Coordination Management | Technical Support and Design  
Non Food Items | Advisory Note | Stock report



MINUTES OF NATIONAL SHELTER CLUSTER MEETING 30-04-2025  
30 Apr 2025 · English · Shelter Cluster

Coordination Management | Meeting Minutes

# Technical recommendations for humanitarian repairs


## 1. SHELTER CLUSTER UKRAINE ACTIVITIES HANDBOOK 2025



1. Керівництво з видів діяльності, пов'язаних з планом гуманітарних потреб та Реагування, 2025




## 2. SOP HUMANITARIAN REPAIRS OF COMMON SPACES IN MULTI-APARTMENT BUILDINGS



2. Рекомендації щодо гуманітарних ремонтів місць загального користування у багатоквартирних будинках



## 3. LIGHT AND MEDIUM REPAIR SOP



3. Рекомендації Кластера щодо проведення легких та середніх ремонтних робіт




## 4. Recommendations for major repairs and reconstruction



4. Рекомендації Кластеру щодо капітального ремонту та реконструкції




## 5. CBI Implementation Guidelines for L&M Repairs



5. Рекомендації з проведення легкого та середнього ремонту за допомогою готівки



# ACTIVITY MATRIX 2025

[HOME](#)[GLOBAL SHELTER CLUSTER](#)[OPERATIONS](#)[RESOURCES](#)[ABOUT US](#)

In regions Ukraine and Europe

## Ukraine

### Follow this response

[Dashboard](#)[Documents \(858\)](#)[Discussions \(1\)](#)[Events \(36\)](#)[Factsheets \(16\)](#)

### SNFI CLUSTER 2024 MAILING LIST SIGN UP +

- SNFI Cluster 2024 Mailing List Sign Up

### PAGES +

- Strategic Document
- Technical Guidelines
- Dashboards
- Assessments
- Minutes of National Shelter Cluster Meetings
- RAIS+

### USEFUL LINKS +

- Shelter Information, Damage Assessment & Response Database
- 2024 Response Monitoring Resources
- Ukraine UNHCR Operational Data Portal
- Ukraine 2024 Response Plan Funding
- E-Learning Courses (Free)
  - Winter Preparation and Energy Conservation (in Ukrainian)
  - Self-Help House Repair Skills (in Ukrainian)

### ACTIVITY MATRIX 2025

Title **ACTIVITY MATRIX 2025**  
Publisher **dmitrenk@unhcr.org**  
Date **Tuesday, September 2, 2025**  
Type **Coordination Management  
Information Management  
Technical Support and Design**  
Filename **ENG Activity Matrix 2025 v.1.1\_1.pdf**  
Source **Shelter Cluster**  
Response **Ukraine**  
Language **English and Ukrainian**  
Tags [Strategy](#) [Advisory Note](#) [Assessment, Monitoring, and Evaluation](#)  
[Reporting Tools and Guidance](#) [IM reports and analysis](#) [Shelter Programming](#)

Description **Updated English version as of the 2nd of September. The current version is v1.1**

**Версія документа Українською мовою нижче. Поточна версія 1.1**

**Activity Matrix 2025** by the Shelter Cluster Ukraine provides a clear, collaborative framework for strategic planning and effective coordination of shelter solutions for the most vulnerable communities. The matrix outlines core priorities, measurable objectives, and progress indicators, fostering unity among humanitarian actors, local partners, and community stakeholders in response to both current and emerging challenges.

Also available in the following languages:

Ukrainian **Матриця видів діяльності 2025**

[Download](#)

✓ English language

✓ Українська мова



Ukraine  
**SHELTER CLUSTER**  
Coordinating Humanitarian Shelter and Settlements





## Technical Working Group (Twig)

to update the Standard Operating Procedures (SOP) for Humanitarian repairs of **Category 1** damages

✓ **Invitation letters:**

*Terms of Reference (ToR), registration link after the meeting.*

✓ **Selection criteria:**

- *Experience in humanitarian repairs(L&M).*
- *Commitment to active participation.*
- *Technical expertise.*


✓ **Process:**

- *6-8 weeks.*
- *Weekly meetings*
- *5-6 hrs./week engagement.*

✓ **Contacts:**

- *K. Dmytrenko: [dmitrenk@unhcr.org](mailto:dmitrenk@unhcr.org)*
- *O. Vovk: [vovk@unhcr.org](mailto:vovk@unhcr.org)*

**Deadline:**



**confirm interest by 3 Sept 2025**

# Asbestos roofing: Handling rules

## Покрівлі з азбесту. Правила поводження



Shelter Cluster recommendations on asbestos, p.38, available at the [link](#).

Рекомендації Кластеру щодо азбесту, ст.38 за [ЛІНКОМ](#)



Table A.2 – Asbestos Utilization Cost

№	Waste name and operation code	Code according to the National Waste List	Unit of measurement	Price per 1 unit including 20% VAT, USD
1	Waste from asbestos-cement production containing asbestos (D13, D15, D10)	10 13 09	metric ton	130.00
2	Waste transportation service (vehicles with a carrying capacity of up to 22 tons and a volume of up to 86 cubic meters) to Odesa	–	service	870.00

Таблиця А.2 – Вартість утилізації азбесту

№	Назва відходів та код операції	Код згідно з Національним переліком відходів	Одиниця виміру	Ціна за 1 одиницю з урахуванням ПДВ 20%, дол. США
1	Відходи азбестоцементного виробництва, що містять азбест (D13, D15, D10)	10 13 09	метрична тонна	130,00
2	Послуга з перевезення відходів (автотранспортом вантажопідйомністю до 22 тонн та об'ємом до 86 кубометрів) до м. Одеса	–	послуга	870,00

# Asbestos roofing: Handling rules

## Покрівлі з азбесту. Правила поводження

### Algorithm of actions:

- ✓ Involve local authorities at the planning stage.
- ✓ Find out which landfills accept asbestos-containing waste.
- ✓ Agree on who is responsible for removal and disposal (the community or a humanitarian organization).
- ✓ Clearly spell out the division of responsibilities in the memorandum.
- ✓ Include the costs of removal and disposal in the budget if this is part of the project
- ✓ After dismantling, ensure safe packaging and transport to the landfill.
- ✓ Check contractors' licenses (available [online](#)). Specify the types of permitted operations (classifiers D13, D15, D10).

### Алгоритм дій:

- ✓ Залучати місцеву владу на етапі планування.
- ✓ З'ясувати, які полігони приймають азбестовмісні відходи.
- ✓ Узгодити, хто відповідає за вивезення та утилізацію (громада або гуманітарна організація).
- ✓ У меморандумі чітко прописати розподіл відповідальності.
- ✓ Врахувати витрати на вивезення та утилізацію в бюджеті, якщо це частина проекту.
- ✓ Після демонтажу забезпечити безпечне пакування та вивезення на полігон.
- ✓ Перевіряти ліцензії підрядників (доступно [онлайн](#)). Уточнювати типи дозволених операцій (класифікатори D13, D15, D10).

# Humanitarian Repair of Social Facilities. Ремонти об'єктів соціальної інфраструктури

Recommended cost:

**\$204 USD/beneficiary**

Formula for calculating the number of beneficiaries  
for reporting purposes  
**(Activity Info):**

Number of  
persons

=

Total  
expenses,  
**USD**

÷

**204 USD**

Рекомендована вартість:

**\$204 USD/бенефіціара**

Формула для розрахунку кількості бенефіціарів  
для звітування  
**(Activity Info):**

Кількість  
осіб

=

Загальна  
сума витрат,  
**USD**

÷

**204 USD**



Ukraine  
**SHELTER CLUSTER**

Coordinating Humanitarian Shelter and Settlements

# Refurbishment of Collective Sites I (SN302)

Reference Cost:  
**690 USD/ per Sleeping space**

*Рекомендована вартість:  
690 USD/спальне місце*



- ✓ According to the document Criteria for prioritization of collective sites for repairs and infrastructure upgrades, planned and ongoing maintenance and minor repair works in TAS are reported to the CCCM Cluster.

## **Works reported to the Shelter Cluster include:**

- ✓ Repair of windows, doors.
- ✓ Roof repair.
- ✓ Accessibility improvements (ramps, handrails, doors, thresholds).
- ✓ Insulation — only within the framework of winterization.

- ✓ Згідно документу Критерії пріоритезації місць тимчасового проживання для ремонту та модернізації інфраструктури планові та поточні роботи з технічного обслуговування та дрібного ремонту МТП звітують до Кластеру з питань координації та управління МТП.

## **Роботи, що звітуються до Кластеру з питань житла:**

- ✓ Ремонт вікон і дверей.
- ✓ Ремонт покрівель.
- ✓ Покращення доступності (пандуси, поручні, двері, пороги).
- ✓ Утеплення — лише в рамках зимової підготовки.

# Refurbishment of Collective Sites I (SN302)

- ✓ This CC must also be included in the official list of the Ministry for Reintegration, in accordance with Resolution [No. 930](#).
- ✓ The following are taken into account: legal status, type of ownership, type of building, technical condition, number of residents, their vulnerability, access to services.

## Non-priority repair works within interventions:

- ✓ Non-priority repair works within interventions.

## Limitations:

- ✓ New CCs are not created without a request from the Cluster.
- ✓ Mixed dormitories (IDPs + students), administrative and utility premises are not included.

- ✓ МТП має бути в офіційному переліку Мінреінтеграції, згідно постанови [№ 930](#)
- ✓ Враховується: правовий статус, тип власності, тип будівлі, техстан, кількість мешканців, їх вразливість, доступ до послуг.

## Непріоритетні ремонтні роботи в рамках втручань:


- ✓ Косметичний ремонт: штукатурка, шпалери, стелі, підлоги, внутрішня електрика

## Обмеження:

- ✓ Нові МТП не створюються без запиту Кластеру
- ✓ Не включаються мішані гуртожитки (ВПО + студенти), адміністративні та підсобні приміщення




# Coordination platforms. Координаційні платформи



## Reporting Activity Info (5W)

- ✓ Reporting by the **10th** of each month for the previous period.
- ✓ Звітування до **10 числа** кожного місяця за попередній період.
- *Activity planning module (APM)*
- *Response Monitoring Module (RMM)*



[myhaleha@unhcr.org](mailto:myhaleha@unhcr.org)


# Coordination platform RAIS+

[Link to the RAIS+ platform.](#)

Technical support: [ukrkiraisplus@unhcr.org](mailto:ukrkiraisplus@unhcr.org)

[Посилання на платформу RAIS+.](#)

Технічна підтримка: [ukrkiraisplus@unhcr.org](mailto:ukrkiraisplus@unhcr.org)



# Coordination platform RAIS+

[Link to the document on the use of RAIS+](#)

[Посилання на документ щодо використання RAIS+](#)

## Ukraine

### Follow this response

Dashboard

Documents (857)

Discussions (1)

Events (36)

Factsheets (15)

### SNFI CLUSTER 2024 MAILING LIST SIGN UP +

- SNFI Cluster 2024 Mailing List Sign Up

### PAGES +

- Strategic Document
- Technical Guidelines
- Dashboards
- Assessments
- Minutes of National Shelter Cluster Meetings
- RAIS+

RAIS+

## Introducing RAIS+ Enhancing Coordination Humanitarian Aid Distribution



Shelter Cluster Ukraine is proud to introduce the **RAIS+ App**, a cutting-edge solution designed to enhance the effectiveness of humanitarian aid distribution. Developed in collaboration with Shelter Cluster partners, RAIS+ standardizes data collection processes, ensuring that resources reach those in need efficiently and transparently.

### KEY FEATURES

- **User-Friendly Interface:** An intuitive web interface simplifies the management of humanitarian support, from request initiation to post-distribution monitoring.
- **Real-Time Data Processing:** With real-time data collection and processing capabilities, RAIS+ minimizes duplications and fraud, ensuring aid is delivered accurately and promptly.
- **Advanced Deduplication:** Integrated deduplication functionalities reduce the risk of duplicate aid distribution, optimizing resource allocation.
- **Automatic Document Generation:** Streamline operations with automatic generation of essential documents, reports, and data exports in various formats (DOCX, XLSX, PDF).
- **Offline Capability:** Designed for field work, RAIS+ operates offline by storing data locally and syncing when an internet connection becomes available.
- **Enhanced Security:** A robust role-based system with row-level security ensures controlled access based on organizations, users, and territories, maintaining confidentiality and integrity.
- **Full Localization:** Supports multiple languages, including English and Ukrainian, enhancing accessibility for a diverse user base.
- **Seamless Integration:** The tool's API enables integration with third-party applications like Microsoft Power BI, Microsoft Power Automate, and ActivityInfo, promoting data reusability.

Showing 1–2 of 2 documents.

☰ low bandwidth



- Video recordings of previous training sessions are available in English at the following [link](#).
- Відеозаписи попередніх тренінгів доступні за [посиланням](#) українською мовою Тренінг від 29.07.25, [посилання](#).



GLOBAL SHELTER CLUSTER  
Coordinating Humanitarian Shelter and Settlements

## SIDAR

### Увійти

Потрібен обліковий запис SIDAR?  
Будь ласка, заповніть форму, щоб запросити створення: [Запит на реєстрацію](#)

👤 Електронна пошта користувача

🚩 tokenExpired✕

УВІЙТИ

[Потрібна допомога?](#)

Доступ до ресурсів, інструментів та даних УВКБ ООН у сфері інформаційно-комунікаційних технологій надається лише авторизованим користувачам.

Уповноважені користувачі повинні переконаватися, що використання ними ресурсів, інструментів і даних УВКБ ООН у сфері інформаційно-комунікаційних технологій відповідає умовам, викладеним у відповідних правилах УВКБ ООН, і узгоджується з їхніми зобов'язаннями згідно з Положеннями та правилами про персонал ООН або відповідними умовами обслуговування чи зобов'язаннями згідно з відповідною угодою про обмін даними, угодою про партнерство чи іншу угоду з УВКБ ООН.

Будь-яке використання інформаційно-комунікаційних технологій, інструментів і даних УВКБ ООН, у тому числі з приватного пристрою, підлягає моніторингу та розслідуванню. Несанкціоноване або неприємне використання може призвести, у відповідних випадках, до дисциплінарного процесу та застосуванню дисциплінарних заходів та/або позбавлення прав доступу.

Продовжуючи, ви підтверджуєте, що прочитали та зрозуміли, а також погоджуєтесь (зокрема, де це можливо, від імені вашої організації) з наведеними вище заявами.

Якщо у Вас виникли запитання або Ви стикнулися з технічними проблемами, будь ласка зверніться до нас. Ви можете зв'язатися з нами через електронну адресу служби технічної підтримки [SIDAR Technical Support](#), і ми будемо раді Вам допомогти.




Support email :  
ukrkisidar@unhcr.org

Пошта техпідтримки :  
ukrkisidar@unhcr.org

# SIDAR. Updates on the platform

- ✓ ENTRA login process
- ✓ Data migration and mapping will continue for another two weeks.
- ✓ Some data may be temporarily unavailable.
- ✓ Manual mapping to EDRA is ongoing.
- ✓ If you notice any streets missing, please notify technical support.
- ✓ **Bulk uploads are temporarily unavailable.**

- ✓ Процес входу через ENTRA
- ✓ Міграція даних та мапування триватимуть ще два тижні
- ✓ Деякі дані можуть тимчасово бути відсутні.
- ✓ Ручне мапування до ЄДРА триває.
- ✓ Якщо ви помітили відсутні вулиці ,повідомте техпідтримку.
- ✓ **Масове завантаження тимчасово не працює.**



**Oleksandr MOHYLEVSKIY**

Information Management Associate • Ukraine, Kyiv



Support email :  
[ukrkisidar@unhcr.org](mailto:ukrkisidar@unhcr.org)




Implementing partner

Programming partner

## Damage Assessments

+ ADD ASSESSMENT

Latest records All records




Damage Type	Implementing Organization	Programming Organization	Damage date	Damage types	Act of destruction	Vulnerabilities	Actions
Completely destroyed	Caritas Kharkiv	AOS		Structure - 33%			  

Assessments per page 10 11 of 1 |< < > >|

## Humanitarian Activity

+ START ACTIVITY

Ongoing activities All records

Status	Activity Type	Implementing Organization	Programming Organization	Start date	End plan date	End date	Modalities	Actions
Ongoing	Medium repairs	Caritas Kharkiv	AOS	2025-08-05	2025-08-06		In-kind (materials)	  

Items per page 10 11 of 1 |< < > >|

Support email :  
ukrkisidar@unhcr.org

Пошта підтримки  
ukrkisidar@unhcr.org

- To export addresses and activate the “Activity” or “Assessment” buttons:
- Select filters (e.g., region) and click “Apply filters.”
- Without this, these panels will remain inactive ❌.

- Щоб експортувати адреси та активувати кнопки “Активність” або “Асесмент”:
- Оберіть фільтри (наприклад, область) і натисніть “Застосувати фільтри”.
- Без цього ці панелі залишаться Неактивними ❌.

## Example of Active panels Приклад Активних панелей

The screenshot shows the 'Manage addresses' interface with the following data:

Category	Count	Status
ADDRESSES	10,294	Available for export (100% addresses)
ASSESSMENTS	5,491	Available for export (100% addresses)
ACTIVITIES	0	Available for export (0% addresses)
CUSTOM DATA	0	Available for export (0% addresses)

**Apply filters**  
**Застосувати фільтри**

## Example of Inactive panels Приклад Неактивних панелей

The screenshot shows the 'Manage addresses' interface with the following data:

Category	Count	Status
ADDRESSES	84,940	Available for export (100% addresses)
ASSESSMENTS	51,145	Available for export (100% addresses)
ACTIVITIES	124	Available for export (0% addresses)
CUSTOM DATA	0	Available for export (0% addresses)

Support email :  
[ukrkisidar@unhcr.org](mailto:ukrkisidar@unhcr.org)

# Coordination platform SIDAR. Координаційна платформа SIDAR

▪ Activity SN 301  
IDP House repair

▪ Активність SN 301  
Ремонт Житла ВПО

SIDAR: Activity type  
Тип Активності

light repair /medium repairs  
легкі/ середні ремонти

Comments :  
Коментарі:

IDP  
repair

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
_id	Address ID	Activity type	Modality - In-kind (materials)	Modality - In-kind (works)	Modality - Cash	Modality - Voucher	Status	Start date	Planned end date	Completion date	Comments	Cancellation Reason	State question's ref	Thermal envelope	ESK amount
iw8k1t6m	a009rollE	Medium repairs	Yes	Yes			Complete	2023-06-26		2023-09-	IDP medium repair		fq3l83xiex8g8jrjpnhqfvgw		
iy3y2q5n	a009rollE	Medium repairs	Yes	Yes			Completed			2023-04-	IDP medium repair				
kt9x6xan:	a009rollE	Light repairs	Yes	Yes			Complete	2023-06-	2024-03-	2024-04-	IDP light repair		zOyzx3mn	Yes	
ermx8j4p	a01e3fyd	Medium repairs	Yes	Yes			Completed			2023-09-	IDP medium repair				
thied9z4y	a04nz4g8	Light repairs	Yes	Yes			Completed			2022-12-	IDP light repair				
gkqbxds9	a04nz4g8	Light repairs	Yes				Completed				IDP light repair				
dhxa53ae	a0a9gy6v	Light repairs	Yes	Yes			Completed			2022-12-	IDP light repair				
b1csrptcl	a0ib5os9	Light repairs	Yes				Completed				IDP light repair				
mssfj71jy	a0vzhcwz	Light repairs	Yes				Completed			2022-12-	IDP light repair				
pet7m9z7	a0vzhcwz	Light repairs	Yes	Yes			Completed			2023-01-	IDP light repair				

- Eligibility: IDPs who have purchased or are renting housing on a long-term basis
- Право на участь: ВПО, які придбали житло або орендують житло на тривалий термін.

## Activity SN 203

Insulation of Substandard Houses

## Активність SN 203

Утеплення будинків, що не відповідають гуманітарним стандартам.

SIDAR: Activity type  
Тип Активності

light repair /medium repairs  
легкі/ середні ремонти

Comments :  
Коментарі:

insulation of substandard  
houses

### Note:

- ✓ when insulating the attic → select question 17 → Installation of floors on beams with panel lathing in brick buildings (m2)

### Примітка:

- ✓ при утепленні горища → вибирати питання 17 → Улаштування перекриттів по балках з щитовим накатом в цегляних будівлях (м2)

- Answer (up to 65 questions) → Status 'Completed'
- Дати відповідь ( до 65 запитань) → Статус 'Completed'

## Assessment

- Indicate the date of damage.
- Indicate the vulnerability group.

## Status “Ongoing”

- Enter the planned completion date for Humanitarian Repairs when creating an activity in the “Planned End Date” section.

## Change of status in SIDAR: :

- Status “Completed” - no later than 2 weeks after completion of work.
- Status “Completed” - answer the question (in accordance with Resolution No. 381).
- Enter date in “End Date”.

## Bulk upload:

- When uploading in bulk (when the work is completed), be sure to indicate the scope of work performed in the Activities section. Otherwise, completed activities in SIDAR will have the status *“ongoing.”*

## Assessment

- Вказувати дату пошкоджень.
- Вказувати групу вразливості.

## Status “Ongoing”

- Вносити заплановану дату завершення Гуманітарних ремонтів при створенні активності у розділ “Planned End Date” .

## Зміна статусу в SIDAR:

- Статус «Completed» - не пізніше, ніж через 2 тижні після завершення робіт.
- Статус «Completed» - дати відповідь на запитання (відповідно до Постанови №381).
- Внести дату в “End Date”

## Масове завантаження:

- При масовому завантаженні (коли роботи завершені) в розділі Activities обов’язково вкажіть обсяг виконаних робіт. Інакше завершені активності в SIDAR матимуть статус *“ongoing”*.

# Activity Info-SIDAR.

## Balakiiska Community \_Балаклійська громада

Громади/ Активності	Arche Nova		Caritas UA (Caritas Kharkiv)		CARITA S-SPEs Ukraine		CORE		DRC		East- SOS		HEKS-EPER		LWF		Medair		NRC		Solidarités Internation al			UNHCR						
	RMM	Completed	RMM	Completed	RMM	Ongoing	RMM	SIDAR	RMM	Completed	RMM	Completed	RMM	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	AOS, Completed	AOS,On going	Caritas UA,Com pleted		
insulation of substandard houses																	130													
repair of social facilities	200																													
heavy repairs									16			6													18					
light repairs			8		6	218	14		8	9	1			24		33		2	13		22			27	28	16	9	14	5	
medium repairs			44			25			27	10				38	1			81	2	41		18			46	45	34	9		45

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/  
оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

**SIDAR—no info available**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	Caritas UA (Caritas Kharkiv)			East-SOS		Medair			Peaceful Heaven of Kharkiv			STC			UNHCR					
	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	RMM (Implementation partner Caritas Ukraine)	AOS, Completed	AOS, Ongoing	Caritas UA, Completed	Caritas UA, Ongoing
<b>Barvinkivska_Барвінківська</b>	4			4				11				4			94		1	12	37	
repair of social facilities																				
heavy repairs														25						
light repairs	2			1				1					1	22		1	12	17		
medium repairs	2			3				10					3	47				20		
<b>Berestynska_Берестинська</b>									11											
light repairs									11											
<b>Bezliudivska_Безлюдівська</b>	1																		1	
medium repairs	1																		1	
<b>Biliaivska_Біляївська</b>														35			90			
insulation of substandard houses														35						
light repairs																	90			
<b>Bohodukhivska_Богодухівська</b>									15									22		
light repairs									15								7			
medium repairs																	15			
<b>Borivska_Борівська</b>														1						
medium repairs														1						

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM)	01.2025-28.08.2025
період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	DRC			DESPRO			GEM		LWF	Medair		Peaceful Heaven of Kharkiv			SOLIDAR SUISSE			UNHCR				WeWorld - ChildFund Alliance		WeWorld G.V.C. WeWorld G.V.C.			
	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	RMM	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	AOS, Completed	AOS, Ongoing	Caritas UA, Completed	Caritas UA, Ongoing	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing
<b>Chuhivska_Чугуївська</b>			7				134			63			7				1	9	12	8		15				1	39
repair of social facilities							134																				
heavy repairs																		6									
light repairs			6						63			7						1	8	8		10				1	25
medium repairs			1													1	2	4			5						14
<b>Derhachivska_Дергачівська</b>	1	1	86	71	10	5						84	20	16					7	7	1		37				
repairs of common spaces				70																							
light repairs	1		40		10	5				56		9	3					7	7			12					
medium repairs		1	46	1						28		11	13							1		25					
<b>Дворічанська</b>												2															
light repairs											2																

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	ACTED			Arche Nova		Caritas UA (Caritas Kharkiv)			CORE		DRC		East- SOS		HEKS- EPER		Peaceful Heaven of Kharkiv			STC			UNHCR					
	RMM	Comple ted	Ongoi ng	RMM	Compl eted	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	SIDAR	RMM	Ongoi ng	RMM	Compl eted	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	RMM Caritas UA	AOS, Comple ted	AOS ,Ongoi ng	Caritas UA, Comple ted	Caritas UA, Ongoing		
Iziumska_Ізюмська		11		90	60	28	45	136	80			42	28	13		10	17				52	16	18	70	92	31	20	2
insulation of substandard houses																												
heavy repairs																1												
light repairs		10				22			80			21	21	11		7	17				32	5			92	31	2	1
medium repairs		1		90	60	6	45	136				21	7	2		2					20	11		70			18	1
Кеґичівська_Кегичівська																												
light repairs																7												

**Звернути увагу** : дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

## Kharkivska\_Харківська громада

Громади/ Активності	ACTED			Caritas UA (Caritas Kharkiv)			DRC			Depaul Ukraine		DESPRO		GEM		IOM		LWF			Peaceful Heaven of Kharkiv			People In Need		
	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	SIDAR	RMM	Completed	RMM	Completed	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing
insulation of substandard houses																										
repairs of common spaces	1											406					121	9								
refurbishment of collective sites												100														
repair of social facilities														225		150	0									
heavy repairs																										
light repairs	179	191	14	108	14	2	35	49	5	703			6			98			173	137	331	2	6	854	756	366
medium repairs	60	61	17	45	4	46		9	2													7		271		

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

## Kharkivska\_Харківська громада

Громади/ Активності	ROKAD A	Save the Children			Solidarités International			SOLIDAR SUISSE			STC			UNHCR					Brothers		Lutheran World Federation		WeWorld- ChildFun d Alliance	
	RMM	RMM	SIDAR	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	Compl eted	Ongoi ng	RMM	AOS, Compl eted	AOS,Ong oing	Caritas UA, Compl eted	Caritas UA,Ongoi ng	RMM	Ongoi ng	RMM	SIDAR	RMM	SIDAR	
insulation of substandard houses													597											
repairs of common spaces													25											
refurbishment of collective sites	128																							
repair of social facilities																								
heavy repairs													2											
light repairs		38			3			32	95		32	18	51	4	388	128	40	33	86	119		11		
medium repairs					12	12		17	12		30	22	11	17	1	44	15		1			7		

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	CARITAS-SPES Ukraine		CORE		DRC		Medair		Nove Mist o	STC		UNHCR						
	RMM	Ongoing	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	RMM	Ongoing	RMM	RMM Caritas Ukraine	AOS, Completed	AOS,Ongoing	Caritas UA,Completed	Caritas UA,On going
<b>Kunievskaa__Куньєвська</b>		10	2															
light repairs		10	2															
medium repairs																		
<b>Lozivska__Лозівська</b>									1			128		155	1			
insulation of substandard houses												128						
repair of social facilities									1									
light repairs														155	1			
<b>Malodanylivska_Малоданилівська</b>					6	6		41				1						
light repairs					6	5		28										
medium repairs						1		13				1						

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	Caritas UA (Caritas Kharkiv)			DRC		NRC		UNHCR						Brothers	
	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	RMM (Caritas UA)	AOS, Completed	AOS,Ongoing	Caritas UA,Completed	Caritas UA,Ongoing	RMM	Ongoing
Malynivska__Малинівська	8				8		53					13	39		
heavy repairs							1								
light repairs	5				7		36					10	30		
medium repairs	3				1		16					3	9		
Natalynska__Наталинська								25							
insulation of substandard houses							25								
Novopokrovska__Новопокровська	8	2										8	3		9
light repairs	6	2										7	3		9
medium repairs	2											1			

Звернути увагу : дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	CORE		DRC		HEKS-EPER		Medair		New Way		Peaceful Heaven of Kharkiv		STC		UNHCR					WeWorld G.V.C. WeWorld G.V.C.				
	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	RMM (Caritas UA)	AOS, Completed	AOS, Ongoing	Caritas UA, Completed	Caritas UA, Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	
<b>Oskilska_Оскільська</b>	28				1			23	8	8	3	6			3		32		1					5
Heavy repairs						6																		
light repairs	28				1	5			8					2		13								4
medium repairs						8	23		8	3	6			1		19	1							1
<b>Pechenizka_Печенізька</b>									7									25	25					
light repairs									7			20					25	25						
<b>Pivdenna_Південна</b>			15	28																				
Heavy repairs				4																				
light repairs			9	9																				
medium repairs			6	15																				

**Звернути увагу** : дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	Caritas UA (Caritas Kharkiv)		CARITAS- SPES Ukraine		CORE		DRC			DESPRO			HEKS-EPER			SOLIDAR SUISSE		UNHCR			
	RMM	Compl eted	RMM	Ongo ing	RMM	SIDAR	RMM	Compl eted	Ongo ing	RMM	Compl eted	Ongo ing	RMM	Compl eted	Ongo ing	RMM	Compl eted	RMM	AOS, Compl eted	AOS,Ong oing	Caritas UA,Compl eted
<b>Prolisnenska_Пролісненська</b>					<b>78</b>												<b>38</b>				
light repairs					78																
medium repairs																	38				
<b>Rohanska_Роганська</b>	<b>1</b>			<b>37</b>						<b>12</b>	<b>13</b>						<b>5</b>				<b>2</b>
light repairs				26						7	9						4				
medium repairs	1			11						5	4						1				2
<b>Savynska_Савинська</b>				<b>28</b>			<b>36</b>	<b>96</b>	<b>3</b>					<b>31</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	
Heavy repairs								44	2					8	1						
light repairs				24			21	27	1					15					13	2	
medium repairs				4			15	25						8	1			1			

**Звернути увагу** : дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM) період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	Arche Nova		Caritas UA (Caritas Kharkiv)		CORE		DRC			GEM		Good Actions		Medair		New Way		People In Need			Solidarités International			UNHCR			
	RMM	Completed	RMM	Completed	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	RMM	SIDAR	RMM	Ongoing	RMM	Completed	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	AOS, Completed	AOS, Ongoing	Caritas UA, Completed
<b>Shevchenkivska_Шевченківська</b>					51			20	90						1	15	11					3	4		3		
Heavy repairs							4																				
light repairs					51		8	77						1								3	4		3		
medium repairs							8	13							15	11											
<b>Slobozhanska_Слобожанська</b>																		9	9	2							
light repairs																		7	9	2							
medium repairs																		2									
<b>Solonytsivska_Солоницівська</b>			4				2	5						2												4	
light repairs			3				2	2																		3	
medium repairs			1				3							2												1	
<b>Starosaltivska_Старосалтівська</b>		16										71															
medium repairs		16										71															
<b>Velykoburlutska_Великобурлуцька</b>										300	1																
repair of social facilities										300																	
light repairs											1																
<b>Vilkhivska_Вільхівська</b>			9					22																		20	
light repairs			5					13																		12	
medium repairs			4					9																		8	

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM)	01.2025-28.08.2025
період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.

Громади/ Активності	DRC		GEM		Medair			NRC		Peaceful Heaven of Kharkiv			Save the Children		STC			UNHCR		Brothers		
	RMM	Ongoing	RMM	Completed	RMM	Completed	Ongoing	RMM	Ongoing	RMM	Completed	Ongoing	RMM	SIDAR	RMM	Completed	Ongoing	AOS, Completed	AOS, Ongoing	RMM	Ongoing	
<b>Vysochanska_ Височанська</b>										4												
light repairs										4												
<b>Zlatopil'ska_ Златопільська</b>			94											4								
repair of social facilities			94																			
light repairs													4									
<b>Zmiiv'ska_ Зміївська</b>																						
refurbishment of collective sites																						
<b>Zolochiv'ska_ Золочівська</b>										74												
light repairs										74												
<b>Tsyrkuniv'ska_ Циркунівська</b>																			76			
light repairs																			76			
<b>Chkalov'ska_ Чкаловська</b>							32		58							94		1	40			45
Heavy repairs																1						
light repairs							18		35							48		1	40			38
medium repairs							14		23							44						7
<b>Pisochyn'ska_ Пісочинська</b>		3																				
light repairs		3																				
<b>Pervomayskaya_ Первомайська</b>				1												16	4					
light repairs																7	1					
medium repairs																9	3					
Heavy repairs				1																		

**Звернути увагу :** дозвітувати в Activity Info/ оновити статус в SIDAR

(RMM)	01.2025-28.08.2025
період звітування	01.2025-28.08.2025
SIDAR	01.2025-28.08.2025

**SIDAR—no info available**

**SIDAR- status “ongoing”**

**SIDAR- status “completed”**

# Activity Info-SIDAR.



[Link to the table](#)

[Лінк на таблицю](#)

**Activity Info-SIDAR.**

# SIDAR. Status: ongoing

*Status “ongoing” since 2024-2023*  
*Статус “ongoing” з 2024-2023 років*

*A list was sent to email addresses:*

- ✓ **ACTED**
- ✓ **AN**
- ✓ **AOS**
- ✓ **Caritas UA**
- ✓ **Caritas Kharkiv**
- ✓ **Caritas-Spes**
- ✓ **DRC**
- ✓ **PIN**



Olena Vovk

Shelter Associate • Ukraine, Kyiv

Update your photo

Overview

Contact

Organization

Memberships

LinkedIn

## Contact information

Status

- ✓ Available - Free for next 8 hours

**Shelter Associate , UNHCR**

**vovk@unhcr.org**

**+38 (050) 382 50 14**

## Key points for partners until the next meeting:

- ✓ Change the status from “ongoing” (2023–2024) to “completed”.
- ✓ Report in ActivityInfo if your organization is highlighted in the RMM column.
- ✓ If your organization is highlighted in the **SIDAR “completed” column** — please enter the addresses in SIDAR/change the status to “completed”.
- ✓ SIDAR (red) — **no addresses have been entered in SIDAR.**
- ✓ ActivityInfo–SIDAR table: see the [link](#).
- ✓ Remember: # of HHs in RMM = # of HHs in SIDAR with status “completed”.
- ✓ Insulation of substandard houses — in SIDAR select activity “light/medium repairs” and add comment: “insulation of substandard houses”.
- ✓ Repairs for IDPs — in SIDAR select activity “light/medium repairs” and add comment: “IDP repair”.

## Ключові моменти для партнерів до наступної зустрічі:

- ✓ Змінити статус "ongoing" за 2023–2024 на “completed”.
- ✓ Дозвітувати в **Activity Info**, якщо ваша організація виділена кольором у стовпчику RMM.
- ✓ Якщо в стовпчику **SIDAR “completed”** ваша організація виділена кольором — внести адреси в SIDAR/змінити статус на “completed”.
- ✓ SIDAR червоний — **адреси відсутні взагалі в SIDAR.**
- ✓ Таблиця Activity Info-SIDAR : [посилання](#)
- ✓ Пам’ятати: кількість HHs у RMM = кількість HHs у SIDAR зі статусом "completed".
- ✓ Утеплення будинків — у SIDAR обирайте активність "легкі/середні ремонти", в коментарях: "insulation of substandard houses".
- ✓ Ремонт будинків для ВПО — у SIDAR обирайте активність "легкі/середні ремонти", в коментарях: "IDP repair".

# Dormitory at 18, Amosova str.



**Main needs:** replacement of emergency exit doors and windows near staircases on each floor, mold removal, cosmetic repairs to rooms, corridors, kitchens, kitchen appliances




# Dormitory at 268, Saltivske highway



Main needs: cosmetic renovation of vacant bedrooms and some kitchens, replacement of windows and radiators in rooms


# Dormitory at 3 Molochna str.



**Main needs:** plumbing repairs, cosmetic repairs to rooms, kitchens, kitchen appliances, materials for partial replacement of wiring and sockets




# Dormitory at 1 Manka str.



**Main needs:** cosmetic repairs in the rooms, kitchens, toilets, and showers, as well as plumbing repairs in the showers

# Dormitory at 2 Proskury str.



**Main needs:** cosmetic repairs in the rooms, kitchens and showers, as well as plumbing repairs in the showers




# Dormitory at 43A Hvardiitsiv Shyronintsiv str.



**Main needs:** plumbing fixtures (toilet flush valves, supply lines, mixers), electrical fixtures (light fixtures and lamps, light bulb sockets, outlets), washing machines, electric stove accessories

# Dormitory at 35v Zubenka str.



**Main needs:** replacement of windows, comprehensive repair of showers and toilets, cosmetic repair of bedrooms and corridors



# AOB

- Meeting next week on September 9th in person at OCHA conference room regarding Solid Fuel – 14:00-16:00
- Interim Coordinator until replacement comes in October is Anastasiia Chornii (North hub)



Anastasiia Chornii

Assistant Shelter Cluster Coordination Officer(N) • Ukraine, Kyiv

 Start audio call  Start chat  Send email 

[\*\*chornii@unhcr.org\*\*](mailto:chornii@unhcr.org)

+38 (050) 830 43 78