



DRAFT COMPTE RENDU DE LA REUNION
Groupe Sectoriel Abris
REUNION DE COORDINATION HUB DE LEOGANE
LEOGANE 11 juillet 2011

Lieu	BUREAU des nations unies a Léogane, OCHA's meeting room		
Réunion convoquée par	SHELTER & NFI CLUSTER		
Facilitation et minutes	SHELTER & NFI CLUSTER		
Participants	ACTS Of MERCY, CASEC petite rivière, SHELTER & NFI CLUSTERL, CARITAS Allemande, CROIX ROUGE CANADIENNE, OCHA, GIZ, CARE, DPC, OBF, CCCM, IOM/SHELTER & Caritas CORDAID.		
Ordre du jour	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suivi des actions ; 2. Point sur la formation organisée sur les techniques de constructions spécifiques pour les handicapés. 3. Tour de Table des partenaires du groupe sectoriel de logement 4. Point sur la formation avec Handicap International sur les constructions spécifiques pour Handicapés 5. Divers (Point sur la sélection des propositions de projet pour la révision du cap 2011) 		
Déroulement de la Réunion	Discussions	Action Points ou recommandation Responsable	Deadline
	1. SUIVI DES ACTIONS DE LA REUNION DU 30 mai 2011		
	Faciliter une création de partnership entre Tearfund et GIZ sur certaines régions montagneuses a Léogane.	Shelter Cluster/ Jackson Lochard	ASAP
	Continuer à rencontrer les partenaires Shelter en bilatérale sur leurs activités et leurs projets pour les jours a venir.	SC-OCHA	ASAP
	Compte rendu sommaire de la situation d'inondation causée par les dernières pluies.	SC/ Jackson Lochard	ASAP
Réalisation de formation sur les types de constructions spécifiques pour les bénéficiaires			

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	handicapés au profit des partenaires Shelters et ONG's qui construisent sur Léogane et Gressier.	SC/ Jackson Lochard	
	Lancement d'invitation aux partenaires Shelters qui travaillent dans les mornes (Tearfund, GIZ, BRAC, Croix rouge Suisse et Croix rouge canadienne) en vue de créer un groupe de travail thématique sur les régions montagneuses.	Envoi de mail pour invitation SC / Jackson Lochard	
	Partage du produit d'information traité par l'équipe de gestion d'information sur les stocks disponibles chez nos différents partenaires et ceux qui sont déclarés.	Partage d'information sur les stocks de contingence déclarés. / SC -Jackson Lochard	ASAP
	Shelter cluster rappelle a tous ses partenaires que le cluster WASH ?UNICEF affirme qu'il est ouvert a recevoir des demandes d'accompagnement WASH venant du groupe sectoriel de logement en vue de garder les gens retournés dans leur communauté d'origine.	Partage du WASH request form a tous les partenaires afin de produire des demandes d'accompagnement de Wash aux bénéficiaires de Shelter déjà servis.	ASAP
	2. CAP/ Shelter cluster dans ses activités.		

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	<p>Shelter Cluster appelle tous ses membres à collaborer franchement et se dit déterminé à assurer la coordination des activités du groupe sectoriel de logement pour la région concernée.</p> <p>Au cours de la période du 9 au 11 juin 2011. (ONUHABITAT/ Shelter Cluster, en tant que chef de file du groupe sectoriel de logement avait organisé une séance de travail sur la sélection de certains projets soumis pour la révision du CAP en vue de les proposer aux décideurs et bailleurs de fonds pour réussir à apporter une couverture aux besoins urgents de certaines zones affectées d'où les besoins d'abris se font sentir.</p> <p>mission conjointe pour identifier les zones à hauts risques, les analyser, les évaluer, prévoir des centres d'hébergement évalués en terme d'état, de capacité et de distance. Evaluer les risques et proposer des travaux de mitigation pour réduire les dégâts en cas de catastrophes naturelles. L'équipe de gestion d'information d'OCHA est train de préparer un document d'information synthétisé et efficace sur cette mission conjointe sur l'identification des zones à hauts risques au niveau de la région des palmes. Cette documentation sera partagée à tous les partenaires concernés dans les meilleurs délais.</p> <p>Participation du Shelter Cluster au CAP regional y compris les nippes en terme revision des actions passées et l'évaluation des besoins actuels et pour les six mois à venir.</p> <p>Des drafts seront présentés sous peu aux partenaires afin que tout le monde soit au meme niveua d'information.</p>	<p>Envoi par e-mail le rapport de la formation. / SC - Jackson Lochard</p>	<p>ASAP</p>
--	---	--	-------------

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	<p>3. TOUR DE TABLE DES PARTENAIRES DU GROUPE SECTORIEL D'ABRIS</p>		
	<p><u>ACTS of Mercy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Termine son projet de Shelter depuis mai 2011. ○ Actuellement ACTS of Mercy travaille sur une proposition de projet d'abris sur Laferronay quartier de Léogane. ○ Les problèmes de d'accompagnement de WASH et de trouver autres abris restent préoccupants pour permettre aux gens de rester attaché à leur communauté. • Ils ont à peu près une cinquantaine de familles dépourvues de maisons et par conséquent cherche un partenaire qui pourrait éventuellement assurer la couverture de ces personnes. Ils font des évaluations avec la CRWRC pour une intervention commune sur les bénéficiaires déjà sélectionnés. • Ils ont construit 107 Shelters au lieu des 100 planifiés. Ils on souligne que les besoins de la population dépassent largement les planifications de 100. • Ils souhaitent recevoir un soutien continuel du Shelter cluster pour faciliter un accompagnement WASH aux bénéficiaires déjà servis. <p><u>GIZ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Réaffirme avoir la capacité d'apporter couverture sur certaines zones de gaps. ○ Ils sont entrain de mener d'autres activités dans le secteur de la santé comme construction de six centres sanitaires, construction de six bureaux pour les CASEC sur les communes Léogane et Gressier, des activités de Livelyhood et autres. ○ Ils continuent a construire sur Dufort mais cette semaine ils ont une rareté de 	<p>SC/UNICEF.WASH/ACTS of Mercy: rencontre prévue pour discuter de la question d'accompagnement et la réalisation des activités de ce projet.</p> <p>Suivi avec GIZ sur les différents gaps repérés sur Léogane en régions montagneuses/ SC-Jackson Lochard et GIZ</p>	<p>ASAP.</p> <p>ASAP</p>

	<p>Matériaux ce qui a provoqué un ralentissement des constructions.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Déjà ils travaillent avec certains partenaires de commun accord comme CRWRC en vue de combler les lacunes de Shelter et donner un abri de transition aux bénéficiaires répondant aux critères exigés.○ Ils ont créé un partnership avec Tearfund en vue de travailler conjointement dans les régions montagneuses sur certaines sections communales. <p><u>CARE</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Intervient au niveau du centre ville et dans la troisième section Grande rivière, plus spécialement à sarbousse.● Ils ont déjà construit 600 maisons à sarbousse et 605 au niveau du centre ville et les zones avoisinantes.● Les quelques bénéficiaires déjà sélectionnés que CARE ne pouvait servir, CORDAID les prend en charge.● Ils travaillent de façon conjointe actuellement avec Habitat For Humanity sur la construction du village a Sarbousse pour les bénéficiaires du camp Modsol au niveau de la troisième section. <p><u>SHELTER CLUSTER</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Est entrain de voir avec les partenaires de Gressier, qui serait en mesure de couvrir certains Gaps identifiés. <p><u>IOM/Shelter</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Planifie de construire 350 Shelters sur Léognane et déjà ils ont complété plus que 250 dans la section communale de Dessources plus spécialement à Dufort (Cotin, Chavannes et risque).		
--	--	--	--

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	<ul style="list-style-type: none"> • Ils espèrent construire une autre quantité de 750 maisons de transition sur Léogane mais il n'en reste que d'espérer car les donateurs n'ont pas encore décidé de valider le projet. • Ils espèrent avoir d'autre programme d'accompagnement comme WASH et Livelihood dans les communautés la ou ils ont travaillé. <p><u>IOM / CCCM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Affirme qu'il existe actuellement 108 pour un total de 6000 familles sur Léogane et Gressier. • Ce chiffre est revu à la baisse parce que 1) la saison des pluie en cours, cas de Choléra enregistré dans les camps et hébergement de certaines familles chez d'autres et surtout le partenariat des partenaires Shelter et CCCM pour évacuer les résidents des camps. • Au centre ville de Léogane il y a encore de grand nombre de familles qui vivent encore dans les camps. 		
	<p>4. POINR SUR L'ATELIER DE FORMATION SUR LA CONSTRUCTION DES SHELTERS SPECIFIQUES ORGANISEE LE 7 JUIN 2011 DE CONCERT AVEC HI.</p>		
	<p>-Shelter cluster a organisé l'atelier de formation ce 7 juin de concert avec les partenaires de Handicap international sur la construction des abris spécifiques pour les handicapés en situation difficile d'utiliser un shelter simple comme celui qu'on en donne à tout le monde –</p> <p>Shelter cluster a reussi cette formations avec la participation de 27 participants venant des partenaires shelters.</p>	<p>Envoi d'invitation officielle aux autres partenaires Shelters concernés afin de les convaincre d'y participer. SC/ Jackson Lochard</p>	
	<p>Point sur les stocks de contingence chez les acteurs NFI sur Léogane et Gressier.</p>		

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	<p>SC rappelle a tous que son voeu le plus cher, est de faieres en sorte que plus de bénéficiaires vulnérables seraient en mesur d’avoir accès aux services sociaux de base en cas de catastrophes naturelles.</p> <p>Pour cela il est capital et important de faire une gestion rationnelle des stocks , aider à la fermeture des camps en général et que les gens puissent avoir une vie plus digne avec un minimum de bien être.</p> <p>.</p>		
	RESUME DES ACTIONS A SUIVRE		
	- Rencontres répétitives entre Shelter cluster et les CASEC, DPC et leaders communautaires pour mieux apprécier les besoins de NFI en cas de catastrophes naturelles.	SC, CASEC, MAIRIE ET PARTENAIRES	ASAP
	- Rencontre Shelter Cluster, CCCM et GIZ sur certaines demandes venant des bénéficiaires situes dans des zones a hauts risques d’inondation et certaines en vue de faciliter une intervention pour aider a faire rentrer ces personnes.	GIZ- SC -CCCM	ASAP
	-Planification logistique de l’atelier de formation sur les constructions parasismiques qui sera animée par BRAC un partenaire Shelter.	Jackson Lochard/SC	ASAP

Compte de la réunion de coordination Hub de Léognane et Gressier 2011

	-Continuité des suivis de réévaluation et d'identification des zones de Gaps.	Jackson Lochard/SC	
	<p>Participation de SC à la mise a jour de la cellule d'évaluation rapide.</p> <p>Faciliter la connexion entre acteur wash et partenaires qui nécessitent une intervention de ce genre pour la complémentarité de leur programme de construction de Shelter.</p> <p>Facilite la connexion des acteurs Shelters aux organisations de base en vue de mieux constater les différents gaps et voir comment apporter une couverture.</p> <p>Rencontrer les partenaires Shelters en bilatérale pour une mise à jour de la matrice d'information des activités des acteurs opérationnels sur Gressier et Léogane.</p>	Jackson Lochard/SC	ASAP
PROCHAINE REUNION	LUNDI 27 juin 2011		
AGENDA PROCHAINE REUNION	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi des actions ; - Point sur les stocks de contingence disponibles chez les acteurs Shelters déclarés et certifiés. - Révision des capacités de réponse face a la saison cyclonique en cours. - Tour de Table des partenaires du groupe sectoriel d'abri ; 		

LISTE DES PARTICIPANTS

NOM ET PRENOM	ORGANISATION	MAIL / PHONE
Jackson Lochard	ONU Habitat	Shelterhaiti2010.data3@gmail.com
Dmitrijewa Anna	OCHA	dmitrijewa@un.org
Jean Herve Beauport	OCHA	beauport@un.org
Marie Vante	GRC	Bflaine730@yahoo.fr
GUIDO CORNO	Will Brown	haiti@sashaiti.org
Gilbert Fortil	CORDAID	Gilbert.fortil@cordaid.net
Mollen Michiel	CORDAID	Michiel.mollen@cordaid.net
Frantzcy Bazelais	OIM	fbazelais@iom.int
Beck Kate	Tearfund	dmt-haiti-ac@tearfund.org
Mimz Dino	Tearfund	dmt-haiti-cpm@tearfund.org
Deliazard Cidol	Tearfund	deliazard@yahoo.fr
Dussape Jean Gerald	Tearfund	Dussape5@yahoo.fr
Gabe Rickard	Acts of mercy	Gabe-rickard@aminternation.org