

---

## Cluster Abris et NFIs: Guiglo

---

Mercredi, 21 mars 2012, à 10:00, bureau AWECO

### COMPTE-RENDU de RÉUNION

<p><b>ACTION 1</b> : IRC vont partager leur critères par rapport les ménages économiquement vulnérables quand c'est terminer</p> <p><b>ACTION 2</b> : Le Coordinateur a contacter les partenaires pour vérifier les services de coordination qu'ils ont besoin dans les semaines et mois qui suivent</p>	
--	--

---

#### 1. Bienvenue et introductions

Cluster présent : Cluster Abris et NFIs

Acteurs présents : NRC, ADRA, UNHCR, AWECO, IRC, OCHA

Observateur présent : CICR Guiglo

---

#### 2. Tour de table

**CICR** : Fin de la première phase des abris terminée sur Bolequin Sud : 162 clés remises à Médibly, Diboké, Tinhou. Deuxième phase : 125 maisons à construire dans les mêmes villages. Actuellement, construction en cours de 50 abris/ 125. La livraison du matériel de construction se fait régulièrement ; Programme sur Toulepleu : sélection des bénéficiaires dans 6 villages du Bakoubly, pour la construction de 125 abris en brique de terre.

**ADRA** : Fin de projet (420 maisons devaient être construite) ; jusqu'au 30 Mars, le projet de construction aura atteint 80% avec 340 maisons construites. Cérémonie de clôture officielle le vendredi 30 Mars 2012. Une réception est prévue au bureau de ADRA ce Mercredi à 18h. ADRA remercie le HCR, OCHA, les différents collègues, et tous les membres du Cluster pour leur soutien.

**AWECO** : première phase : pose de la toiture du marché de Carrefour à Duékoué. Le marché pourra être livré mi- avril. Prochaine étape : Projet de reconstruction du marché de Bloléquin et d'un bâtiment pour l'aéroport de Guiglo.

**NRC** : Phase de sélection des bénéficiaires à Guinglo-Zia /Guiglo.

**IRC** : Phase d'évaluation (identification déjà faite) ; création de commission de validation de matériel de construction ; réhabilitation après la validation ; modification des critères de vulnérabilités par les bailleurs (cibler les ménages économiquement vulnérables) ;

**UNHCR** : mission d'évaluation des moniteurs Abris/NFIs sur l'axe Guiglo-Bloléquin.

---

### **3. Stratégie 2012**

Le coordinateur du Cluster Abris /NFIs demande aux différents membres du cluster de faire leur input pour mener à bien le document de la stratégie 2012.

Discussion maison en dur : certains acteurs proposent la réparation des portes, des toitures et des fenêtres mais pas de reconstruction.

---

### **4. Prochaines étapes pour le Cluster Abris/NFIs**

Départ du coordinateur du Cluster Abris/NFIs le 04 Mai 2012.

Discuter avec les autres membres du cluster des priorités pour les semaines qui suivront le départ du coordinateur ; savoir par exemple s'il est nécessaire de faire venir un nouveau coordinateur ?

---

### **5. Date et lieu de la prochaine réunion**

Mercredi, 04 Avril 2012 à 11 heures au bureau AWECO, Guiglo.

---

### **6. Divers**

Aucun.

---

### **7. Atelier sur la redevabilité**

*Le réunion été suivi par un atelier sur la redevabilite dirige par Hugh Earp du CARE UK.*