

# CLÚSTER DE ALOJAMIENTO ENERGÍA Y ENSERES



Coordinadora: Adriana M. Durán  
Manejo de Información: Adriana Ramirez  
Asistente de Alojamiento: Emigdio Filardi

# AGENDA

1 Revisión de las minutas y puntos de acción

2 Actualización Clúster Nacional

3 Actualización contexto subnacional

4 Actualización Socios

5 Otros asuntos



1

# REVISIÓN DE LAS MINUTAS Y PUNTOS DE ACCIÓN



# Puntos de acción reunión anterior

Reunión del 21/04/2022

	Puntos de acción	Fecha	Responsable/s	Fecha límite	Estatus
	1 Registro de organizaciones socias	20/01/22	Organizaciones socias	Marzo 2022	En curso
	2 Recopilación de información y elaboración de ficha sobre prácticas constructivas en Venezuela	20/01/22	Clúster, organizaciones socias, CRAterre	Mayo 2022	En curso
	3 Cuestionario para stock de enseres básicos para emergencias	16/12/21	Clúster Nacional	Abril 2022	Completado
	4 Postulaciones SAG 2022-2023 a través de correo electrónico	17/03/22	Organizaciones socias	Abril 2022	En curso
	5 Proceso de selección de SAG 2022-2023	17/03/22	Clúster Nacional	Abril 2022	En curso
	6 Socializar catálogo de kits de enseres básicos	21/04/22	Clúster Nacional	Abril 2022	Completado
	7 Taller Shelter Profiles	26/04/22	Clúster Nacional	Abril 2022	En curso
	8 Curso teórico-práctico de energía solar fotovoltaica	21/04/22	Clúster Nacional	Abril 2022	Completado

## 2

# ACTUALIZACIÓN CLÚSTER NACIONAL

- Actualización SAG
- Estrategia
- Preparación ante emergencias (Stock contingencia)
- Monitoreo de la Respuesta

# ACTUALIZACION SAG 2022-2023

El **SAG** debe renovarse anualmente a través de un proceso participativo. Los socios elegirán:



2

Agencias ONU



2

ONG nacionales



1


ONG internacional



1

Observador

## Cronograma propuesto:



# Estrategia del Clúster 2022-2023



La estrategia 2021-2022 será revisada y actualizada de acuerdo con los cambios identificados en el contexto humanitario.



Se realizará un taller con las organizaciones socias el 3 de mayo para generar insumos que permitan actualizar la estrategia 2022-2023.



Posteriormente, con el nuevo SAG conformado, se generará un primer borrador de la estrategia 2022-2023.

**Clúster Alojamiento, Energía y Enseres - Venezuela**  
ShelterCluster.org  
Coordinando el alojamiento humanitario

Estrategia del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres Venezuela

Estado	Versión	Estado	Fecha de vigencia	Próxima revisión
Estado de la estrategia	1	Aprobada	2021	2022

**Estructura del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres**

<b>Nombre respuesta</b>	Respuesta humanitaria en Venezuela
<b>Agencia Líder del Clúster</b>	ACNUR
<b>Contacto Coordinador/a del Clúster</b>	Nombre: Adriana M. Durán Correo electrónico: <a href="mailto:aduranam@unhcr.org">aduranam@unhcr.org</a> , <a href="mailto:coord.venezuela@sheltercluster.org">coord.venezuela@sheltercluster.org</a> Teléfono celular: +584141240056
<b>Contacto Manejo de la Información</b>	Nombre: Adriana Ramírez Correo electrónico: <a href="mailto:ra.ramirez@sheltercluster.org">ra.ramirez@sheltercluster.org</a> Teléfono celular: +584142696491
<b>Contacto Asistente</b>	Nombre: Emigdio Fílaro Correo electrónico: <a href="mailto:efilaro@unhcr.org">efilaro@unhcr.org</a> Teléfono celular: +584241137287
<b>Contacto Clústeres Subnacionales y otros contactos subnacionales</b>	Clúster Subnacional Táchira Coordinador/a: Paer Westling Correo electrónico: <a href="mailto:westling@unhcr.org">westling@unhcr.org</a>  Clúster Subnacional Zulia Coordinador/a: Adriana Negry Leite Do Egto Correo electrónico: <a href="mailto:adnegry@unhcr.org">adnegry@unhcr.org</a>  Grupo Intersectorial Apure-Barinas Coordinador/a: Benjamin De Barros Correo electrónico: <a href="mailto:bb Barros@unhcr.org">bb Barros@unhcr.org</a>  Oficina de terreno ACNUR Bolívar Jefe/a de oficina: Jerome Seregni Correo electrónico: <a href="mailto:seregni@unhcr.org">seregni@unhcr.org</a>
<b>Grupo Consultivo Estratégico</b>	Agencias ONU: ACNUR, OIM ONG nacionales: Fundación Vivienda Popular, NATIVO ONG internacionales: NRC Observador: ICRC  El Grupo Consultivo Estratégico (SAG, por sus siglas en inglés) proporciona orientación estratégica de manera consultiva y colaborativa, apoyando las funciones del clúster en mejorar la coordinación y eficacia de la asistencia a través de sus socios. Se encuentra liderado por el coordinador/a del clúster y sus miembros son elegidos por las organizaciones socias.  Los objetivos del grupo, principios rectores, tareas, rendición de cuentas, composición, frecuencia de reuniones, entre otros, se encuentran descritos en los Términos de Referencia <sup>1</sup> .
<b>Organizaciones socias del Clúster</b>	Agencias ONU (3): ACNUR, UNDP, OIM.

<sup>1</sup> Términos de Referencia disponibles en: [https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ven\\_unhcr\\_tor\\_sag\\_060220\\_revisado.pdf](https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/ven_unhcr_tor_sag_060220_revisado.pdf)

Alegria, HEKS EPER, HIAS, JRS, Meals4Hope, NRC, Caritas Venezuela, CEPAZ, CODHEZ, CONSORVEN, la seccional Zulia, ECONOMICA, Éxodo, Fogones y Leganía, Fundación Habitat-LUZ, Fundación Techo, FUNDANA, FUNDATIVIENDA, Genero con Clase, In Bosco, SENEROS, SOMOS, Soy un Guardián, socios, Acción Humanitaria por Venezuela.

Personas en movilidad producto de la situación de crisis y falta de acceso a servicios básicos esenciales, como el agua, entre otros. Al mismo tiempo, las restricciones de movimiento tras la propagación de las necesidades específicas, incluyendo un alojamiento en los estados de tránsito y de frontera del país. Desde el último trimestre de 2019 se registró un flujo de movilidad humana que aumentó en el estado venezolano dictó en 2020 una medida de las personas que retornan al país en los Puntos de Alojamiento habilitados por las autoridades y que esto distintas de acuerdo con el municipio y estado. Los activos ha variado significativamente durante el año durante la primera mitad del año, seguida por la última mitad. A finales de 2020, el número de personas, incluyendo Apure, Zulia, Bolívar y Táchira, se

Un importante porcentaje de los movimientos de personas de la frontera con Colombia y el cierre de 2020 ha afectado, en general, a las restricciones en los movimientos de salida de la frontera en las necesidades humanitarias en estados de acceso seguro a servicios básicos, espacios de las personas en movilidad, junto con las dificultades en las fronteras formales de La Guajira, San Antonio, un aumento en el número de movimientos de personas, en los cuales los riesgos son significativos, es prácticamente inexistente. Junto con esto, durante finales de 2020 se ha generado un flujo de permanencia con motivos socioeconómicos, protección, incluyendo la violencia generalizada, se ha venido generando una mayor presión en los

podido no estar incluidos en las medidas de emergencia en este caso.

Venezuela (como la electricidad y el gas doméstico) limitado, representando un agravamiento en las COVID-19. A pesar de que la mayoría de los hogares (SEN), se han reportado cortes de electricidad de frente en el acceso a otros servicios como el agua, entre otros. Del mismo modo, se han reportado fallas de cilindros, lo que ha propiciado el uso masivo de gas al daño a la salud de las personas y al medio ambiente, el acceso a servicios básicos se mantiene aún

articulada en la sección y el impacto que ha tenido el clúster enfocará sus acciones en las siguientes

movimiento temporal: para población en movilidad con necesidades de rehabilitaciones, mejoras y construcciones, infraestructura eléctrica clave y dotaciones de agua. Se aseguren el funcionamiento, los estándares de servicios dignos y seguros para la población alojada. Para el mapeo de estos espacios y los servicios ofrecidos, se usará en una herramienta online.

Se trabajarán en espacios y centros comunitarios y de las autoridades en su área de cobertura en materia de energía y enseres, incluyendo establecimientos educativos y las autoridades de coordinación civil-militar, también incluye la estandarización de criterios de construcción y la realización de capacitaciones en construcción en municipios fronterizos, en coordinación con las autoridades a través de rehabilitaciones, mejoras y acciones de equipamiento y enseres básicos, según las necesidades familiares y atendiendo a riesgos relaciones de grupos armados irregulares (GAI).

Se anticipa ante la ocurrencia de desastres naturales y

Se trabajará con las autoridades relevantes a nivel nacional y regional para articular tempranamente con las organizaciones socias de la distribución de unidades modulares de servicios básicos, entre otros.

Se anticipa articular acciones de incidencia que incluyan la coordinación con las autoridades relevantes para facilitar

Energía y Enseres se encuentran enmarcados en el Objetivo 2021: contribuir a la sostenibilidad de los servicios básicos de vida de las personas más vulnerables.

Se atribuyen a dos objetivos específicos bajo el Objetivo

# Estrategia del Clúster y nuevo SAG – Fechas clave



# Stock de contingencia

## Monitoreo de stock para emergencias:



Permite identificar los **artículos disponibles** por parte de las distintas organizaciones para dar respuesta ante una posible emergencia.



Permite identificar los **artículos disponibles** por parte de las distintas organizaciones para dar respuesta ante una posible emergencia.



El monitoreo forma parte de las acciones de preparación ante emergencias por parte del Clúster.

## Catálogo de enseres básicos:

NFI

Documento generado desde el grupo de trabajo creado para la **revisión de los kits de enseres básicos estandarizados**.



### Catálogo de kits de enseres básicos


Clúster Alojamiento, Energía y Enseres Venezuela

2022

Shelter, Energy and  
NFI Cluster Venezuela  
ShelterCluster.org  
Coordinating Humanitarian Shelter  
[www.sheltercluster.org/venezuela](http://www.sheltercluster.org/venezuela)

# Monitoreo de la respuesta HRP 2022 - Cifras clave

## Resultados Enero-Abril 2022



Financiamiento requerido para el Sector HRP 2022




US\$54 millones\*



Socios\*  
**27**



Proyectos\*  
**26**



Población meta\*  
**345 k**



Población alcanzada  
**9.372**

beneficiarios indirectos  
**48.144**

Beneficiarios directos con mejor acceso a:



**2.145**

**Alojamiento seguro**

1944 personas alojadas en EAT

14 espacios construidos/ rehabilitados

4 Unidades de Alojamiento de Emergencia



**81**

**Electricidad o fuentes de energía**

8 sistemas de energía instalados

27 lámparas solares de calle



**7.146**

**Enseres básicos**

306 kits de hábitat

2.208 kits individuales

2.573 lámparas solares portátiles entregadas

70 espacios beneficiados con dotaciones

**Nota:** Este mapa no está garantizado como libre de errores ni implica la expresión de ninguna opinión por parte de las Naciones Unidas sobre el estatus legal de ningún país o territorio ni sobre la delimitación de sus fronteras.

\*Números preliminares del HRP 2022-2023

# Monitoreo de la respuesta - Establecimientos



8

Establecimientos sanitarios (hospitales y ambulatorios)



3

Instituciones de las autoridades del Estado



26

Espacios de Alojamiento Temporal, Casas de abrigo y PASI



7

Escuelas



12

Espacios/ Centros Comunitarios



5

# ACTUALIZACIÓN CONTEXTO SUBNACIONAL

5

# ACTUALIZACIÓN SOCIOS

## 6

# OTROS ASUNTOS

- Shelter profiles
- Talleres Esfera, prevención de riesgos y desastres
- Resultados Talleres de Energía Solar y encuesta futuros talleres

# Otros asuntos – Taller *Shelter Profiles*

## Taller *Shelter Profiles*



Fecha

Mayo



*Shelter Profiles* – Prácticas de construcción en Venezuela



Documentos: [enlace](#)



Imágenes: [enlace](#)

# Otros asuntos – Taller Estándares Esfera

## Taller sobre Estándares Esfera

	Fecha	Junio 8 -10 2022
	Hora	8:30 – 5:00 pm
	Modalidad	Presencial (25 personas máximo)
	Lugar	Por confirmar
	Conexión	No disponible

Talleres Esfera, prevención de riesgos y desastres



**Las organizaciones socias interesadas deben inscribirse a través del siguiente enlace:**

<https://www.activityinfo.org/c/csmn3ifl31mrswx2/bef6ca>

# Otros Asuntos - Curso práctico de energía solar fotovoltaica

## Curso teórico-práctico sobre Energía Solar Fotovoltaica

### Táchira

	Fecha	22 de abril
	Hora	9:00 am a 1:00pm
	Modalidad	Presencial
	Lugar*	San Cristóbal

### Zulia

	Fecha	29 de abril
	Hora	9:00 am a 1:00pm
	Modalidad	Presencial
	Lugar*	Maracaibo

\*El lugar será informado a los participantes inscritos

# Evaluación Curso Diseño e Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos




# Evaluación Curso Teórico Práctico

## Diseño e Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos




### EVALUACIÓN GENERAL




Escala del 1 al 5: 5 "Muy bueno" "Muy útil", "Mucho" 1 "Muy Malo" "Nada útil"

### EVALUACIÓN FACILITADOR



Escala del 1 al 5: 5 "Muy bueno", 1 "Muy Malo"

### DURACIÓN



## Lo que más Gustó



*“El módulo práctico representó una manera innovadora y muy participativa que permitió de gran manera la interactividad para este tipo de capacitaciones es algo muy deseable”*

*“El enfoque práctico que tuvieron pues se llegó a conectar paneles solares a motores, luces radios...y otros haciéndolos funcionar y entendiendo los conceptos relacionados”*

*“Excelente oportunidad para conocer, analizar, experimentar una alternativa de generación de energía limpia, para poder aplicar en proyectos”*

*“La dinámica y la sencillez con la que fue presentado, buenos gráficos y explicación”*

## Oportunidades de Mejora



*“Tratar de organizarlas de manera presencial”*

*“Sesiones más largas con actividades prácticas”*

*“Quizás poder tener más práctica e intentar resolver problemas cotidianos en los procesos de diseño e instalación”*

*“Poder profundizar más en casos prácticos”*

*“Solo añadiría el hacerlo un poco más extenso”*

*“Las diapositivas pueden ser estéticamente mejoradas con imágenes reales, esquemas y diagramas actualizadas para que de esta manera se muestre mayor interés en la información mostrada”*

## Impacto



*“Realizar más intervenciones de energía alternativa”*

*“Implementarlo en las comunidades”*

*“Poner en práctica los conocimientos adquiridos para verificación de futuros proyectos”*

*“Con el conocimiento adquirido podremos ponerlo en práctica instalando sistemas fotovoltaicos en espacios rurales sin acceso a electricidad”*

*“Gran aprendizaje para el monitoreo y seguimiento de este tipo de proyectos con socios”*

# Gracias

**Coordinadora:** Adriana Durán  
[coord.venezuela@sheltercluster.org](mailto:coord.venezuela@sheltercluster.org)

**Asistente IMO:** Adriana Ramírez  
[im.venezuela@sheltercluster.org](mailto:im.venezuela@sheltercluster.org)

**Asistente de Alojamiento:**  
Emigdio Filardi  
[filardig@unhcr.org](mailto:filardig@unhcr.org)



[www.sheltercluster.org/venezuela](http://www.sheltercluster.org/venezuela)