



Objet	Réunion de coordination du sous-secteur abris/NFI/CCCM
Date	21 Octobre 2021
Lieu	COUD, Les Cayes

Partenaires ONG et Agences Présentes : ACTED, MTPTC, RFPCH, banque mondiale, OIM, OCHA, DGPC

Pour la coordination : DGPC & OIM


Ordre du jour :

- 1- Suivi des recommandations
- 2- Évolution des évaluations structurelle
- 3- Aperçu sur les enregistrements DTM
- 4- Présentation du Dashboard du secteur
- 5- Bilan du secteur
- 6- Listes des zones prioritaires
- 7- 4W & Divers

1. Introduction/Suivi des recommandations	ACTION
<ul style="list-style-type: none"> - Mot de bienvenue prononcer par la DGPC et OIM - Tour de table pour la présentation des participants - Mise au point sur la situation générale de la réponse dans le sud. <p>Recommandation suivie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La DPC contactera MTPTC pour assurer leur présence dans les réunions. (DPC) - Disponibilité des données préliminaires aux partenaires - Réfléchir sur la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation. (MTPTC discutera avec les élus locaux pour passer des messages à la radio) - La DGPC entrera avec le MTPTC pour appuyer pour le déblayage de quelques maisons. <ul style="list-style-type: none"> - Partage des listes et données par l'OIM - Validation et partage de la stratégie par la DGPC. 	<p>Réalisée</p> <p>Reconduites (DPC discutera avec la directrice départementale)</p> <p>Réalisée</p> <p>Reconduite</p>
2. Aperçu de la situation des évaluations	ACTION



<ul style="list-style-type: none"> • La campagne de sensibilisation continue dans le Sud et la grand d’Anse par le MTPTC/OIM/UNOPS. • Update : Évaluation à ce jour : 10'438 dont 10'374 au Sud, 64 à Jérémie • MTPTC affirme que tous les écoles n’ont pas été évaluées pendant la première campagne des évaluations suite à l’inaccessibilité mais qui seront pris en compte pendant cette grande campagne. • La grande campagne censée durer 3 mois est jugée peu réaliste par les partenaires vue l’évolution lente de l’opération. MTPTC confirme renforcer les équipes avec 80 ingénieurs supplémentaires pour le compte de l’UNOPS. • 6 ingénieurs de ACTED ont passé le test pour être validé par le MTPTC • Expliquer le QR Code a la population tout en s’appuyant sur les leaders communautaires et religieux. • Pas d’ancrage entre MTPTC et UCLBP. 	<p>DPC demandera à l’UCLBP de participer aux réunions.</p>
--	--

3. Aperçus des évaluations points de Rassemblement (DTM)	ACTION
<ul style="list-style-type: none"> • 9 points de rassemblements enregistrés dont 4 écoles avec 1070 ménages et 2692 personnes enregistrées. • Sentiment de mécontentement des voisins des zones de regroupement car ils ne sont pas enregistrés et non évalué. • Beaucoup de familles des zones de regroupement louaient leur appartement. • Les chiffres du DTM de IOM pourront être partagé au secteur mais pour plus de détail sur les listes des familles, une procédure doit être suivie afin d’assurer la protection des données en contactant OIM sur : ederyce@iom.int <div style="text-align: center;">  Bilan DTM .docx </div>	
4. Présentation du Dashboard du secteur	ACTION



<ul style="list-style-type: none">Un Dashboard a été développer pour donner un aperçu systématique sur les informations du secteur mais qui est conditionner par le partage des informations des partenaires à travers la matrice 34W.	
--	--

5. Bilan du secteur/Zones Prioritaires	ACTION
<ul style="list-style-type: none">Un bilan du secteur pour les 2 mois premiers mois de la catastrophe naturelle est en cours de rédaction et sera soumis à OCHA par le cluster au niveau national.Mise a jour et partage de la liste des zones prioritaires par DPC.	DPC Assurera le partage
6. 345W & Présence opérationnelle	
<ul style="list-style-type: none">Le remplissage et partage de la matrice est nécessaire pour le secteur en termes de coordination, d'analyses et de plaidoyer.Il est important d'inclure dans le rapportage les localités pour avoir une visibilité opérationnelle des partenaires.	