

BORRADOR: Reunión del Cluster de Alojamiento, PIURA – 24 de mayo de 2017

Hora y lugar: Miércoles, 24 de mayo de 2017, 16:30 – 18:30

Asistencia: Ayuda en Acción; CARE Peru; OCHA; Plan Internacional; Save the Children, MVSC y Habitat for Humanity Int.

1) *Bienvenida, presentación de participantes*

Se dio la bienvenida a los presentes. Dado que había colegas recién integrados a la mesa, se contextualizó el proceso tanto a nivel nacional, como regional, a su vez, se hizo un breve resumen de las acciones que la mesa de alojamiento lleva a cabo en Lima y Lambayeque. Se realizó una breve introducción de los participantes de la mesa y se validó la agenda de la reunión preparada por la coordinación de la Mesa.

Se concedió la palabra al representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para que exponga a algunas inquietudes que los socios de la mesa vienen planteando desde hace varias semanas, sobre todo respecto a la implementación de los Módulos Temporales de Vivienda (MTV). A continuación, la información que proporcionó el representante del MVCS y los comentarios que suscitó:

MVCS

El plan original del MVCS era entregar MTV en San Pablo a las personas que están en las carpas, esto basado en que la comunidad campesina que es la propietaria del terreno, los cedió por un año para la instalación de las Unidades de Vivienda Inicial (UVI), pero se han presentado conflictos internos en la comunidad, y conflictos entre la comunidad y privados, los terrenos son comunitarios pero responden a leyes especiales, además, la escasez de terreno les ha obligado a reorientar la estrategia y han empezado a colocar las UVI en terreno propio, reactivando, además, los sistemas de alcantarillado y agua ahora que regresan a sus zonas mitigando riesgos.

Están ubicando terrenos de propiedad del Estado, lo cual implicará trasladarles a terrenos alejados, pero esto tomará al menos 6 meses más, y tal vez hasta un año, para instalar las UVI.

En la campaña de Catacaos, Pedregal Chico, han instalado a la fecha 17 MTV sustentados en la información proporcionada por COFOPRI, que ha terminado el catastro de daños en esa zona y ha transmitido información oficial del número de damnificados. COFOPRI continúa trabajando en el registro de Pedregal Grande, Molino azul, Chato Chico y Chato Grande en Curamori y entregara la información en las próximas semanas.

En Pedregal Chico también el MVCS ha hecho saneamiento, 500 metros de tubería y piensan poner baños químicos, pero se demorarán 15 días más en evaluar la red de alcantarillado, el delegado del MVCS pide a los socios de la mesa coordinar en temas de saneamiento.

El representante del MVCS también informa que tienen identificado en Paita más de 1,600 viviendas entre colapsadas e inhabitables, por lo que se prevé que a ese lugar vayan buena parte de las Unidades de Vivienda Inicial que tienen.

Respecto al procedimiento para la instalación de los MTV, se indicó que lo hacen a través de un requerimiento del municipio quien solicita el apoyo del MVCS.

Comentarios

Las entidades manifiestan su preocupación respecto a la planificación del ministerio para la entrega de MTV, pues no hay claridad respecto del tiempo ni de los lugares donde se van a instalar estas unidades de vivienda que el MVCS tiene contratadas.

También se manifiesta la preocupación sobre que va a pasar con las familias de San Pablo que viven en los albergues y que originalmente debían recibir MTV, cual es el plan para ellas y para todas las familias de los demás albergues en la misma condición.

Ayuda en Acción planteó una preocupación porque no se tiene información oficial y concreta del MVCS respecto a la fecha y lugar donde se instalarán los MTV, lo cual les dificulta a ellos definir donde van a poner sus MTV, sobre todo si el MVCS va a instalar sus MTV en los lugares donde entidades como Ayuda y Acción tenían previsto instalar sus MTV originalmente.

A solicitud de todos los que participan en la reunión, el delegado del MVCS se comprometió a traer, para la próxima reunión, el plan que incluye cronograma e identificación de lugares donde el Ministerio va a instalar los MTV para facilitar a las demás entidades la toma de decisiones respecto a la instalación de MTV.

Luego de concluida la intervención del MVCS, cada institución participante hizo una breve actualización del trabajo de campo que han venido efectuando en cuanto a necesidades identificadas, iniciativas emprendidas, vacíos, brechas, limitaciones, etc. A continuación, la reseña de las exposiciones:

Plan Internacional - PI

PI reporta que ha presentado una propuesta a OFDA para la construcción de 200 MTV en Castilla, La arena, La Unión, Tambogrande y Las Lomas. Esta iniciativa ira acompañada de trabajos en agua, saneamiento y rehabilitación.

Ayuda en Acción-AA

AA tiene ya financiados por la compañía telefónica ENTEL 200 MTV. Según sus planes deben de comenzar la construcción de los módulos el 10 de junio. Están preocupados por la falta de programación del MVCS ya que, en algunos casos el ministerio podría entregar módulos donde AA tenía inicialmente previsto instalar MTV. De los 200 MTV que tienen financiados, 50 serán para La Libertad y 150 para Piura.

CARE PERU - CP

CP viene trabajando en Pedregal Grande y Pedregal Chico con las familias que están regresando a sus viviendas, identificando familias que requerirán kits de construcción para reparar sus viviendas.

CP considera que en Chato Chico y Chato Grande se van a requerir MTV y están trabajando al respecto para encontrar soluciones a ese tema.

OCHA

OCHA anuncia oficialmente que el oficial a cargo en Piura (Antonio) está dejando el país y mientras se defina su remplazo Camilo se hará cargo de las tareas de gestión de data en Piura.

OCHA anuncia también que la próxima semana se realizará un taller en Piura sobre CCCM, dirigido a entidades del gobierno y la cooperación, para articular estrategias en Curamori y Catacaos, e insertar en los municipios la estrategia operativa del proceso de CCCM.

Indican también, respecto a la preocupación sobre los datos, que siempre ocurre lo mismo, sugieren que hay que estar cerca de los municipios quienes son los que por estar más cerca de la población tienen los datos más certeros.

Save The Children – StC

StC está trabajando con la información de EDAN, que es lo que hay, pide que se comparta la información y se consolide para gestionar de mejor manera la información.

StC va a implementar 1100 MTV con letrinas, 80% será en las zonas rurales y 20% en la zona urbana.

Puntos de acción:

a) EQUIPO MESA de ALOJAMIENTO:

- Coordinar con la mesa de WASH la organización conjunta de la próxima reunión, en razón de conocer los planes del MVCS que incluyen además de MTV, el tema de saneamiento
- En la próxima reunión se compartirá la matriz para que los socios introduzcan los datos de lo que han hecho y planean hacer respecto de MTV y kits

b) TODOS:

- MVCS, confirma que a más tardar el martes 30 de mayo tendrán listo el programa de instalación de MTV en Piura, por lo que se compromete presentar en la próxima reunión dicho plan para conocimiento de los socios de la mesa.