

**Cobertura de parceiros de abrigo, Buzi- FINAL 16.03.21**

Conforme acordado na reunião às 8.30 horas no escritório do INGD, 16.03.21, com os participantes: INGD, CARE, CVM, FH, Tzu Chi, (E mais tarde confirmação telefónica com Save the Children e IOM)

ES. GG + CAMPO 11	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Esteiras + Radio + Basin (bacia) + Bucket(balde) KIT	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
830	142 Tendas (para famílias vulneráveis, a ser distribuído pelo INGD após)	Compania do Buzi	147	(147) Food for Hungry	(147) Food for Hungry	(147) Food for Hungry	(147) Food for Hungry	0	FH		119HH Distribuídos 13.3.21
		Martinote	242	(242 HH) Food for Hungry	(242 HH) Food for Hungry	(242 HH) Food for Hungry	(242 HH) Food for Hungry	0	FH		INGD A CONFIRMAR
		Muchenessa	86	(86 HH) Food for Hungry	(86 HH) Food for Hungry	(86 HH) Food for Hungry	(86 HH) Food for Hungry	0	FH		INGD A CONFIRMAR
		Mandiri 1 +2	355	(355HH) Food for Hungry	(355HH) Food for Hungry	(355HH) Food for Hungry	(355HH) Food for Hungry	0	FH		INGD A CONFIRMAR

GUARA GUARA 2021	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Esteiras + Radio + Basin (bacia) + Bucket(balde) KIT	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
1929	Approx. 80 Tendas (para famílias vulneráveis, a ser distribuído pelo INGD após)	Massane	580	(580 HH) IOM TARPS via INGD	(580 HH) Tzu Chi	(580 HH) INGD	(580 HH) INGD	0	INGD+ IOM + TZU CHI		INGD A CONFIRMAR
		Nhabirira	223	(223 HH) CARE	(223 HH) Tzu Chi	(223 HH) CARE	(223 HH) CARE	(223HH) CARE	CARE + TZU CHI		INGD A CONFIRMAR
	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Esteiras + Radio + Basin (bacia) + Bucket(balde) KIT	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
	Approx. 100 Tendas (para famílias vulneráveis, a ser distribuído pelo INGD após)	Macurungo	704	(659 HH^)^ CARE	(659 HH) Tzu Chi	(659 HH^)^ CARE	(659 HH^)^ CARE	(659HH^)^ CARE	CARE	^ = Verificados por CARE	INGD A CONFIRMAR
	Approx. 70 Tendas (para famílias vulneráveis, a ser distribuído pelo INGD após)	Chiquezana	422	(410 HH^)^ CARE	(410 HH) Tzu Chi	(410HH^)^ CARE	(410HH^)^ CARE	(410HH^)^ CARE	CARE	^ = Verificados por CARE	INGD A CONFIRMAR

BANDUA 2021	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Esteiras, Balde, Jerry Can, soap etc	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
451	0	Bandua	451	(451 HH) CVM/IFRC	(451 HH) CVM/IFRC	(451 HH) INGD	(451 HH) CEDES VIA INGD	(451 HH) CVM/IFRC	CVM + INGD		INGD A CONFIRMAR

BAIRRO DE REASSIENT. CHERIMONIE	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Esteiras, Balde, Jerry Can, soap etc	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
615	0	Inharongue	302	(615 HH) CVM/IFRC*	(615 HH) CVM/IFRC*	(615 HH) INGD	(615 HH) CEDES VIA INGD	(615 HH) CVM/IFRC	CVM + INGD		INGD A CONFIRMAR
	0	Chorimone	313								

BOPIRA (Onde serão realojados?)	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Adicionais	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
140	0	Bopira	140	(140 HH) INGD	(140 HH) SAVE THE CHILDREN	(140 HH) INGD	(140HH) CEDES via INGD	0	Save the Children + INGD		INGD A CONFIRMAR

MUSSINEMUE (Onde serão realojados?)	EXISTING TENTS REUSE/ Reutilização de tendas existentes	COMMUNITY/ Comunidade	HHs Total	2 Tarps/ 2 Lonas	Tool Kit/ Kit de ferramentas	Blankets (2), Mantas (2)	Kitchen Sets/ Kits de Cozinha	Adicionais	CONFIRMADO	LISTAS	DATE PLANNED/ COMPLETE
170	0	Mussinemue	170	(170 HH) INGD	(170 HH) SAVE THE CHILDREN	(170 HH) INGD	(170HH) CEDES via INGD	0	Save the Children + INGD		INGD A CONFIRMAR