

Oppdatert: 16. aug 2026

Byggeplan

Nordisk Handgun og NM PCC

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
17 Aug (Uke 34)	18 Aug (BJFF OK)	19 Aug	20 Aug (BJFF OK)	21 Aug	22 Aug	23 Aug
RESERVE - FINPUSS Chrono - Sandkassa TBD Stage 13 – Vogga (S) Utengen, Martin (dag) Kristoffersen, Stian (dag) Rollet, Tiphaine Henriksen, Anders Nes, Leif Anders Olaus, Adrian	RESERVE - FINPUSS Stage 7 - Bowling (L) Hoffart Stian, Lindbo Nils Knut MÅNEN STENGT DAGTID (Politiet) Henriksen, Anders	RESERVE - FINPUSS Stage 7 - Bowling (L) Hoffart Stian, Lindbo Nils Knut Østern, Jardar Nilsen, Remi Utengen, Martin (dag) Årstad, Morten (dag)	RESERVE - FINPUSS Stage 18 (S), Sandk. Stage 19 (S), Sandk. Østern, Jardar Nilsen, Remi Årstad, Morten Nes, Leif Anders Utengen, Martin (dag)	RESERVE - FINPUSS Røine, Jon Richard Rollet, Tiphaine Utengen, Martin (dag)	BESIKTIGELSE RM Røine, Jon Richard Rollet, Tiphaine Nes, Leif Anders	BESIKTIGELSE RM Røine, Jon Richard Rollet, Tiphaine Nes, Leif Anders
24 Aug (Uke 35)	25 Aug	26 Aug	27 Aug	28 Aug	29 Aug	30 Aug
SISTE FINPUSS Nilsen, Remi Mo, Espen Ellingsen, Jørgen Utengen, Martin (dag) Simensen, Fredrik Olaus, Adrian	SISTE FINPUSS MÅNEN STENGT DAGTID (Politiet) Nilsen, Remi Årstad, Morten (dag) Mo, Espen Henriksen, Anders Utengen, Martin (dag) Simensen, Fredrik	SISTE FINPUSS Siste besiktigelse RM Nilsen, Remi Mo, Espen Røine, Jon Richard Utengen, Martin (dag) Simensen, Fredrik	PRE-MATCH HG	PRE-MATCH HG	MAIN MATCH HG	MAIN MATCH HG Rive Stage 8, 9, 10, 14, 15, 17

Oppdatert: 16. aug 2026

Byggeplan

Nordisk Handgun og NM PCC

31 Aug (Uke 36)	01 Sep	02 Sep	03 Sep	04 Sep	05 Sep	06 Sep
OMBYGGING til PCC <i>Holst Håkon Hansen, Stefan (El.Sk.)</i>	OMBYGGING til PCC MÅNEN STENGT DAGTID (Politiet) <i>Hansen, Stefan (El.Sk.)</i>	OMBYGGING til PCC Besiktigelse RM <i>Hansen, Stefan (El.Sk.)</i>	PRE-MATCH PCC	PRE-MATCH PCC	MAIN MATCH PCC	MAIN MATCH PCC Rive alle stager på Felt-standplasser
07 Sep (Uke 37)	08 Sep	09 Sep	10 Sep	11 Sep	12 Sep	13 Sep
RYDDING Felt – sette i stand	RYDDING MÅNEN STENGT DAGTID (Politiet) Felt – sette i stand	RYDDING Felt – sette i stand				

Byggestart Ma – Fr: kl 1730, Lø – Sø: kl 1000