
	» Adquirir los siguientes conocimientos referentes a la gestión de proyectos: dispondrá de 
los conceptos necesarios para planificar y gestionar de manera eficaz cualquier proyecto, 
independientemente de su dimensión y complejidad; será capaz de gestionar y controlar 
las cinco fases del ciclo de vida del proyecto (iniciación, planificación, ejecución, control 
y cierre); conocerá cómo gestionar al equipo de trabajo del proyecto utilizando diferentes 
habilidades para ello (liderazgo, motivación, etc.); conocerá las herramientas básicas para la 
gestión de proyectos (diagrama de Gantt, software específico, etc.); así como ser capaz de 
distinguir si un proyecto es beneficioso o no.

	» Definir las tareas de un proyecto, a asignar recursos, a establecer costes, a analizar las 
posibles desviaciones entre lo programado y lo realmente realizado, etc. Todo ello utilizando 
la aplicación informática Microsoft Project.

GESTIÓN EMPRESARIAL

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT 2010

Descripción

Objetivos

Duración: 45 horas Metodología: Online Financiación: Bonificable

El curso Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2010 proporciona una formación 
práctica para planificar, ejecutar y controlar proyectos, utilizando las herramientas clave 
de gestión y el software Microsoft Project para organizar tareas, recursos, costes y 
seguimiento del proyecto de forma eficaz.



1. GESTIÓN DE PROYECTOS
1.1. Introducción a la gestión de proyectos.
1.2. El ciclo de vida de un proyecto.
1.3. El plan de proyecto.
1.4. El presupuesto y su importancia en la gestión de proyectos.
1.5. Los recursos humanos y su contribución a la gestión de proyectos.
1.6. El equipo de trabajo.
1.7. Claves para liderar un proyecto.
1.8. Software para la gestión de proyectos.
1.9. Cómo completar un proyecto.

2. MICROSOFT PROJECT 2010
2.1. Administración de proyectos.
2.2. Entorno de trabajo de Project.
2.3. Crear un proyecto.
2.4. Asignación de tiempos.
2.5. Dependencias entre tareas.
2.6. Introducción a los recursos.
2.7. Asignación de recursos.
2.8. Ajuste de la programación.
2.9. Sobreasignación de recursos.
2.10. Introducir valores reales.
2.11. Seguimiento y control del proyecto.
2.12. Informes e impresión.
2.13. Informes visuales.
2.14. Análisis presupuestario.
2.15. Compartir información con otras aplicaciones.
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