
Shelter Cluster Sub-Hub Coordination – Haiti Earthquake

CROIX DES BOUQUETS

Minutes de la réunion tenue le 28 Juin 2011 à 11h00

Mairie de Croix des Bouquets / Shelter Cluster - Croix-Rouge française

<https://sites.google.com/site/shelterhaiti2010/information-management/map-room>

[SC096_hti_CDB_TShelterZoning_101012](#)

VERSION FRANÇAISE

ADMINISTRATION

Présence : OIM, Mairie, OCHA, DINEPA, Délégué Shelter (Croix Rouge Française), ACTED.

Mise à jour des acteurs

La réunion a commencé par une brève présentation du nouveau coordonateur de shelter cluster en la personne de monsieur MASSENET Jn Lubert. A cause de certains acteurs qui devaient se déplacer plus tôt que prévu, on était obligé d'entrer d'emblée dans la mise à jour de chaque agence.

Croix Rouge Française -

Pendant ce mois l'état d'avancement des travaux de la Croix Rouge Française se présente comme suit :

- A Meyer et à Beudet 600 shelters sont contruits et sont habités par les bénéficiaires. Ils veulent passer le nombre à 1000, donc 400 shelters sont encore à construire sur ces mêmes zones d'intervention.
- A noter que dix bandits armés, selon le témoignage d'un bénéficiaire, ont démonté en pleine journée un shelter construit par la croix rouge française et ont emporté avec les matériaux.

ACTED

L'objectif d'ACTED, fixé avec la Mairie de Croix-des-Bouquets, c'est de ramener les gens dans les camps sur leur terrain d'origine. Sur ce, jusqu'à date, ils ont construit 192 shelters à Lilavois 5, 8, 23, 25, 42, 43,47. A Haut Nicolas, situé à Bon Repos, (en face de Corail) il est prévu une implantation de 442 abris au bénéfice de familles provenant du Dortoir de Terre Roche. 81 de ces shelters sont déjà construits. Ils veulent donner accès à leurs bénéficiaires à une latrine, donc ils ont construit 41 latrines à double fosse et d'autres à simple fosse puis, 30 de ces latrines sont en construction.

OIM – L'état d'avancement des travaux de construction d'abris de L'OIM est comme suit :

Petit-Bois 1 : 825 abris achevés ; 145 en construction

Petit-Bois 2 : 603 abris achevés ; 297 en construction

Petit-Bois 3 : 423 abris achevés ; 202 en construction

Santo 17 : 368 abris achevés ; 8 shelters qui ont été endommagés par la saison pluvieuse sont en reconstruction.

Corail : 650 abris achevés ; 270 en construction

Lilavois : 653 abris achevés ; 147 en construction

Hôpital (Beudet): 50 abris achevés ; 0 en construction.

World vision

Ils ont construit 1187 shelters à Corail. Ils travaillent dans d'autres sites sur la commune mais ils ne construisent pas encore dans ces zones.

Autres Questions

- Le solar lamp de OIM a été présenté et son fonctionnement a été expliqué aux acteurs qui travaillent sur Croix-des-bouquets. Ce nouveau produit est tellement bienvenu qu'il a été l'objet de beaucoup de questionnements. Les autres partenaires voulaient avoir une idée de tout : prix, durabilité, efficacité etc... Certains ont même demandé si OIM n'en a pas en quantité suffisante pour offrir à certains de leurs bénéficiaires. D'autres comme la Croix Rouge Française voulaient se renseigner du point de contact pour s'en procurer.
- Le maire titulaire de la Croix-des-bouquets se montre confiant de l'action des agences sur la commune surtout de la sûreté des shelters ce qui donne plus de sécurité par rapport à la saison cyclonique qui commence déjà. Il remercie en particulier IOM et CRS pour leur promesse en terme d'action préventive à la saison de cyclone.
- OXFAM aimerait connaître la zone d'intervention de chaque agence pour éviter la duplication car il veut se lancer dans la construction d'abris sur la commune de Croix-des-Bouquets.
- La prochaine réunion sera tenue le mardi 26 juillet 2011 à 11 :00 a.m au bureau du Maire. Ce serait formidable si toutes les parties concernées pouvaient être présentes.

ENGLISH VERSION

ADMINISTRATION

Attendance : OIM, Mayor and staff, DINEPA, OCHA, Délégué Shelter (Croix Rouge Française), ACTED.

Updates /Coordination of Activities

The meeting began with a brief presentation of the new Coordinator of shelter cluster in the person of Mr MASSENAT Jn Lubert. Because some actors wanted to move earlier than planned, we were obliged to enter immediately into the update of each agency.

French Red Cross –

During this month the progress report of the French Red Cross' works appears as follows:

-At Meyer and Beudet 600 shelters were built and are inhabited by the beneficiaries. They want to move the number to 1000, so 400 shelters are still building on these same areas.

-Note that 10 armed bandits, according to the testimony of a beneficiary, were dismantled in full day a shelter built by the French Red Cross and took away with the materials.

ACTED

The objective of ACTED, fixed with the mayor office of Croix-des-Bouquets, is to bring people in the camps on their land of origin. On this date, they have built 192 shelters at Lilavois 5, 8, 23, 25, 42, 43, 47. At Haut Nicolas, located in Bon Repos, (across from Coral) it is an implementation of 442 shelters for the benefit of families from the dormitory of Terre Roche. 81 of these shelters are already built. They want to give access to a latrine to each beneficiary, so they built 41 latrines in double pit and other simple pit and then, 30 of these latrines are under construction.

IOM –

The state of progress of IOM shelter construction is as follows:

- Petit-Bois 1: 825 shelters completed; 145 under construction
- Petit-Bois 2: 603 shelters completed; 297 under construction
- Petit-Bois 3: 423 shelters completed; 202 under construction
- Santo 17: 368 shelters completed; 8 shelters that were damaged by the rainy season are under reconstruction.
- Coral: 650 shelters completed; 270 under construction.
- Lilavois: 653 shelters completed; 147 under construction.
- Hospital (Beudet): 50 shelters completed; 0 under construction.

Wold Vision

- They built 1187 shelters in Corail. They work at other sites in the municipality but they don't build yet are in these areas.

Other issues

- The IOM solar lamp was presented and its operation was explained to the actors who work in Croix-des-bouquets. This new product is so welcome that it has been the object of many questions. The other partners wanted to have an idea of everything: price, durability, efficiency etc ... Some have even asked if IOM is not sufficient to provide for some of their beneficiaries. Others like the Red Cross French wanted to learn the point of contact to get it.
- The Mayor of Croix-des-bouquets is confident of the action of the agencies on the commune, especially for the safety of the shelters which gives more security for the cyclone season which begins already. He thanked in particular IOM and CRS for their promise in terms of preventive action for the cyclone season.
- OXFAM would like to know the zone of intervention of each agency to avoid duplication because he wants to engage in the construction of shelters in the commune of Croix-des-Bouquets.
- The next meeting will be held on Tuesday, July 26, 2011 at 11: 00 a.m. in the Mayor's Office. It would be great if all the partners concerned could be present.