

REUNIÓN 10 DE AGOSTO 2017

-En la reunión desarrollada el día jueves 10 de agosto durante la mañana, se integró a la Mesa de Trabajo Liliana Díaz Ríos, Directora de la DESA-GERESA y Manuel Reupo Vallejos, parte del equipo técnico de la GERESA.

Datos:

.Liliana Díaz Ríos , telf.979176316 , ldiaz@geresalambayeque.gob.pe

.Manuel Reupo Vallejos, telf.979554082, kelff176@hotmail.com

-CARE debe enviar los DNIs de sus beneficiarios para consolidarlos en el cuadro.

-La Mesa de Trabajo de Instalación de Módulos de Vivienda Temporal "TECHO", se está ampliando, considerando temas de agua y saneamiento.

-CARE, informa que hasta ayer miércoles 09 de agosto instaló 86 módulos de vivienda temporal entre Túcume, Pacora y Mórrope. Faltando 104 módulos por instalar.

-PREDES, informa que hasta la fecha tiene instalados 60 módulos de vivienda temporal entre Illimo y Jayanca. Faltando 44 módulos por instalar.

-Por parte de las ONGs se han instalado en total 149 MVT.

-MVCS ha instalado 1029 módulos en la primera etapa de instalación en Lambayeque

ACUERDOS DE LA MESA DE TRABAJO "TECHO"

-Integrar a los responsables del área de Saneamiento de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento a la Mesa de Trabajo de Módulos de Vivienda Temporal "TECHO", para la siguiente reunión.

-Invitar al responsable de la Reconstrucción en Lambayeque para la siguiente reunión, a través de los representantes del MVCS que participan de esta mesa. Asimismo al representante de EPSEL Lambayeque.

-Sinceramiento de las fechas de inicio y culminación de actividades en la instalación de los MVT por parte de las ONGs y el MVCS. Enviar esta información teniendo como fecha límite hasta el lunes 21 de agosto.

-Siguiendo reunión de la Mesa de Trabajo **miércoles 23 de agosto a las 8:30 am A 1:00 pm**, en las instalaciones de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento.

Agenda de Reunión del miércoles 23 de agosto, en temas de Agua y Saneamiento :

-Intervenciones implementadas por parte de las Organizaciones Cooperantes.

-Identificación y estimación de la brecha en base a temas de agua y saneamiento.

-Reporte por parte de Salud de las acciones desarrolladas en materia de vigilancia y calidad de agua rural-urbana.

-Avances del estudio de riesgo de Jayanca por parte de PREDES.

-Establecimiento de los términos de referencia de la Mesa de Agua y Saneamiento.

